



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50460000-3508

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 345,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 174,640 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ โทร.5138

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ นักวิเคราะห์นโยบาย

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ถ่ายโอนภารกิจศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 ศูนย์ ซึ่งในพื้นที่เขตคลองสามวา มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงสามวาตะวันออก แขวงสามวาตะวันตก และแขวงทรายกองดิน  
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงในพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเป็นการพัฒนาด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรได้มีส่วนร่วม ตามแผนนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่ต้องการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเป็นศูนย์กลางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร สร้างความรู้ มีส่วนร่วมคิดร่วมวิเคราะห์ กำหนดทิศทาง และวางแผนได้ด้วยตนเอง
2. เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์บริการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๓ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแขวงสามวาตะวันออก ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแขวงสามวาตะวันตก และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแขวงทรายกองดิน ได้แก่ ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ ค่าวัสดุเกษตร และค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยจากธรรมชาติและภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสียหายจากภัยพิบัติ ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานเขตคลองสามวา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 10/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง ๓ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแขวงทรายกองดิน แขวงสามวาตะวันตก และแขวงสามวาตะวันออก		
	- วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีแขวงสามวาตะวันออก		
	- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงสามวาตะวันตก		
	- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทรายกองดิน		
	-อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุเกษตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ถนัดประจำปี 2564 และจัดซื้อวัสดุเกษตร ยอด 174,640 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 174,640 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2564 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์		
	วันที่ 26 มีนาคม 2564		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี แขวงสามวาตะวันออก เวลา 10.00-12.00 น. - ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี แขวงทรายกองดิน เวลา 13.30-16.00 น. วันที่ 29 มีนาคม 2564 - ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี แขวงสามวาตะวันออก เวลา 10.00-12.00 น. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/04/2564 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจัดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/05/2564 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ งดกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/06/2564 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เตรียมจัดประชุม ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 21/07/2564 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ดำเนินการประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร -วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงสามวาตะวันออก -วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทรายกองดิน -วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงสามวาตะวันตก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/09/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50460000-3508

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 345,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 174,640 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ โทร.5138

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ นักวิเคราะห์นโยบาย

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ถ่ายโอนภารกิจศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 ศูนย์ ซึ่งในพื้นที่เขตคลองสามวา มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงสามวาตะวันออก แขวงสามวาตะวันตก และแขวงทรายกองดิน

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงในพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเป็นการพัฒนาด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรได้มีส่วนร่วม ตามแผนนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่ต้องการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเป็นศูนย์กลางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร สร้างความรู้ มีส่วนร่วมคิดร่วมวิเคราะห์ กำหนดทิศทาง และวางแผนได้ด้วยตนเอง
2. เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์บริการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๓ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแขวงสามวาตะวันออก ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแขวงสามวาตะวันตก และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแขวงทรายกองดิน ได้แก่ ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ ค่าวัสดุเกษตร และค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ระบุบนชนส่งมวลงชนปลอดภัย (ร่าง รถ เรือ BRT รถเมล์)

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานเขตคลองสามวา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 10/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง ๓ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแขวงทรายกองดิน แขวงสามวาตะวันตก และแขวงสามวาตะวันออก - วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีแขวงสามวาตะวันออก - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงสามวาตะวันตก - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทรายกองดิน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	-อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุเกษตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/01/2564 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ถ่ายทอดประจำปี 2564 และจัดซื้อวัสดุเกษตร ยอด 174,640 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 174,640 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/02/2564 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/03/2564 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ วันที่ 26 มีนาคม 2564 -ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี แขวงสามวาตะวันออก เวลา 10.00-12.00 น. - ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี แขวงทรายกองดิน เวลา 13.30-16.00 น. วันที่ 29 มีนาคม 2564 - ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี แขวงสามวาตะวันออก เวลา 10.00-12.00 น.			
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/04/2564 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจัดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/05/2564 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ งดกิจกรรมเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/06/2564 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เตรียมจัดประชุม ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/07/2564 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ดำเนินการประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร -วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงสามวาตะวันออก -วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทรายกองดิน -วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงสามวาตะวันตก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 30/09/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

