



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดทำแผนที่เสี่ยงเขตคลองสามวา

รหัสโครงการ... : 50460000-3646

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : ปาริตา ศรีลักษณ์ โทร 1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันประชาชนในกรุงเทพมหานครพบปัญหาการเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงทำให้ยากในการตัดสินใจ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อวางแผนชีวิต ความเป็นอยู่ สำนักงานเขตคลองสามวา ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำ Risk Map ขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล สามารถบริหารจัดการความปลอดภัยได้อย่างรอบด้าน ทั้งในระบบเตรียมพร้อม การช่วยเหลือเยียวยา อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำมากที่สุด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความปลอดภัยได้รอบด้าน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดทำแผนที่เสี่ยงเขตคลองสามวา  1  ระบบแผนที่

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/01/2566 : จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินจัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนที่เสี่ยงและกำหนดจุดเสี่ยงเพื่อลดปัญหาในพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 : ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการเชิญคณะทำงานตามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนที่เสี่ยงเขตคลองสามวา ประชุมในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมโสมมัย 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตคลองสามวา เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในการแก้ไขปัญหา และจัดทำเป็นแผนที่เสี่ยงต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/03/2566 : ในเดือนมีนาคม 2566 หลังจากคณะทำงานตามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนที่เสี่ยงเขตคลองสามวา ได้ประชุมในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมโสมมัย 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตคลองสามวาเรียบร้อยแล้วนั้น มติที่ประชุมให้ดำเนินการจัดทำแผนที่เสี่ยงขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นร่วมกันของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ ถือว่าการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

