



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดพื้นที่ขายสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหารบริเวณตลาดน้ำวัดพระยาสุเรนทร์

รหัสโครงการ... : 50460000-3657

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : ปาริตา ศรีลักษณ์ โทร 1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาหาบเร่-แผงลอย กีดขวางทางสัญจรในพื้นที่สาธารณะเป็นอีกหนึ่งประเด็นปัญหาของหาบเร่-แผงลอยที่พบในหลายพื้นที่ กรุงเทพมหานครจะเป็นตัวกลางในการร่วมมือกับรัฐและเอกชนในการจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเป็นศูนย์อาหาร (hawker center) เน้นจุดที่มีความต้องการของผู้บริโภคใกล้กับย่านการค้าเดิมที่ให้ผู้เช่าเดิมสามารถเช่าได้ในราคาประหยัด สำหรับผู้ค้าแผงลอยที่สนใจ พร้อมกับการบริหารจัดการด้านความสะอาดโดยฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตคลองสามวา ได้รับนโยบายและสำรวจพื้นที่สำหรับทำการค้าภายในพื้นที่ที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อส่งเสริมการหาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) เป้าหมาย 1 แห่ง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

พื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center)

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมีอาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/01/2566 : จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการออกสำรวจจำนวนผู้ค้าในพื้นที่จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดพื้นที่ขายสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหารบริเวณตลาดน้ำวัดพระยาสุเรนทร์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 : ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 คณะทำงานดำเนินการออกสำรวจพื้นที่บริเวณตลาดน้ำวัดพระยาสุเรนทร์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง hawker center โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์เป็นอย่างดี	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/03/2566 : ในเดือนมีนาคม 2566 ใช้พื้นที่บริเวณตลาดน้ำวัดพระยาสุเรนทร์จัดตั้ง hawker center นำผู้ค้าเข้าขายสินค้าในบริเวณดังกล่าวจำนวน 10 รายโดยประมาณ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/04/2566 : ในเดือนเมษายน 2566 ใช้พื้นที่บริเวณตลาดน้ำวัดพระยาสุเรนทร์จัดตั้ง hawker center นำผู้ค้าเข้าขายสินค้าในบริเวณดังกล่าวจำนวน 10 รายโดยประมาณ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/05/2566 : ในเดือนพฤษภาคม 2566 ใช้พื้นที่บริเวณตลาดน้ำวัดพระยาสุเรนทร์จัดตั้ง hawker center นำผู้ค้าเข้าขายสินค้าในบริเวณดังกล่าวจำนวน 10 รายโดยประมาณ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/06/2566 : ในเดือนมิถุนายน 2566 ใช้พื้นที่บริเวณตลาดน้ำวัดพระยาสุเรนทร์จัดตั้ง hawker center นำผู้ค้าเข้าขายสินค้าในบริเวณดังกล่าวจำนวน 10 รายโดยประมาณ ออกตรวจติดตามและรายงานผลการดำเนินการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/07/2566 : ในเดือนกรกฎาคม 2566 ใช้พื้นที่บริเวณตลาดน้ำวัดพระยาสุเรนทร์จัดตั้ง hawker center นำผู้ค้าเข้าขายสินค้าในบริเวณดังกล่าวจำนวน 10 รายโดยประมาณ ออกตรวจติดตามและรายงานผลการดำเนินการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/08/2566 : ในเดือนสิงหาคม 2566 ใช้พื้นที่บริเวณตลาดน้ำวัดพระยาสุเรนทร์จัดตั้ง hawker center นำผู้ค้าเข้าขายสินค้าในบริเวณดังกล่าวจำนวน 10 รายโดยประมาณ ออกตรวจติดตามและรายงานผลการดำเนินการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 13/09/2566 : ในเดือนกันยายน 2566 ใช้พื้นที่บริเวณตลาดน้ำวัดพระยาสุเรนทร์จัดตั้ง hawker center			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

นำผู้ค้าเข้าขายสินค้าในบริเวณดังกล่าวจำนวน 10 รายโดยประมาณ ออกตรวจติดตามและรายงานผลการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

