



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50470000-3174

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวดวงแก้ว หนักแน่น (0 2173 5268)

ผู้ประสานงาน สยป : สมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

นับตั้งแต่กรุงเทพมหานครได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวง ได้มีการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และจิตวิญญาณของผู้คนในชุมชนท้องถิ่น รวมถึงวิวัฒนาการทางสังคมและวิทยาการทางเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆ ไว้มากมาย ซึ่งประวัติศาสตร์ของวิถีชีวิตที่ยาวนานเช่นนี้สมควรจะได้รับการถ่ายทอด สืบสานและอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นการรักษาคุณค่า และความหมายขององค์ประกอบทางสังคมการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นต่างๆ เหล่านั้น อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความผูกพันทางวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นกับชุมชนภายนอกหรือสังคมนอกข้างอีกด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดแสดงผลงานและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุระดับเขต

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้นำความรู้และประสบการณ์มาทำประโยชน์ต่อสังคมและเป็นการเผยแพร่ผลงานของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

2. เพื่อสนับสนุนกลไกการประสานงานและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

คัดเลือกผู้สูงอายุทรงภูมิปัญญาระดับเขต จำนวน 1

คนเพื่อรับมอบเกียรติบัตรจากสำนักพัฒนาสังคมและจัดกิจกรรมนำผลงานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเผยแพร่ต่อสาธารณชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|---|-------------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/10/2562 : จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำแผนโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมวางแผนการดำเนินงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจและคัดเลือกผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจและคัดเลือกผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจและคัดเลือกผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : ไม่เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจและคัดเลือกผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) จึงทำให้การจัดแสดงผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จำเป็นต้องเลื่อนออกไป | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) จึงทำให้การจัดแสดงผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จำเป็นต้องเลื่อนออกไป | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11 :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) จึงทำให้การจัดแสดงผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จำเป็นต้องเลื่อนออกไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/9/2563 : จัดแสดงผลงานและวางจำหน่ายสมุดไพโรซงภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ในโครงการตลาดนัดมือสอง วันที่ 29 กันยายน 2563 ณ บริเวณทางเดินสำนักงานเขตบางนา และได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร
 รหัสโครงการ... : 50470000-3174 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวดวงแก้ว หนักแน่น (0 2173 5268) ผู้ประสานงาน สยป : สมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

นับตั้งแต่กรุงเทพมหานครได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวง ได้มีการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และจิตวิญญาณของผู้คนในชุมชนท้องถิ่น รวมถึงวิวัฒนาการทางสังคมและวิทยาการทางเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆ ไข่มุกมากมาย ซึ่งประวัติศาสตร์ของวิถีชีวิตที่ยาวนานเช่นนี้สมควรจะได้รับการถ่ายทอด สืบสานและอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นการรักษาคุณค่า และความหมายขององค์ประกอบทางสังคมการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นต่างๆ เหล่านั้น อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความผูกพันทางวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นกับชุมชนภายนอกหรือสังคมนอกข้างอีกด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดแสดงผลงานและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุระดับเขต ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้นำความรู้และประสบการณ์มาทำประโยชน์ต่อสังคมและเป็นการเผยแพร่ผลงานของผู้สูงอายุให้เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชน
2. เพื่อสนับสนุนกลไกการประสานงานและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

คัดเลือกผู้สูงอายุทรงภูมิปัญญาระดับเขต จำนวน 1 คนเพื่อรับมอบเกียรติบัตรจากสำนักพัฒนาสังคมและจัดกิจกรรมนำผลงานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเผยแพร่ต่อสาธารณชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ -มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
 เป้าหมายที่ : ๓.๑.๑ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างครบวงจร
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำแผนโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจและคัดเลือกผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจและคัดเลือกผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจและคัดเลือกผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9 :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจและคัดเลือกผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) จึงทำให้การจัดแสดงผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จำเป็นต้องเลื่อนออกไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) จึงทำให้การจัดแสดงผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จำเป็นต้องเลื่อนออกไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) จึงทำให้การจัดแสดงผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จำเป็นต้องเลื่อนออกไป
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/9/2563 : จัดแสดงผลงานและวางจำหน่ายสมุดไพรชงภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ในโครงการตลาดนัดมือสอง วันที่ 29 กันยายน 2563 ณ บริเวณทางเดินสำนักงานเขตบางนา และได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

