



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50470000-3186

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 522,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 501,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกุลกัลยา เสาวคนธ์/นายกำพล ชาวกันหา ฝ่ายการศึกษา โทร ๐๒ ๒๒๔ ๒๙๙๐ โทร ๐๒ ๒๒๔ ๒๙๙๑ หรือโทร 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่าง ๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น

ด้วยเหตุนี้ สำนักงานเขตบางนาจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนามีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและมีทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนามีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและมีทักษะการเอาชีวิตรอด
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนามีสภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์
3. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนาสนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด
4. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 ทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอด

จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 804 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)

1. ด้านปริมาณ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนา ทั้ง 7 โรงเรียน จำนวน 804 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)

2. ด้านคุณภาพ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและมีทักษะการเอาชีวิตรอด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน จัดทำโครงการของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 :โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจ้างเหมาชุดว่ายน้ำ และประสานผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาชุดว่ายน้ำ และอยู่ระหว่างนำนักเรียนไปเรียนว่ายน้ำตามกำหนดการวันที่ 18 ธ.ค.2562 - 27 มกราคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน อยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาชุดว่ายน้ำ และอยู่ระหว่างนำนักเรียนไปเรียนว่ายน้ำตามกำหนดการวันที่ 18 ธ.ค.2562 - 27 มกราคม 2563 และโรงเรียนที่ดำเนินการนำนักเรียนไปว่ายน้ำ ณ สถานที่เอกชนเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสาร, ค่าจ้างเหมาครูสอนว่ายน้ำและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/2/2563 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน อยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาชุดว่ายน้ำ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และได้นำนักเรียนไปเรียนว่ายน้ำตามกำหนดการวันที่ 18 ธ.ค.2562 - 27 มกราคม 2563 และโรงเรียนที่ดำเนินการนำนักเรียนไปว่ายน้ำ ณ สถานที่เอกชนเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสาร, ค่าจ้างเหมาครูสอนว่ายน้ำและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่งฝ่ายการคลัง

และโรงเรียนรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปยังสำนักการศึกษา

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 18/3/2563 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน จัดโครงการว่ายน้ำเสร็จสิ้นแล้ว

อยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาชุดว่ายน้ำ, ฎีกาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสาร,

ค่าจ้างเหมาครูสอนว่ายน้ำและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่งฝ่ายการคลัง และโรงเรียนรายงานผลการดำเนินการโครงการไปยังสำนักการศึกษา

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 20/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน

จัดโครงการว่ายน้ำเสร็จสิ้นแล้ว และได้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาชุดว่ายน้ำ, เบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสาร,

ค่าจ้างเหมาครูสอนว่ายน้ำและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว

และโรงเรียนรายงานผลการดำเนินการโครงการไปยังสำนักการศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 501,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50470000-3186

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 522,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 501,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกุลกัญญา เสาวคนธ์/นายกำพล ชาวกันหา ฝ่ายการศึกษา ใ ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร 02 224 2994 หรือโทร 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่าง ๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น

ด้วยเหตุนี้ สำนักงานเขตบางนาจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนามีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและมีทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนามีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและมีทักษะการเอาชีวิตรอด
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนามีสภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์
3. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนาสนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด
4. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 ทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอด

จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 804 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)

1. ด้านปริมาณ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนา ทั้ง 7 โรงเรียน จำนวน 804 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)

2. ด้านคุณภาพ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและมีทักษะการเอาชีวิตรอด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ -มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน

จัดทำโครงการของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 :โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจ้างเหมาชุดว่ายน้ำ และประสานผู้รับจ้าง	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาชุดว่ายน้ำ และอยู่ระหว่างนำนักเรียนไปเรียนว่ายน้ำตามกำหนดการวันที่ 18 ธ.ค.2562 - 27 มกราคม 2563	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน อยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาชุดว่ายน้ำ และอยู่ระหว่างนำนักเรียนไปเรียนว่ายน้ำตามกำหนดการวันที่ 18 ธ.ค.2562 - 27 มกราคม 2563 และโรงเรียนที่ดำเนินการนำนักเรียนไปว่ายน้ำ ณ สถานที่เอกชนเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสาร, ค่าจ้างเหมาครูสอนว่ายน้ำและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/2/2563 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน อยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาชุดว่ายน้ำ และได้นำนักเรียนไปเรียนว่ายน้ำตามกำหนดการวันที่ 18 ธ.ค.2562 - 27 มกราคม 2563 และโรงเรียนที่ดำเนินการนำนักเรียนไปว่ายน้ำ ณ สถานที่เอกชนเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสาร, ค่าจ้างเหมาครูสอนว่ายน้ำและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่งฝ่ายการคลัง และโรงเรียนรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปยังสำนักการศึกษา	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/3/2563 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน จัดโครงการว่ายน้ำเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาชุดว่ายน้ำ, ฎีกาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสาร, ค่าจ้างเหมาครูสอนว่ายน้ำและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่งฝ่ายการคลัง และโรงเรียนรายงานผลการดำเนินการโครงการไปยังสำนักการศึกษา	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน จัดโครงการว่ายน้ำเสร็จสิ้นแล้ว และได้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาชุดว่ายน้ำ, เบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสาร, ค่าจ้างเหมาครูสอนว่ายน้ำและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว และโรงเรียนรายงานผลการดำเนินการโครงการไปยังสำนักการศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

