



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์

รหัสโครงการ... : 50470000-3238

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางกรจิรภัฏ ณะสารโยธิน , น.ส.อลิสสา บุญเลิศ โทร.6072 ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์

จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางนามีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร บ้านเรือน สถานประกอบการ ไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค และลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนองนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อบริหารและสนับสนุนให้ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเองให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่ยิ่งขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 ร้อยละ 20

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน)

- ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตัน/ปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดังนี้ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 บริเวณหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่าและชุมชนกุศลศิลป์ ถนนสรรพาวุธ ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 2.5 ตัน วันที่ 27 ตุลาคม 2562 บริเวณหมู่บ้านมณีวิมล ซอยวชิรธรรมสาธิต 12 ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 3 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 บริเวณชุมชนหลังบ้านมูติดาและชุมชนวัดบางนาออก ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 5.76 ตัน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 บริเวณหมู่บ้านแสนปีแลนด์และชุมชนเรวัต ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 4.7 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดังนี้ วันที่ 8 ธันวาคม 2562 บริเวณชุมชนรุ่งสว่าง และชุมชนบัวเกิด ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 4.4 ตัน วันที่ 15 ธันวาคม 2562 บริเวณหมู่บ้านแสนสุข และชุมชนพึ่งทรัพย์ ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 6 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน มกราคม 2563 ดังนี้ วันที่ 12 มกราคม 2563 บริเวณหมู่บ้านจัดสรรยาสูบ ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 2.5 ตัน วันที่ 19 มกราคม 2563 บริเวณชุมชนเสถียร 1 และชุมชนสยามคอนโด 2 ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 2.9 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 บริเวณชุมชนทองใบ และชุมชนวรรณทอง ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 4.1 ตัน





หน่วยงานที่รับชอบ.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางกรจิรจีร์จ ธารสารโยธิน , น.ส.อลิสสา บุญเลิศ โทร.6072

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางนามีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร บ้านเรือน สถานประกอบการ ไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค และลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนองนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อบริหารและสนับสนุนให้ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเองให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 ร้อยละ 20

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน)

- ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตัน/ปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อันดีเวลาทั้งนี้เวลาเก็บมูลฝอยขึ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดังนี้ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 บริเวณหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่าและชุมชนกุศโลบาย ถนนสรรพาวุธ ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 2.5 ตัน วันที่ 27 ตุลาคม 2562 บริเวณหมู่บ้านมณีวิมลล์ ซอยวิสุทธิธรรมสาธิต 12 ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 3 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อันดีเวลาทั้งนี้เวลาเก็บมูลฝอยขึ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 บริเวณชุมชนหลังบ้านมูตาและชุมชนวัดบางนาคอก ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 5.76 ตัน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 บริเวณหมู่บ้านแฮปปี้แลนด์และชุมชนเรวัต ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 4.7 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อันดีเวลาทั้งนี้เวลาเก็บมูลฝอยขึ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดังนี้ วันที่ 8 ธันวาคม 2562 บริเวณชุมชนรุ่งสว่าง และชุมชนบัวเกิด ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 4.4 ตัน วันที่ 15 ธันวาคม 2562 บริเวณหมู่บ้านแสนสุข และชุมชนพึ่งพิง ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 6 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อันดีเวลาทั้งนี้เวลาเก็บมูลฝอยขึ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน มกราคม 2563 ดังนี้ วันที่ 12 มกราคม 2563 บริเวณหมู่บ้านจัดสรรยาสูบ ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 2.5 ตัน วันที่ 19 มกราคม 2563 บริเวณชุมชนเชลียง 1 และชุมชนสยามคอนโด 2 ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 2.9 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อันดีเวลาทั้งนี้เวลาเก็บมูลฝอยขึ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 บริเวณชุมชนทองใบ และชุมชนวรรณทอง ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 4.1 ตัน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 บริเวณหมู่บ้านศานติ ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 1.3 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/3/2563 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อันดีเวลาทั้งนี้เวลาเก็บมูลฝอยขึ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดังนี้ วันที่ 22 มีนาคม 2563 บริเวณชุมชนมหาสิน ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 2.5 ตัน วันที่ 29 มีนาคม 2563 บริเวณชุมชนข้างโรงงานธานินทร์ และชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 1.2 ตัน รวมปริมาณขยะทั้งสิ้น 3.7 ตัน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันนัดเวลาที่นัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน เมษายน 2563 ดังนี้
 วันที่ 12 เมษายน 2563 บริเวณนิติบุคคลอาคารชุดเคหะบางนา2 ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 2.7 ตัน
 วันที่ 19 เมษายน 2563 บริเวณบ้านพักองค์การเบตเตอร์ ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 0.9 ตัน
 รวมปริมาณขยะทั้งสิ้น 3.6 ตัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 22/5/2563 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันนัดเวลาที่นัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดังนี้
 วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 บริเวณหมู่บ้านรังสิตฯ ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 1.3 ตัน
 วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 บริเวณชุมชนวงศ์สวัสดิ์ ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 1.7 ตัน
 รวมปริมาณขยะทั้งสิ้น 3 ตัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 26/6/2563 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันนัดเวลาที่นัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดังนี้
 วันที่ 7 มิถุนายน 2563 บริเวณชุมชนทิมเรืองเวช ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 2.5 ตัน
 วันที่ 14 มิถุนายน 2563 บริเวณชุมชนวงศ์สวัสดิ์ ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 2.1 ตัน
 รวมปริมาณขยะทั้งสิ้น 4.6 ตัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2563 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันนัดเวลาที่นัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ดังนี้
 วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 บริเวณชุมชนพิงทรัพย์ และชุมชนหมู่บ้านแสนสุข ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 3.9 ตัน
 วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 บริเวณชุมชนถาวรนิเวศน์ ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 3.1 ตัน
 รวมปริมาณขยะทั้งสิ้น 7 ตัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 24/8/2563 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันนัดเวลาที่นัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ดังนี้
 วันที่ 9 สิงหาคม 2563 บริเวณชุมชนกลางนา และชุมชนพูนสวัสดิ์ ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 2.8 ตัน
 วันที่ 30 สิงหาคม 2563 บริเวณชุมชนจัดสรรยาสูบ ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 2.7 ตัน
 รวมปริมาณขยะทั้งสิ้น 5.5 ตัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 โดยดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันนัดเวลาที่นัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน กันยายน 2563 ดังนี้
 วันที่ 13 กันยายน 2563 บริเวณหมู่บ้านลาซาลเพลส ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 1.75 ตัน
 วันที่ 27 กันยายน 2563 บริเวณชุมชนรุ่งเรือง ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 2.6 ตัน
 รวมปริมาณขยะทั้งสิ้น 4.35 ตัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

