



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตบางนา

รหัสโครงการ... : 50470000-3241

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพันธ์ทิพา ศรีไทย โทร. 6054-5

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร. 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กิจกรรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นหรือสำคัญของสำนักงานเขต เพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากนโยบาย แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร มาตราฐานบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. พัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งสามารถเชื่อมโยงระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานครที่ สยป. กำหนด ภายในเดือนพฤษภาคม 2563
2. นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2563

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน
2. มีฐานข้อมูลของสำนักงานเขตอย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล
3. มีการนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลดังกล่าว

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล (ผลลัพธ์)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : ดำเนินการพิจารณาเลือกข้อมูลที่เป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของสำนักงานเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : นำข้อมูลตามภารกิจหลักมาจัดลำดับความสำคัญและพิจารณาคัดเลือกภารกิจหลัก เพื่อดำเนินการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล จำนวน 1 ฐานข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาภารกิจหลักจาก สยป.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทบทวนข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : ดำเนินการจัดทำแบบ สยป. 4.1 (2) แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของสำนักงานเขต และแบบ สยป. 4.1 (4) แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต พร้อมปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต และจัดส่งแบบดังกล่าวให้ สยป. เรียบร้อยแล้วตามหนังสือที่ กท 8401/932 ลว. 26 กุมภาพันธ์ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : ได้จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลตามรายการที่ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/5/2563 : ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล และนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่เขตในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 พร้อมแจ้งผลดำเนินการให้ สยป. ทราบตามหนังสือ กท 8401/2373 ลว. 28 พ.ค. 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/6/2563 : - นำเข้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลเชิงพื้นที่เขตในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ครบเรียบร้อยแล้วทั้ง 22 ตารางภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563		
	- นำเข้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลผ่านโปรแกรม District Catalog เสร็จเรียบร้อยแล้วภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : นำเข้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูล "เชิงพื้นที่เขตในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 และผ่านโปรแกรม District		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

Catalog" เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/8/2563 : ปรับปรุงข้อมูลเชิงพื้นที่เขตในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ประกอบด้วย

- ข้อมูลอาคาร, Sport, Library และข้อมูลซึกลากขยะ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563

- ข้อมูลรายแขวง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563

หมายเหตุ ข้อมูลวินมอเตอร์ไซด์มีการประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผู้ชี้ทำป้ายเหลืองให้เรียบร้อย

จึงสามารถแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้

ปรับปรุงข้อมูลผ่านโปรแกรม District Catalog" เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วโดย

1. ข้อมูลเชิงพื้นที่เขตในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ปรับปรุงข้อมูลดังนี้

- ข้อมูลวินมอเตอร์ไซด์ ปรับปรุงเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563

- ข้อมูลซึกลากขยะมูลฝอย ปรับปรุงเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563

- ข้อมูล Com\_Library ปรับปรุงเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563

- ข้อมูล Sport ปรับปรุงเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563

- ข้อมูล Subdist ปรับปรุงเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563

- ข้อมูลอาคาร ปรับปรุงเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563

2. ข้อมูลผ่านโปรแกรม District Catalog ปรับปรุงข้อมูลดังนี้

- ข้อมูลสถาบันการศึกษาในระบบ ปรับปรุงเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563

- ข้อมูลโรงพยาบาล ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563

- ข้อมูลจำนวนเตียง ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

