



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสโครงการ... : 50470000-3246

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.จินตนา อารามเมือง, นายคงพล ตั้งนิตยวงศ์, นายเผ่าพันธุ์ เชื้อบุญประทีป, นายประทีป 607 2563 : คุณสมพร ทองทวี โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อสนับสนุนนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

โดยการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565)

2. เพื่อบริหารการทำงานร่วมกันในการควบคุมการเพิ่มของปริมาณมูลฝอยอันตราย

และมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพของกลุ่มเป้าหมาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ขยะอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี) ร้อยละ 15

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน)

- ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตัน/ปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 2.4 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 2.29 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 2.32 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/1/2563 : ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน มกราคม 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 2.46 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 2.41 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/3/2563 : ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน มีนาคม 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 6.27 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน เมษายน 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 1.79 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 0.51 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 9





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่10	<p>:: 26/6/2563 : ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 1.19 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 30/7/2563 : ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 1.19 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 24/8/2563 : ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 1.2 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน กันยายน 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 0.68 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสโครงการ... : 50470000-3246

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.จินตนา อร่ามเมือง, นายคงพล ตั้งนิตยวงศ์, นายเผ่าพันธุ์ เชื้อ ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อสนับสนุนนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

โดยการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565)
2. เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันในการควบคุมการเพิ่มของปริมาณมูลฝอยอันตราย และมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพของกลุ่มเป้าหมาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ขยะอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี) ร้อยละ 15

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน)

- ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตัน/ปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: 31/10/2562 : ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 2.4 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่2	<p>:: 28/11/2562 : ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 2.29 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 25/12/2562 : ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 2.32 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 22/1/2563 : ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน มกราคม 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 2.46 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 24/2/2563 :ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 2.41 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 28/3/2563 : ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน มีนาคม 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 6.27 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 29/4/2563 : ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน เมษายน 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 1.79 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 25/5/2563 : ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 0.51 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 26/6/2563 : ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 1.19 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 30/7/2563 : ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 1.19 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 24/8/2563 : ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 1.2 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน กันยายน 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 0.68 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

