





รายงานครั้งที่ 6





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	<p>:: 25/03/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 แล้ว โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน อยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุโครงการ และดำเนินกิจกรรมตามโครงการ อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์โควิด 19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 26/04/2564 : โรงเรียนในสังกัด 1 โรงเรียนอยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุโครงการ .และทุกโรงเรียนวางแผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ในภาคเรียนที่ 1/64 อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์โควิด 19 ด้วย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 27/05/2564 : โรงเรียนในสังกัด 1 โรงเรียนอยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุโครงการ .และทุกโรงเรียนวางแผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ในภาคเรียนที่ 1/64 อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์โควิด 19 ด้วย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 24/06/2564 : โรงเรียนในสังกัด 1 โรงเรียนอยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุโครงการ .และทุกโรงเรียนวางแผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ในภาคเรียนที่ 1/64 อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์โควิด 19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/07/2564 : ได้จัดส่งรายงานผลการจัดการเรียนรู้ตามโครงการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 95,700 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

