



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (เดือน ก.พ.2564 - พ.ค.2564) แผนดำเนินการในเดือนก.พ.2564 - พ.ค.2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างวางแผนงานและประชุมผู้เกี่ยวข้อง	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (เดือน ก.พ.2564 - พ.ค.2564) แล้ว แผนดำเนินการในเดือนก.พ.2564 - พ.ค.2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างวางแผนงานและประชุมผู้เกี่ยวข้อง แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงรอประเมินสถานการณ์การจัดกิจกรรม	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (เดือน ก.พ.2564 - พ.ค.2564) แล้ว แผนดำเนินการในเดือนก.พ.2564 - พ.ค.2564 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงรอประเมินสถานการณ์การจัดกิจกรรม อาจปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : แผนดำเนินการในเดือนก.พ.2564 - พ.ค.2564 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงรอประเมินสถานการณ์การจัดกิจกรรม อาจปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุโครงการ	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : แผนดำเนินการในเดือนก.พ.2564 - พ.ค.2564 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงรอประเมินสถานการณ์การจัดกิจกรรม อาจปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุโครงการ	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : แผนดำเนินการในเดือนก.พ.2564 - พ.ค.2564 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงรอประเมินสถานการณ์การจัดกิจกรรม อาจปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุโครงการ และค่ากรรมการตัดสินฯ	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : ได้ปรับการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด 19 ได้คัดเลือกครูดีเด่นเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการ และค่ากรรมการตัดสินฯ และค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เสร็จสิ้นแล้ว	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 63,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

