



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

รหัสโครงการ... : 50470000-3281

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 80,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพพารณ์ ไชยสงคราม(0 2173 5268)

ผู้ประสานงาน สยป : สมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและเทคโนโลยี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ มีผลกระทบต่อเด็ก เยาวชนที่กำลังเจริญเติบโตเป็นอนาคตของประเทศในวันข้างหน้า จึงมีความจำเป็นที่เด็ก เยาวชนเหล่านี้จะต้องได้รับการพัฒนาเพื่อปรับตัวให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

บ้านหนังสือเคหะบางนาและบ้านหนังสือโพธิ์จรรย์ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการด้านการอ่านหนังสือ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักแสวงหาข้อมูล รู้จักเลือกสรรสารสนเทศที่มีประโยชน์เหมาะแก่การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตพัฒนาตนเอง สร้างสรรค์ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนให้ดีขึ้น และได้ตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน มีนิสัยรักการอ่าน
3. เพื่อให้บริการข่าวสารและความรู้ต่างๆ ในชุมชน
4. เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยตนเอง
5. เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักศึกษาค้นคว้าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการอ่านพื้นฐาน ณ บ้านหนังสือเคหะบางนา และบ้านหนังสือโพธิ์จรรย์ จำนวน 2 บ้านๆ ละ 4 ครั้ง ได้แก่ กิจกรรมการวาดภาพ การอ่าน การเขียนเรียงความ การพูด การเล่านิทาน กิจกรรมนันทนาการ จัดนิทรรศการวันสำคัญ ตอบปัญหาและเกมต่างๆ สำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน ในชุมชนและนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 80 คน

กิจกรรมที่ 2 จัดนิทรรศการเจ้าหน้าที่อ่านและเจ้าหน้าที่จัดรถน้อย ประกวดภาพพระบายสีและการอ่านถูกตามอักขระ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : จัดทำแผนงานและรายละเอียดโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : จัดทำแผนงานและรายละเอียดโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพื้นฐาน แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID19) ทำให้การดำเนินงานอาจเกิดความล่าช้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมวางแผนจัดกิจกรรมตามแผนงาน แต่เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การทำงานล่าช้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้การจัดกิจกรรมต้องเลื่อนออกไปก่อน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้การจัดกิจกรรมต้องเลื่อนออกไปก่อน และประกาศจาก กทม.		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ให้ปิดบริการบ้านหนังสือ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2564

รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/05/2564 : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินงานจัดกิจกรรมล่าช้า		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/06/2564 : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินงานจัดกิจกรรมล่าช้า		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/07/2564 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

