



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่เขตบางนา

รหัสโครงการ... : 50470000-3298

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.สุธารัตน์ ศรีเลิศ 6055-6

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานครได้จัดให้มีแผนปฏิบัติการ เพื่อให้หน่วยงานได้มีการเชื่อมโยงโครงการกิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงานเข้าสู่เป้าหมายของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) ซึ่งการดำเนินการตามแผนมีลักษณะเป็นเวทีการบูรณาการแผนงาน/โครงการของทุกหน่วยงาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงเพื่อเติมส่วนที่ยังอ่อน หรือช่องว่างของภารกิจ โดยให้เป้าหมายบรรลุผลตามที่กำหนดไว้ สิ่งสำคัญคือ การที่ทุกหน่วยงานเห็นเป้าหมายร่วมกัน เข้าใจภารกิจและบทบาทในการขับเคลื่อนร่วมกัน การขับเคลื่อนการพัฒนามีใช้การดำเนินการให้สำเร็จเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นการเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน ทั้งแนวระนาบและแนวตั้ง

ซึ่งการขับเคลื่อนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่จะเชื่อมโยงการพัฒนากรุงเทพมหานครกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาลรวมถึงบริบทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่เขตบางนา ทั้งนี้ขึ้นกับบทบาทหน้าที่ตามภารกิจงาน สถานการณ์ปัญหา และความต้องการหรือสิ่งที่สนใจเป็นเป้าหมายเดียวกัน เป็นการรวมตัวการร่วมสร้าง สร้างเครือข่าย แสวงหาสมาชิก แล้วจึงสร้างความผูกพันร่วมกัน จึงก่อตั้งเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมได้ โดยลักษณะสังคมในพื้นที่เขตบางนา จะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และมีการประสานความร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งในส่วนของภาคประชาชน จะมีการดำเนินการรวมกลุ่มกันเองเบื้องต้น ในลักษณะที่เกิดจากการมีประสบการณ์เดียวกัน มีลักษณะรูปแบบการดำเนินชีวิตที่คล้ายกันมารวมกลุ่มกัน

สำนักงานเขตบางนาเป็นหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามภารกิจตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชน การอำนวยความสะดวกในด้านการบริการต่าง ๆ ในอำนาจหน้าที่และที่เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญและยังเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยองค์กรภาครัฐ หรือเอกชนอื่น ๆ ร่วมผลักดันและขับเคลื่อนภารกิจหรือหน้าที่

ตามแผนปฏิบัติการให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดจึงได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเขตเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่เขตบางนา โดยอาศัยองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนเป็นเครือข่ายประชาสังคมเขต เพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่เขตบางนาให้สำเร็จและสอดคล้องกับเจตนาของประชาชนในพื้นที่ได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายประชาสังคม
- 2.2 เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่เขตบางนา
- 2.3 เพื่อเพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารของประชาชนกับสำนักงานเขตบางนา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีกลุ่มกิจกรรมเครือข่ายประชาสังคมที่มีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่เขตและสามารถผลักดันโครงการ/แผนงาน ไปสู่การปฏิบัติ และเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อย 1 โครงการ/แผนงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๕ -มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๕.๑ -มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ

เป้าหมายที่ : ๕.๑.๑ กรุงเทพมหานครเมืองการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเขตเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานเครือข่ายประชาสังคมระดับในพื้นที่เขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานเครือข่ายประชาสังคมระดับในพื้นที่เขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานเครือข่ายประชาสังคมในพื้นที่เขตบางนา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : สำนักงานเขตบางนาได้จัดประชุมเครือข่ายประชาสังคม เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อกำหนดประเด็นสำคัญในการพัฒนาเมือง

รายงานครั้งที่5

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 24/02/2564 : จากการประชุม เครือข่ายเห็นชอบแผนงานทั้ง 3 แผนงาน เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตบางนา ดังนี้

- แผนพัฒนาคลองเคล็ด
- แผนการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ (ถนนสรพรพาวุธ)
- แผนการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม

และเครือข่ายยินดีที่จะร่วมโครงการต่างๆหลังจากนี้ โดยทางเครือข่ายได้มีโครงการจะประสานกันในกลุ่มไลน์เครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่เขตบางนา

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตบางนาและเครือข่ายประชาสังคมร่วมกันพัฒนาพื้นที่เขตบางนา

ในกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ (ถนนสรพรพาวุธ) โดยได้ร่วมกันทำกิจกรรมทาสีจราจร ขอบทางเท้า ถนนสรพรพาวุธตลอดทั้งเส้น ให้พื้นที่เขตบางนามีความสวยงาม สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา

รายงานครั้งที่6

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 23/03/2564 :

มีการประชุมหรือแนวทางการดำเนินกิจกรรมการสนับสนุนให้เครือข่ายประชาสังคมดำเนินกิจกรรมพัฒนาเมืองและกิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายประชาคมเพื่อประชาชน ตามหนังสือของ สยป. ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/0333 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

กำหนดประชุมวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ในส่วนของเขตมีแนวทางให้จัดตั้งเครือข่ายประชาคมเขตที่เป็นทางการ จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน แต่เนื่องจากที่ประชุมมีมติให้

สยป.ทบทวนและประสานสำนักพัฒนาสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการร่วมกัน และรอแนวทางการดำเนินการต่อไป

ซึ่งสำนักงานเขตบางนา ได้มีการประชุมเครือข่ายประชาคมตามทะเบียนบัญชีแล้วเมื่อ 28 มกราคม 2564

และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้

1. วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตบางนาและเครือข่ายประชาสังคมร่วมกันพัฒนาพื้นที่เขตบางนา

ร่วมกันทำกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยได้ร่วมกันทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบบึงในฝัน สวรรค์บางนา และการจัดเตรียมแปลงเกษตรบริเวณสวนเกษตร เขตบางนา ด้วยการเก็บขยะ กำจัดวัชพืช เพื่อความสวยงาม และปลอดภัยในพื้นที่ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะต่อสังคม

2. วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตบางนาและเครือข่ายประชาสังคมร่วมกันพัฒนาพื้นที่เขตบางนา

ในกิจกรรมจิตอาสา ?เราทำความดี ด้วยหัวใจ? พัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์วัดศรีเอี่ยม

โดยได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดอุโบสถสองชั้น ทั้งภายในอุโบสถและบริเวณโดยรอบ ด้วยการบด กวาด เช็ด ถู ล้างพื้น บันได ราวเหล็ก กระจก ผึงกำแพง รวมทั้งตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้บริเวณโดยรอบ เพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญ และประกอบศาสนกิจต่าง ๆ ภายในวัดศรีเอี่ยม

3. สำนักงานเขตบางนา เตรียมดำเนินการเชิญภาคประชาสังคมอื่นๆ เข้าร่วมเป็นประชาคมเขต เพิ่มเติมจากเดิม

เพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่กำหนด

รายงานครั้งที่7

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 27/04/2564 : สำนักงานเขตบางนา ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในเดือนเมษายน 2564 ดังนี้

1. วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตบางนาและเครือข่ายประชาสังคมร่วมกันพัฒนาพื้นที่เขตบางนา ในกิจกรรมจิตอาสา ?เราทำความดี ด้วยหัวใจ? พัฒนาคลองหลอด กม. 3 ถนนเทพรัตน โดยร่วมกันทำกิจกรรมจัดเก็บขยะวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ริมคลอง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองและบริเวณโดยรอบให้มีความสวยงาม สะอาดและปลอดภัยแก่ประชาชน

2. วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 สำนักงานเขตบางนาและเครือข่ายประชาสังคมร่วมกันพัฒนาพื้นที่เขตบางนา ในกิจกรรมจิตอาสา

?เราทำความดี ด้วยหัวใจ? พัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกีฬาชุมชนเคหะบางนา 2 โดยร่วมกันทำกิจกรรมล้างพื้นสนาม เช็ดทำความสะอาดเครื่องออกกำลังกาย จัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาดตา และมีความปลอดภัยสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการ

3. วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 สำนักงานเขตบางนาและเครือข่ายประชาสังคมร่วมกันพัฒนาพื้นที่เขตบางนา

ในกิจกรรมจิตอาสา ?เราทำความดี ด้วยหัวใจ? พัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์วัดม่วงพลอยวิริยาราม

โดยร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดอุโบสถและบริเวณโดยรอบ ด้วยการบดกวาด เช็ดถู ล้างพื้น บันได ราวเหล็ก กระจก ผึงกำแพง ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้บริเวณโดยรอบ จัดเก็บขยะขึ้นใหญ่ และล้างทำความสะอาดจุดทิ้งขยะ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาดตา ให้พร้อมรองรับพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญ และประกอบศาสนกิจต่าง ๆ

4. ดำเนินการเชิญภาคประชาสังคมอื่นๆ เข้าร่วมเป็นประชาคมเขต หนังสือสำนักงานเขตบางนา ที่ กท 8401/1812 ลว.22

เมษายน 2564 และ ที่ กท8401/1869 ลว.27 เม.ย.64

รายงานครั้งที่8

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 25/05/2564 : มีหน่วยงานตอบรับเข้าร่วมเป็นประชาคมเขต เพิ่มเติมจาก ปี 63 จำนวน 3 หน่วยงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 21/06/2564 : ชะลอการดำเนินกิจกรรมร่วมกับประชาชน เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2564 : วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตบางนาและเครือข่ายประชาสังคมร่วมกันพัฒนาพื้นที่เขตบางนา
 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเฉลิมพระเกียรติ คลองเคล็ด โดยการทำสีราวสะพาน ฟูตบาทบริเวณสะพาน
 ขอบทางเดินคันหินแปลงต้นไม้ เหน้าหมักชีวภาพ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม
 สร้างความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

