



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครซักถามมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50470000-3305

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 89,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 88,122 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.จินตนา อร่ามเมือง, นายคงพล ตั้งนิตยวงศ์ โทร.6072 ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการอาสาสมัครซักถามมูลฝอยในชุมชน จัดทำขึ้นเพื่อต้องการให้การจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนทั่วถึง เนื่องจากรถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าในชุมชนได้เนื่องจากซอยแคบและเล็ก จึงต้องมีอาสาสมัครซักถามมูลฝอย โดยจัดเก็บมูลฝอยออกจากชุมชนมาไว้ ณ จุดพักหรือจุดรวบรวมเพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยจัดเก็บมูลฝอยได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564 ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565)
2. เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ และชุมชนในด้านการรักษาความสะอาดและการรักษาสสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนจัดตั้งองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ดำเนินการในชุมชนเป้าหมายต่อจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ ชุมชนรุ่งเรือง และชุมชนรุ่งสว่าง
2. เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปบริการจัดเก็บมูลฝอยไม่ได้ ช่วยกันรักษาความสะอาดถนน ซอย และที่ว่างสาธารณะในชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ต้นต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : เสนอขออนุมัติโครงการ ดำเนินการประสานชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อแต่งตั้งอาสาสมัครซักถามมูลฝอยในชุมชน และดำเนินการซักถามมูลฝอยในชุมชนพื้นที่เขตบางนา จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนรุ่งสว่าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: อาสาสมัครซักถามมูลฝอย เริ่มดำเนินการปฏิบัติงานในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครซักถามมูลฝอยในชุมชน จำนวน ๓ ชุมชน ได้แก่ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนรุ่งสว่างและชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ ได้ปริมาณมูลฝอยที่ซักถามดังนี้ ชุมชนรุ่งสว่าง 1.94 ตัน ชุมชนรุ่งเรือง 1.98 ตันและชุมชนตรงข้ามธานินทร์ 2.47 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/11/2563 : อาสาสมัครซักถามมูลฝอยทั้ง3ชุมชน คือชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนรุ่งสว่าง ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชน ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 6.39 ตัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/12/2563 : ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครซักถามมูลฝอยในชุมชน จำนวน ๓ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์,ชุมชนรุ่งเรืองและชุมชนรุ่งสว่าง ดำเนินการซักถามมูลฝอยในชุมชนเป็นประจำ ปฏิบัติงานจำนวน ๑๕ วัน ได้ปริมาณมูลฝอย(โดยประมาณ) ดังนี้ ๑.ชุมชนตรงข้ามธานินทร์ ๒,๔๗๕ กิโลกรัม ๒.ชุมชนรุ่งเรือง ๑,๙๙๐ กิโลกรัม ๓.ชุมชนรุ่งสว่าง ๑,๙๖๕ กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/01/2564 : ดำเนินการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ซักถามมูลฝอย ได้แก่ เข่ง บั้งกี ตักไม้กวาด ไม้กวาดทางมะพร้าว ให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครซักถามมูลฝอยในชุมชน จำนวน ๓ ชุมชน และอาสาสมัครซักถามมูลฝอยในชุมชนดำเนินการซักถามมูลฝอยในชุมชน ได้ปริมาณน้ำหนัก ดังนี้ ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ ๒,๘๕๐ กิโลกรัม ชุมชนรุ่งเรือง ๒,๑๖๕ กิโลกรัม ชุมชนรุ่งสว่าง ๑,๙๘๐ กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/02/2564 : อาสาสมัครซักถามมูลฝอยในชุมชนดำเนินการซักถามมูลฝอยในชุมชน ได้ปริมาณน้ำหนัก ดังนี้ ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ 1,185 กิโลกรัม ชุมชนรุ่งเรือง 1,158 กิโลกรัม ชุมชนรุ่งสว่าง 1,309 กิโลกรัม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : เสนอขออนุมัติโครงการ ดำเนินการประสานชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อแต่งตั้งอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน และดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนพื้นที่เขตบางนา จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนรุ่งสว่าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: อาสาสมัครชักลากมูลฝอย เริ่มดำเนินการปฏิบัติงานในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน ๓ ชุมชน ได้แก่ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนรุ่งสว่างและชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ ได้ปริมาณมูลฝอยที่ชักลากดังนี้ ชุมชนรุ่งสว่าง 1.94 ตัน ชุมชนรุ่งเรือง 1.98 ตันและชุมชนตรงข้ามธานินทร์ 2.47 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/11/2563 : อาสาสมัครชักลากมูลฝอยทั้ง3ชุมชน คือชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนรุ่งสว่าง ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชน ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 6.39 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/12/2563 : ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน ๓ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์,ชุมชนรุ่งเรืองและชุมชนรุ่งสว่าง ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนเป็นประจำ ปฏิบัติงานจำนวน ๑๕ วัน ได้ปริมาณมูลฝอย(โดยประมาณ) ดังนี้ ๑.ชุมชนตรงข้ามธานินทร์ ๒,๔๗๕ กิโลกรัม ๒.ชุมชนรุ่งเรือง ๑,๙๙๐ กิโลกรัม ๓.ชุมชนรุ่งสว่าง ๑,๙๖๕ กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/01/2564 : ดำเนินการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ชักลากมูลฝอย ได้แก่ ข่ง บึงก็ ต้ำมไม้กวาด ไม้กวาดทางมะพร้าว ให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน ๓ ชุมชน และอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชน ได้ปริมาณน้ำหนักรวม ดังนี้ ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ ๒,๘๕๐ กิโลกรัม ชุมชนรุ่งเรือง ๒,๑๖๕ กิโลกรัม ชุมชนรุ่งสว่าง ๑,๙๘๐ กิโลกรัม - :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/02/2564 : อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชน ได้ปริมาณน้ำหนักรวม ดังนี้ ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ 1,185 กิโลกรัม ชุมชนรุ่งเรือง 1,158 กิโลกรัม ชุมชนรุ่งสว่าง 1,309 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 18/03/2564 : อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชน ประจำเดือน มีนาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม ดังนี้ ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ 555 กิโลกรัม ชุมชนรุ่งเรือง 777 กิโลกรัม ชุมชนรุ่งสว่าง 722 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/04/2564 : ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชน ประจำเดือน เมษายน 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม ดังนี้ ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ 705 กิโลกรัม ชุมชนรุ่งเรือง 767 กิโลกรัม ชุมชนรุ่งสว่าง 825 กิโลกรัม รวมปริมาณการคัดแยกมูลฝอยจากการชักลากทั้ง 3 ชุมชน ได้ปริมาณ 2,297 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/05/2564 : ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม ดังนี้ ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ 1,770 กิโลกรัม ชุมชนรุ่งเรือง 1,725 กิโลกรัม ชุมชนรุ่งสว่าง 1,325 กิโลกรัม รวมปริมาณการคัดแยกมูลฝอยจากการชักลากทั้ง 3 ชุมชน ได้ปริมาณ 4,820 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/06/2564 : ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม ดังนี้ ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ 1,810 กิโลกรัม ชุมชนรุ่งเรือง 1,925 กิโลกรัม ชุมชนรุ่งสว่าง 1,560 กิโลกรัม รวมปริมาณการคัดแยกมูลฝอยจากการชักลากทั้ง 3 ชุมชน ได้ปริมาณ 5,295 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/07/2564 : ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม ดังนี้ ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ 1,360 กิโลกรัม ชุมชนรุ่งเรือง 1,755 กิโลกรัม ชุมชนรุ่งสว่าง 1,080 กิโลกรัม รวมปริมาณการคัดแยกมูลฝอยจากการชักลากทั้ง 3 ชุมชน ได้ปริมาณ 4,195 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/08/2564 : ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม ดังนี้ ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ 1,520 กิโลกรัม ชุมชนรุ่งเรือง 1,830 กิโลกรัม ชุมชนรุ่งสว่าง 1,250 กิโลกรัม รวมปริมาณการคัดแยกมูลฝอยจากการชักลากทั้ง 3 ชุมชน ได้ปริมาณ 4,330 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 28/09/2564 : ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชน ประจำเดือน กันยายน 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม ดังนี้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ 1,737 กิโลกรัม ชุมชนรุ่งเรือง 2,102 กิโลกรัม ชุมชนรุ่งสว่าง 1,127 กิโลกรัม
รวมปริมาณการคัดแยกมูลฝอยจากการชักลากทั้ง 3 ชุมชน ได้ปริมาณ 4,966 กิโลกรัม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 88,122 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

