



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

รหัสโครงการ... : 50470000-3308

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภฤชกร กิจพาณิชย์ โทร.6057

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร. 02 0224 02994 โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักผังเมืองต้องการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นปัจจุบันตามที่มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และออกเลขรหัสประจำบ้าน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้สำนักผังเมืองนำไปดำเนินการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นปัจจุบันตามข้อมูลการรายงานการออกเลขที่บ้าน

เพื่อให้สำนักผังเมืองนำไปดำเนินการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นปัจจุบันตามข้อมูลการรายงานการออกเลขที่บ้าน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 ตุลาคม 2563 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 9 เลขหมาย และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศระบบเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 9 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : วันที่ 31 ตุลาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 8 เลขหมาย และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศระบบเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 8 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 29 ธันวาคม 2563 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 11 เลขหมาย และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศระบบเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 11 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : วันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 29 มกราคม 2564 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 4 เลขหมาย และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศระบบเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 4 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : - 30 มกราคม 2564 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 10 เลขหมาย และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศระบบเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 10 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : - 26 กุมภาพันธ์ 2564 - 25 มีนาคม 2564 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 9 เลขหมาย และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศระบบเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 9 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : 26 มีนาคม 2564 - 27 เมษายน 2564 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 13 เลขหมาย และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศระบบเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 13 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : 28 เมษายน 2564 - 27 พฤษภาคม 2564 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 14 เลขหมาย และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศระบบเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 14 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : 28 พฤษภาคม 2564 - 27 มิถุนายน 2564 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 9 เลขหมาย และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศระบบเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 9 จุด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : 28 มิถุนายน 2564 - 29 กรกฎาคม 2564 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 6 เลขหมาย : เป็นไปตามเป้าหมาย
 และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 6 จุด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/08/2564 : 30 กรกฎาคม 2564 - 27 สิงหาคม 2564 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 8 เลขหมาย
 และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 8 จุด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/09/2564 : - 28 สิงหาคม 2564 - 29 กันยายน 2564 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 16 เลขหมาย
 และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 16 จุด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

