



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยก่อสร้าง มูลฝอยเศษไม้ มูลฝอยเศษยาง เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50480000-3383

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศรายุทธ เหมือนโพธิ์ โทร.5524

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหลียงขวัญยืน โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตทวีวัฒนา เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงปัญหา ปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้น ปัญหาการจัดการที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การนำกลับมาใช้ประโยชน์ในสัดส่วนที่ต่ำมาก จึงได้จัดทำกิจกรรมการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยก่อสร้าง มูลฝอยเศษไม้ มูลฝอยเศษยาง เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือนจากแหล่งกำเนิด เป็นการช่วยลดปริมาณขยะตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมให้ประชาชน มีการคัดแยกมูลฝอย
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด
3. เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตทวีวัฒนา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการคัดแยกมูลฝอย แล้วสามารถนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด ตามคุณสมบัติของมูลฝอย เช่น ขยาย ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงสัตว์ แปรรูป ถมที่ ฯลฯ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : ตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอน

- การสำรวจรับข้อมูลมูลฝอยรีไซเคิล(ร้านรับซื้อของเก่า) ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 200 ตัน
- การสำรวจการนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่ จำนวน 5 ตัน
- การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 1 ตัน
- รวมทั้งสิ้น 206 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : พฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอน

- การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 520 ตัน
- การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่ จำนวน 270 ตัน
- การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 0.5 ตัน
- รวมทั้งสิ้น 790.5 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอน

- การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 520 ตัน
- การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่ จำนวน 552 ตัน
- การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 1.5 ตัน
- รวมทั้งสิ้น 1,073.5 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มกราคม 2563 - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 545 ตัน

- การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่ จำนวน 500 ตัน
- การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 8 ตัน
- รวมทั้งสิ้น 1,053 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------|---|
| รายงานครั้งที่6 | <p>:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กุมภาพันธ์ 2563 - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 500 ตัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่ จำนวน 500 ตัน - การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 6 ตัน - รวมทั้งสิ้น 1,006 ตัน <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่7 | <p>:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีนาคม 2563 - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 600 ตัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่ จำนวน 600 ตัน - การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 5 ตัน - รวมทั้งสิ้น 1,250 ตัน <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่8 | <p>:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เมษายน 2563 - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 500 ตัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่ จำนวน 500 ตัน - การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 5 ตัน - รวมทั้งสิ้น 1,005 ตัน <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่9 | <p>:: 26/05/2563 : พฤษภาคม 2563 - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 550 ตัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่ จำนวน 550 ตัน - การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 5 ตัน - รวมทั้งสิ้น 1,105 ตัน <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่10 | <p>:: 25/06/2563 : มิถุนายน 2563 - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 530 ตัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่ จำนวน 500 ตัน - การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 5 ตัน - รวมทั้งสิ้น 1,035 ตัน <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่10 | <p>:: 29/07/2563 : กรกฎาคม 2563 - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 500 ตัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่ จำนวน 500 ตัน - การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 5 ตัน - รวมทั้งสิ้น 1,000 ตัน - ค่าเป้าหมาย 31.72 ตัน/วัน - ผลการดำเนินการคิดเป็น ร้อยละ 100 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

| | |
|-----------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม : | กิจกรรมการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยก่อสร้าง มูลฝอยเศษไม้ มูลฝอยเศษยาง เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ |
| รหัสโครงการ... | 50480000-3383 |
| ปีงบประมาณ | พ.ศ. : 2563 |
| เริ่มต้นโครงการ : | 2019-10-01 00:00:00 |
| งบประมาณที่ได้รับ : | 0 บาท |
| สิ้นสุดโครงการ : | 2020-09-30 00:00:00 |
| งบประมาณที่ใช้ไป : | 0 บาท |

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

| | |
|------------------------|---|
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ : | สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
| ชื่อผู้รับผิดชอบ... | นายศรายุทธ เหมือนโพธิ์ โทร.5524 |
| ผู้ประสานงาน | สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร. 1517 |

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตทวีวัฒนา เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงปัญหา ปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้น ปัญหาการจัดการที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การนำกลับมาใช้ประโยชน์ในสัดส่วนที่ต่ำมาก จึงได้จัดทำกิจกรรมการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยก่อสร้าง มูลฝอยเศษไม้ มูลฝอยเศษยาง เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือนจากแหล่งกำเนิด เป็นการช่วยลดปริมาณขยะตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ส่งเสริมให้ประชาชน มีการคัดแยกมูลฝอย
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด
3. เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตทวีวัฒนา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการคัดแยกมูลฝอย แล้วสามารถนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด ตามคุณสมบัติของมูลฝอย เช่น ขยาย ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงสัตว์ แปรรูป
ถมที่ ฯลฯ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : ตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอน

- การสำรวจร้านรับซื้อมูลฝอยรีไซเคิล(ร้านรับซื้อของเก่า) ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 200 ต้น
- การสำรวจการนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่ จำนวน 5 ต้น
- การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 1 ต้น
- รวมทั้งสิ้น 206 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : พฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอน

- การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 520 ต้น
- การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่ จำนวน 270 ต้น
- การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 0.5 ต้น
- รวมทั้งสิ้น 790.5 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอน

- การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 520 ต้น
- การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่ จำนวน 552 ต้น
- การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 1.5 ต้น
- รวมทั้งสิ้น 1,073.5 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มกราคม 2563 - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 545 ต้น

- การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่ จำนวน 500 ต้น
- การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 8 ต้น
- รวมทั้งสิ้น 1,053 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กุมภาพันธ์ 2563 - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 500 ต้น

- การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่ จำนวน 500 ต้น
- การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 6 ต้น
- รวมทั้งสิ้น 1,006 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีนาคม 2563 - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 600 ต้น

- การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่ จำนวน 600 ต้น
- การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 5 ต้น
- รวมทั้งสิ้น 1,250 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เมษายน 2563 - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 500 ต้น

- การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่ จำนวน 500 ต้น





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่8
- การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 5 ตัน
 - รวมทั้งสิ้น 1,005 ตัน
 - :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 - :: 26/05/2563 : พฤษภาคม 2563 - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวิวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 550 ตัน
 - การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่ จำนวน 550 ตัน
 - การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 5 ตัน
 - รวมทั้งสิ้น 1,105 ตัน
 - :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9
- :: 25/06/2563 : มิถุนายน 2563 - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวิวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 530 ตัน
 - การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่ จำนวน 500 ตัน
 - การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 5 ตัน
 - รวมทั้งสิ้น 1,035 ตัน
 - :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10
- :: 29/07/2563 : กรกฎาคม 2563 - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวิวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 500 ตัน
 - การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่ จำนวน 500 ตัน
 - การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 5 ตัน
 - รวมทั้งสิ้น 1,000 ตัน
 - ค่าเป้าหมาย 31.72 ตัน/วัน
 - ผลการดำเนินการคิดเป็น ร้อยละ 100
 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้
 - :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

