



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50480000-3424

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 147,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 45,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายคณาสิทธิ์ หลายศิริเรืองโร โทร. 5536

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 จำนวน 50 ศูนย์ ในพื้นที่ 26 เขตชั้นนอก เป็นศูนย์กลางให้แก่เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกร ในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริการ ณ จุดเดียว ซึ่งเขตทวีวัฒนา เป็นเขตหนึ่งที่มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ฯ ประจำแขวงทวีวัฒนา และประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตรและข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เกษตรกร เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 3.1.1 เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นสถานที่ทำการทดลอง วิจัย และพัฒนาผลผลิตผลการเกษตรเพื่อบริการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ให้เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ได้ถูกต้อง
- 3.1.2 เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการเกษตรประจำแขวงเป็นศูนย์กลางให้แก่เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.2.1 ดำเนินการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อให้สามารถเป็นศูนย์กลางของข้อมูลด้านการเกษตร บริการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยจัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
- 3.2.2 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง จำนวน 12 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : 1. ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว			
	และดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา			
	ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา 2.			
	ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา			
	ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : 1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 30,000.-บาท 2.			
	ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา			
	ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 30,000 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : 1.ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	และแขวงทวิวัฒนา ครั้งที่ 4 / 2563 วันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงสาธาธรรมสพน์ และแขวงทวิวัฒนา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/2/2563 : 1.ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงสาธาธรรมสพน์ และแขวงทวิวัฒนา ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงสาธาธรรมสพน์ และแขวงทวิวัฒนา 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงสาธาธรรมสพน์ และแขวงทวิวัฒนา เป็นเงิน 8,400.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 8,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : 1.ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงสาธาธรรมสพน์ และแขวงทวิวัฒนา ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงสาธาธรรมสพน์ และแขวงทวิวัฒนา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : จัดเตรียมเอกสารการประชุม ไม่สามารถจัดประชุมได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: อยู่ระหว่างชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: อยู่ระหว่างชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทวิวัฒนา และแขวงสาธาธรรมสพน์ เป็นเงิน 4,000.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 4,000 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงสาธาธรรมสพน์ และแขวงทวิวัฒนา ครั้งที่ 7 / 2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงสาธาธรรมสพน์ และแขวงทวิวัฒนา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทวิวัฒนา และแขวงสาธาธรรมสพน์ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทวิวัฒนา และแขวงสาธาธรรมสพน์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงสาธาธรรมสพน์ และแขวงทวิวัฒนา จำนวน 2 ศูนย์ เป็นเงิน 3,100.-บาท สรุปลงการดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดังนี้ 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทวิวัฒนา และแขวงสาธาธรรมสพน์ จำนวน 2 ศูนย์ จำนวน 8 ครั้ง และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จำนวน 2 ศูนย์ เป็นเงิน 15,500.-บาท เรียบร้อยแล้ว 2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ วัสดุการเกษตร วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 30,000.-บาท เรียบร้อยแล้ว รวมเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 45,500.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 3,100 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

