



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตทวีวัฒนา

รหัสโครงการ... : 50480000-3432

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 112,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอาทิตย์ กองอรุณ โทร. 5519

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2562 (6 มกราคม 2561- 19 ตุลาคม 2562) พบผู้ป่วยสะสมจำนวน 8364 ราย

คิดเป็นอัตราป่วย 147.34 ต่อประชากรแสนคน และพบว่าโรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาที่สำคัญอันดับ 1 ใน 5 โรคติดต่อที่สำคัญ

และการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของกรุงเทพมหานครถือเป็นนโยบายสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

เพื่อที่จะลดปัญหาการแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตทวีวัฒนาจึงจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายด้านยุทธศาสตร์และนโยบายของผู้บริหารให้สามารถดำเนินกิจกรรมการป้องกัน ควบคุม

รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันพร้อมทั้งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อลดปัญหาการเจ็บป่วยและการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กิจกรรมกรุงเทพฯ ปลอดลูกน้ำยุงลาย

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 16 ชุมชน
2. ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 16 ชุมชน ให้มีค่า HI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เป็นภาระไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 5.1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินกิจกรรม
1. กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน วัด สถานประกอบการ
2. กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน
3. กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน วัด สถานประกอบการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1. กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชน 13 ชุมชน
สถานศึกษา 11 แห่ง วัด 3 แห่ง สถานประกอบการ 7 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 1 แห่ง
2. กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน 13 ชุมชน
สถานศึกษา 11 แห่ง วัด 3 แห่ง สถานประกอบการ 7 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 1 แห่ง
3. กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน 13 ชุมชน
สถานศึกษา 11 แห่ง วัด 3 แห่ง สถานประกอบการ 7 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 1 แห่ง
4. กิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน จำนวน 16 ชุมชน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน จำนวน 16 ชุมชน
กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพสุขภาพบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน จำนวน 16 ชุมชน
กิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว เดือนมกราคมไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก

และจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนวัดปุณณาวาส เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563

รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชน 16 ชุมชน
สถานศึกษา 15 แห่ง วัด 5 แห่ง สถานประกอบการ 3 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง
2. กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ในชุมชน 16 ชุมชน
สถานศึกษา 15 แห่ง วัด 5 แห่ง สถานประกอบการ 3 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง
3. กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพสุขภาพบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน ในชุมชน 16 ชุมชน
สถานศึกษา 15 แห่ง วัด 5 แห่ง สถานประกอบการ 3 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง
4. กิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกในชุมชน)

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 24/3/2563 : ดำเนินการดังนี้

1. กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชน 16 ชุมชน
สถานศึกษา 16 แห่ง วัด 6 แห่ง สถานประกอบการ 4 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง
2. กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ในชุมชน 16 ชุมชน
สถานศึกษา 16 แห่ง วัด 6 แห่ง สถานประกอบการ 4 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง
3. กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพสุขภาพบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน ในชุมชน 16 ชุมชน
สถานศึกษา 16 แห่ง วัด 6 แห่ง สถานประกอบการ 4 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง
4. กิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว เดือนมีนาคม 2563 ไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกในชุมชน

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการดังนี้

1. กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชน 16 ชุมชน
สถานศึกษา 6 แห่ง วัด 6 แห่ง สถานประกอบการ 7 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 1 แห่ง
2. กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ในชุมชน 16 ชุมชน
สถานศึกษา 6 แห่ง วัด 6 แห่ง สถานประกอบการ 7 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 1 แห่ง
3. กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพสุขภาพบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน ในชุมชน 16 ชุมชน
สถานศึกษา 6 แห่ง วัด 6 แห่ง สถานประกอบการ 7 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 1 แห่ง
4. กิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว จำนวน 1 ราย ในชุมชนหมู่บ้านสันพัฒนาธานี

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการดังนี้

1. กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชน 16 ชุมชน
สถานศึกษา 8 แห่ง วัด 7 แห่ง สถานประกอบการ 6 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง
2. กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ในชุมชน 16 ชุมชน
สถานศึกษา 8 แห่ง วัด 7 แห่ง สถานประกอบการ 6 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง
3. กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพสุขภาพบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน ในชุมชน 16 ชุมชน
สถานศึกษา 8 แห่ง วัด 7 แห่ง สถานประกอบการ 6 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง
4. กิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว เดือนพฤษภาคม 2563 ในชุมชนไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 25/06/2563 : ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 ? มิถุนายน 2563ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ดังนี้

- กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จำนวน ...16..... ชุมชน
 - กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน จำนวน ..16..... ชุมชน
 - กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพการสุขภาพบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค จำนวน ..16..... ชุมชน
 - กิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับแจ้ง จำนวน ..16..... ชุมชน
- ชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ100.....

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 30/07/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการดังนี้

1. กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชน 16 ชุมชน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

คิดเป็นอัตราป่วย 147.34 ต่อประชากรแสนคน และพบว่าโรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาที่สำคัญอันดับ 1 ใน 5 โรคติดต่อที่สำคัญ และการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของกรุงเทพมหานครถือเป็นนโยบายสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อที่จะลดปัญหาการแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตพัฒนาจึงจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายด้านยุทธศาสตร์และนโยบายของผู้บริหารให้สามารถดำเนินกิจกรรมการป้องกัน ควบคุม รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันพร้อมทั้งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อลดปัญหาการเจ็บป่วยและการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กิจกรรมกรุงเทพฯ ปลอดลูกน้ำยุงลาย

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 16 ชุมชน
2. ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 16 ชุมชน ให้มีค่า HI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินกิจกรรม

1. กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน วัด สถานประกอบการ

2. กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน

3. กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน วัด สถานประกอบการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชน 13 ชุมชน

สถานศึกษา 11 แห่ง วัด 3 แห่ง สถานประกอบการ 7 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 1 แห่ง

2. กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน 13 ชุมชน

สถานศึกษา 11 แห่ง วัด 3 แห่ง สถานประกอบการ 7 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 1 แห่ง

3. กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน 13 ชุมชน

สถานศึกษา 11 แห่ง วัด 3 แห่ง สถานประกอบการ 7 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 1 แห่ง

4. กิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน จำนวน 16 ชุมชน

กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน จำนวน 16 ชุมชน

กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน จำนวน 16 ชุมชน

กิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว เดือนมกราคมไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก

และจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนวัดปทุมवास เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชน 16 ชุมชน

สถานศึกษา 15 แห่ง วัด 5 แห่ง สถานประกอบการ 3 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง

2. กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ในชุมชน 16 ชุมชน

สถานศึกษา 15 แห่ง วัด 5 แห่ง สถานประกอบการ 3 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3. กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้แหล่งแพร่โรคในชุมชน ในชุมชน 16 ชุมชน
 สถานศึกษา 10 แห่ง วัด 5 แห่ง สถานประกอบการ 6 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่ 12 :: 23/09/2563 : เดือนกันยายน 2563 ดำเนินการดังนี้

1. กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชน 16 ชุมชน
 สถานศึกษา 6 แห่ง วัด 6 แห่ง สถานประกอบการ 7 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 1 แห่ง
2. กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ในชุมชน 16 ชุมชน
 สถานศึกษา 6 แห่ง วัด 6 แห่ง สถานประกอบการ 7 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 1 แห่ง
3. กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้แหล่งแพร่โรคในชุมชน ในชุมชน 16 ชุมชน
 สถานศึกษา 6 แห่ง วัด 6 แห่ง สถานประกอบการ 7 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 1 แห่ง
4. กิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว จำนวน 0 ราย ในชุมชนไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก

สรุป

1. การดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินกิจกรรมดังนี้
 - กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชน 16 ชุมชน
 สถานศึกษา 18 แห่ง วัด 7 แห่ง สถานประกอบการ 24 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง
 - กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ในชุมชน 16 ชุมชน
 สถานศึกษา 18 แห่ง วัด 7 แห่ง สถานประกอบการ 24 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง
 - กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้แหล่งแพร่โรคในชุมชน ในชุมชน 16 ชุมชน
 สถานศึกษา 18 แห่ง วัด 7 แห่ง สถานประกอบการ 24 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง
 - กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่
 ชุมชนหมู่บ้านสินพัฒนาธานี ชุมชนหมู่บ้านรวมแก้ว ชุมชนบางพรหมร่วมใจ (ไม่มีการดำเนินกิจกรรมที่ 4 ใน 13
 ชุมชนเนื่องจากไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก)
2. ปี 2562 มีผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 147 คน
 ปี 2563 มีผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 129 คน

ดังนั้น - ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม ผลสำเร็จร้อยละ 100
 - จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี 2562 ร้อยละ 12.24
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

