



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล

รหัสโครงการ... : 50480000-3443

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวมาณิตา เทพยา โทร. 5510

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขหรั่ง โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันของสำนักงานเขตมีจำนวนมาก แต่ยังไม่มีการเก็บรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบทำให้การใช้งานข้อมูลไม่ได้รับความสะดวก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการโดยดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พัฒนาและจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว

ทันสมัยและมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูลตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

1.6 สับสนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลที่มีอยู่เดิมเพื่อรักษาสถานภาพข้อมูลของหน่วยงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน 2. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน 3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล 4. ประชุมเพื่อเสนอพัฒนาฐานข้อมูลใหม่เพื่อมาเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน		
รายงานครั้งที่4	:: 26/1/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ปรับปรุงข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง 2. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล(Metadata) 3. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล(Data Dictionary)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ปรับปรุงข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง 2. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล(Metadata) 3. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ปรับปรุงข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง 2. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล(Metadata) 3. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 4. นำเข้าฐานข้อมูลใหม่ในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 24 ฐานข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่9	<p>:: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง และนำข้อมูลที่พัฒนาใหม่ไปใช้ประโยชน์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างการนำฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นใหม่ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน</p> <p>ซึ่งสำนักงานเขตทวีวัฒนาได้พัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลสมาคมและมูลนิธิขึ้น โดยมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ใช้ในการตรวจสอบการดำเนินงานของสมาคมและมูลนิธิในพื้นที่เขตว่าดำเนินการถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายหรือไม่ 2. ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ 3. ใช้ในการออกตรวจตราควบคุมการดำเนินงานกิจการของสมาคมและมูลนิธิในพื้นที่เขต 4. ใช้เป็นศูนย์กลางของข้อมูลการจัดตั้งสมาคมและมูลนิธิในพื้นที่เขต 5. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสมาคมและมูลนิธิที่จัดตั้งในพื้นที่เขตที่ถูกต้องอย่างเท่าเทียมกัน <p>และมีการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง</p>		
รายงานครั้งที่10	<p>:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>และกำลังดำเนินการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้วยระบบออนไลน์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		
รายงานครั้งที่11	<p>:: 26/08/2564 :</p> <p>อยู่ระหว่างการให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เผยแพร่ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (http://data.bangkok.go.th/) 2) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (http://www.bangkok.go.th/thawiwatthana) <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		
รายงานครั้งที่12	<p>:: 10/09/2564 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องทุกเดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล

รหัสโครงการ... : 50480000-3443

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวมาณิดา เทพยา โทร. 5510

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขห่อง โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันของสำนักงานเขตมีจำนวนมาก แต่ยังไม่มีการเก็บรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบทำให้การใช้งานข้อมูลไม่ได้รับความสะดวก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการโดยดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พัฒนาและจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว

ทันสมัยและมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูลตามแผนการพัฒนาระบบข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลที่มีอยู่เดิมเพื่อรักษาฐานภาพข้อมูลของหน่วยงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		
รายงานครั้งที่2	<p>:: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		
รายงานครั้งที่3	<p>:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน 		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	2. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน 3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล 4. ประชุมเพื่อเสนอพัฒนาฐานข้อมูลใหม่เพื่อมาเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/1/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ปรับปรุงข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง 2. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล(Metadata) 3. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล(Data Dictionary)
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ปรับปรุงข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง 2. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) 3. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ปรับปรุงข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง 2. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) 3. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
รายงานครั้งที่7	4. นำเข้าฐานข้อมูลใหม่ในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 24 ฐานข้อมูล
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง และนำข้อมูลที่พัฒนาใหม่ไปใช้ประโยชน์
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างการนำฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นใหม่ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสำนักงานเขตทวีวัฒนาได้พัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลสมาคมและมูลนิธิขึ้น โดยมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. ใช้ในการตรวจสอบการดำเนินงานของสมาคมและมูลนิธิในพื้นที่เขตว่าดำเนินการถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายหรือไม่ 2. ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ 3. ใช้ในการออกตรวจตราควบคุมการดำเนินกิจการของสมาคมและมูลนิธิในพื้นที่เขต 4. ใช้เป็นศูนย์กลางของข้อมูลการจัดตั้งสมาคมและมูลนิธิในพื้นที่เขต 5. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสมาคมและมูลนิธิที่จัดตั้งในพื้นที่เขตที่ถูกต้องอย่างเท่าเทียมกัน และมีการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง และกำลังดำเนินการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้วยระบบออนไลน์
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/08/2564 : อยู่ระหว่างการให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์แล ะ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ดังนี้ 1) เผยแพร่ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (http://data.bangkok.go.th/) 2) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (http://www.bangkok.go.th/thawiwattana)
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 10/09/2564 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องทุกเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล

รหัสโครงการ... : 50480000-3443

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ





หน่วยงานที่รับชอบ.



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวมาณิดา เทพยา โทร. 5510

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขหรั่ง โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันของสำนักงานเขตมีจำนวนมาก แต่ยังไม่มีการเก็บรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบทำให้การใช้งานข้อมูลไม่ได้รับความสะดวก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการโดยดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พัฒนาและจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว

ทันสมัยและมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูลตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลที่มีอยู่เดิมเพื่อรักษาสถานภาพข้อมูลของหน่วยงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน 2. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน 3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล 4. ประชุมเพื่อเสนอพัฒนาฐานข้อมูลใหม่เพื่อมาเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน		
รายงานครั้งที่4	:: 26/1/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ปรับปรุงข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง 2. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล(Metadata) 3. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล(Data Dictionary)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ปรับปรุงข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง 2. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) 3. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ปรับปรุงข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง 2. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) 3. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 4. นำเข้าฐานข้อมูลใหม่ในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 24 ฐานข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง และนำข้อมูลที่พัฒนาใหม่ไปใช้ประโยชน์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างการนำฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นใหม่ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสำนักงานเขตทวีวัฒนาได้พัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลสมาคมและมูลนิธิขึ้น โดยมีกรนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. ใช้ในการตรวจสอบการดำเนินงานของสมาคมและมูลนิธิในพื้นที่เขตว่าดำเนินการถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายหรือไม่ 2. ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ 3. ใช้ในการออกตรวจตราควบคุมการดำเนินงานกิจการของสมาคมและมูลนิธิในพื้นที่เขต		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

4. ใช้เป็นศูนย์กลางของข้อมูลการจัดตั้งสมาคมและมูลนิธิในพื้นที่เขต			
5. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสมาคมและมูลนิธิที่จัดตั้งในพื้นที่เขตที่ถูกต้องอย่างเท่าเทียมกัน และมีการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง			
รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
27/07/2564 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง และกำลังดำเนินการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้วยระบบออนไลน์			
รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
26/08/2564 : อยู่ระหว่างการให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์แล ะ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ดังนี้			
1) เผยแพร่ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (http://data.bangkok.go.th/)			
2) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (http://www.bangkok.go.th/thawiwattana)			
รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
10/09/2564 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องทุกเดือน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล	
รหัสโครงการ... : 50480000-3443	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวมาลีดา เทพยา โทร. 5510	ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขหรั่ง โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล
ฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันของสำนักงานเขตมีจำนวนมาก แต่ยังไม่มีการเก็บรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบทำให้การใช้งานข้อมูลไม่ได้รับความสะดวก
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการโดยดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
พัฒนาและจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว
ทันสมัยและมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูลตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลที่มีอยู่เดิมเพื่อรักษาฐานภาพข้อมูลของหน่วยงาน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้			
1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน			
2. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน			
3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล			
4. ประชุมเพื่อเสนอพัฒนาฐานข้อมูลใหม่เพื่อมาเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน			
รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
26/1/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้			
1. ปรับปรุงข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง			
2. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล(Metadata)			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	3. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล(Data Dictionary) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ปรับปรุงข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง 2. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) 3. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ปรับปรุงข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง 2. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) 3. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
รายงานครั้งที่7	4. นำเข้าฐานข้อมูลใหม่ในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 24 ฐานข้อมูล
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง และนำข้อมูลที่พัฒนาใหม่ไปใช้ประโยชน์
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างการนำฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นใหม่ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสำนักงานเขตทวีวัฒนาได้พัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลสมาคมและมูลนิธิขึ้น โดยมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. ใช้ในการตรวจสอบการดำเนินงานของสมาคมและมูลนิธิในพื้นที่เขตว่าดำเนินการถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายหรือไม่ 2. ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ 3. ใช้ในการออกตรวจตราควบคุมการดำเนินการกิจการของสมาคมและมูลนิธิในพื้นที่เขต 4. ใช้เป็นศูนย์กลางของข้อมูลการจัดตั้งสมาคมและมูลนิธิในพื้นที่เขต 5. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสมาคมและมูลนิธิที่จัดตั้งในพื้นที่เขตที่ถูกต้องอย่างเท่าเทียมกัน และมีการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง และกำลังดำเนินการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้วยระบบออนไลน์
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/08/2564 : อยู่ระหว่างการให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์แล้ว หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ดังนี้ 1) เผยแพร่ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (http://data.bangkok.go.th/) 2) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (http://www.bangkok.go.th/thawiwatthana)
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 10/09/2564 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อเนื่องทุกเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

