



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50480000-3464

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 15,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 9,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอัญชลี รัชชสิริรัตน์ โทร. 5529

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขห่อง โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาของประเทศ

ดังนั้นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครเน้นการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าวตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา

สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น

สำนักการศึกษาในฐานะเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ซึ่งต้องนำแผนมาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายทางวัฒนธรรม

จึงได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการโครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่มั่นคงและยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมที่ดีโดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ด้านคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนได้รับการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 10/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วและจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนเพื่อจัดประชุม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : โรงเรียนประชุมวางแผนการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมของแต่ละโรงเรียน และมีคณะกรรมการของแต่ละโรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียนคลองตันไทร จำนวน 12 คน
2. โรงเรียนคลองทวีวัฒนา จำนวน 12 คน
3. โรงเรียนคลองบางพรหม จำนวน 12 คน
4. โรงเรียนคลองตันไทร จำนวน 12 คน
5. โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม จำนวน 12 คน
6. โรงเรียนวัดปุณณวาส จำนวน 12 คน
7. โรงเรียนมัธยมปุณณวาส จำนวน 12 คน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	โรงเรียนมีการจัดซื้อวัสดุในการจัดประชุม จำนวน 3 โรงเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 5,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา 7 โรงเรียน ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมการไว้ใช้ในการประชุมกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (ภาคเรียนที่ 2/2563 และภาคเรียนที่ 1/2564) โดยได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าวัสดุ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนละ 1,800 บาท จำนวน 4 โรงเรียน เป็นเงิน 7,200 บาท โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนละ 1,300 บาท จำนวน 3 โรงเรียน เป็นเงิน 3,900 บาท รวมทั้งสิ้น 11,100 บาท
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,300 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดวันในการจัดการประชุม
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/03/2564 : โรงเรียนดำเนินการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยโรงเรียนวัดปุณณวาสเบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,800 บาท โรงเรียนคลองตันไทร เบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,300 บาท
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 3,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 18/04/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนวางแผนจัดการประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ ในภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/05/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนเตรียมจัดการประชุมสัมมนาประธานเครือข่ายผู้ปกครอง โดยจะเริ่มดำเนินการในระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/06/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนเตรียมจัดการประชุมสัมมนาประธานเครือข่ายผู้ปกครอง โดยจะเริ่มดำเนินการในระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/07/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนเตรียมจัดการประชุมสัมมนาประธานเครือข่ายผู้ปกครอง โดยจะเริ่มดำเนินการในระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/08/2564 : โรงเรียนในสังกัดมีการจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครองจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และครั้งที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายงานครั้งที่12	อยู่ระหว่างเตรียมการจัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 12/09/2564 : โรงเรียนประชุมวางแผนการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมของแต่ละโรงเรียน และมีคณะกรรมการของแต่ละโรงเรียนฯละ 2 ครั้ง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ทำให้มีการจัดการประชุมได้ไม่ครบตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. โรงเรียนคลองตันไทร จำนวน 12 คน ไม่ได้จัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2. โรงเรียนคลองทวีวัฒนา จำนวน 12 คน ไม่ได้จัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3. โรงเรียนคลองบางพรหม จำนวน 12 คน ประชุมจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 6 ธ.ค. 63 , วันที่ 5 เม.ย.64 4. โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ จำนวน 12 คน ไม่ได้จัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 5. โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม จำนวน 12 คน ประชุมจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 22 ม.ค.64 , วันที่ 26 มี.ค.64 6. โรงเรียนวัดปุณณวาส จำนวน 12 คน ประชุมจำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 6 ธ.ค. 63 7. โรงเรียนมัธยมปุณณวาส จำนวน 12 คน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
รหัสโครงการ... : 50480000-3464	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 15,300 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 9,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอัญชลี รัชชสุทธิรัตน์ โทร. 5529	ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขห่อง โทร. 1517





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาของประเทศ ดังนั้นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครเน้นการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าวตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น

สำนักงานศึกษาในฐานะเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องนำแผนมาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการโครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่มั่นคงและยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมหน้าที่ที่ดีโดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ด้านคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนได้รับการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 10/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วและจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนเพื่อจัดประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : โรงเรียนประชุมวางแผนการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมของแต่ละโรงเรียน และมีคณะกรรมการของแต่ละโรงเรียน ดังนี้		
	1. โรงเรียนคลองตันไทร จำนวน 12 คน 2. โรงเรียนคลองทวีวัฒนา จำนวน 12 คน 3. โรงเรียนคลองบางพรหม จำนวน 12 คน 4. โรงเรียนคลองตันไทร จำนวน 12 คน 5. โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม จำนวน 12 คน 6. โรงเรียนวัดปทุมวาสนา จำนวน 12 คน 7. โรงเรียนมัธยมปทุมวาสนา จำนวน 12 คน โรงเรียนมีการจัดซื้อวัสดุในการจัดประชุม จำนวน 3 โรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 5,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา 7 โรงเรียน ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมการไว้ใช้ในการประชุมกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (ภาคเรียนที่ 2/2563 และภาคเรียนที่ 1/2564) โดยได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าวัสดุ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนละ 1,800 บาท จำนวน 4 โรงเรียน เป็นเงิน 7,200 บาท โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนละ 1,300 บาท จำนวน 3 โรงเรียน เป็นเงิน 3,900 บาท รวมทั้งสิ้น 11,100 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,300 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดวันในการจัดการประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 7	<p>:: 26/03/2564 : โรงเรียนดำเนินการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยโรงเรียนวัดปทุมมาวาสเบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,800 บาท โรงเรียนคลองตันไทร เบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,300 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 3,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 18/04/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนวางแผนจัดการประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ ในภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564</p>
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/05/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนเตรียมจัดการประชุมสัมมนาประธานเครือข่ายผู้ปกครอง โดยจะเริ่มดำเนินการในระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/06/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนเตรียมจัดการประชุมสัมมนาประธานเครือข่ายผู้ปกครอง โดยจะเริ่มดำเนินการในระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/07/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนเตรียมจัดการประชุมสัมมนาประธานเครือข่ายผู้ปกครอง โดยจะเริ่มดำเนินการในระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/08/2564 : โรงเรียนในสังกัดมีการจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครองจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และครั้งที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564</p> <p>อยู่ระหว่างเตรียมการจัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 12/09/2564 : โรงเรียนประชุมวางแผนการจัดการประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมของแต่ละโรงเรียน และมีคณะกรรมการของแต่ละโรงเรียนฯ ละ 2 ครั้ง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีการจัดการประชุมได้ไม่ครบตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โรงเรียนคลองตันไทร จำนวน 12 คน ไม่ได้จัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2. โรงเรียนคลองทวีวัฒนา จำนวน 12 คน ไม่ได้จัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3. โรงเรียนคลองบางพรหม จำนวน 12 คน ประชุมจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 6 ธ.ค. 63 , วันที่ 5 เม.ย. 64 4. โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ จำนวน 12 คน ไม่ได้จัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 5. โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม จำนวน 12 คน ประชุมจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 22 ม.ค. 64 , วันที่ 26 มี.ค. 64 6. โรงเรียนวัดปทุมมาวาส จำนวน 12 คน ประชุมจำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 6 ธ.ค. 63 7. โรงเรียนมัธยมปทุมมาวาส จำนวน 12 คน <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
รหัสโครงการ... : 50480000-3464
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 15,300 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 9,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอัญชลี รังษิสุทธิรัตน์ โทร. 5529
ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขห่อง โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาของประเทศ ดังนั้นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครเน้นการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าวตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น

สำนักงานศึกษาในฐานะเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องนำแผนมาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการโครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่มั่นคงและยั่งยืน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมในภาพที่ดีโดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้รับส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ด้านคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนได้รับการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 10/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วและจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนเพื่อจัดประชุม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : โรงเรียนประชุมวางแผนการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมของแต่ละโรงเรียน และมีคณะกรรมการของแต่ละโรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนคลองตันไทร จำนวน 12 คน 2. โรงเรียนคลองทวีวัฒนา จำนวน 12 คน 3. โรงเรียนคลองบางพรหม จำนวน 12 คน 4. โรงเรียนคลองตันไทร จำนวน 12 คน 5. โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม จำนวน 12 คน 6. โรงเรียนวัดปุณณวาส จำนวน 12 คน 7. โรงเรียนมัธยมปุณณวาส จำนวน 12 คน โรงเรียนมีการจัดซื้อวัสดุในการจัดประชุม จำนวน 3 โรงเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 5,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา 7 โรงเรียน ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมการไว้ใช้ในการประชุมกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (ภาคเรียนที่ 2/2563 และภาคเรียนที่ 1/2564) โดยได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าวัสดุ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนละ 1,800 บาท จำนวน 4 โรงเรียน เป็นเงิน 7,200 บาท โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนละ 1,300 บาท จำนวน 3 โรงเรียน เป็นเงิน 3,900 บาท รวมทั้งสิ้น 11,100 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,300 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดวันในการจัดการประชุม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : โรงเรียนดำเนินการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยโรงเรียนวัดปุณณวาสเบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,800 บาท โรงเรียนคลองตันไทร เบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,300 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 3,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 18/04/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนวางแผนจัดการประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ ในภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนเตรียมจัดการประชุมสัมมนาประธานเครือข่ายผู้ปกครอง โดยจะเริ่มดำเนินการในระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ด้านคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนได้รับการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 10/27/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วและจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนเพื่อจัดประชุม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : โรงเรียนประชุมวางแผนการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมของแต่ละโรงเรียน และมีคณะกรรมการของแต่ละโรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนคลองตันไทร จำนวน 12 คน 2. โรงเรียนคลองทวีวัฒนา จำนวน 12 คน 3. โรงเรียนคลองบางพรหม จำนวน 12 คน 4. โรงเรียนคลองตันไทร จำนวน 12 คน 5. โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม จำนวน 12 คน 6. โรงเรียนวัดปทุมवास จำนวน 12 คน 7. โรงเรียนมัธยมปทุมवास จำนวน 12 คน โรงเรียนมีการจัดซื้อวัสดุในการจัดประชุม จำนวน 3 โรงเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 5,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา 7 โรงเรียน ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมการไว้ใช้ในการประชุมกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (ภาคเรียนที่ 2/2563 และภาคเรียนที่ 1/2564) โดยได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าวัสดุ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนละ 1,800 บาท จำนวน 4 โรงเรียน เป็นเงิน 7,200 บาท โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนละ 1,300 บาท จำนวน 3 โรงเรียน เป็นเงิน 3,900 บาท รวมทั้งสิ้น 11,100 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,300 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดวันในการจัดการประชุม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : โรงเรียนดำเนินการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยโรงเรียนวัดปทุมवासเบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,800 บาท โรงเรียนคลองตันไทร เบิกจ่ายค่าวัสดุ 1,300 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 3,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 18/04/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนวางแผนจัดการประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ ในภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนเตรียมจัดการประชุมสัมมนาประธานเครือข่ายผู้ปกครอง โดยจะเริ่มดำเนินการในระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/06/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนเตรียมจัดการประชุมสัมมนาประธานเครือข่ายผู้ปกครอง โดยจะเริ่มดำเนินการในระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/07/2564 : โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียนเตรียมจัดการประชุมสัมมนาประธานเครือข่ายผู้ปกครอง โดยจะเริ่มดำเนินการในระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 21/08/2564 : โรงเรียนในสังกัดมีการจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครองจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และครั้งที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 12/09/2564 : โรงเรียนประชุมวางแผนการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมของแต่ละโรงเรียน และมีคณะกรรมการของแต่ละโรงเรียนฯ ละ 2 ครั้ง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีการจัดการประชุมได้ไม่ครบตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โรงเรียนคลองตันไทร จำนวน 12 คน ไม่ได้จัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. โรงเรียนคลองทวีวัฒนา จำนวน 12 คน ไม่ได้จัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. โรงเรียนคลองบางพรหม จำนวน 12 คน ประชุมจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 6 ธ.ค. 63 , วันที่ 5 เม.ย. 64
4. โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ จำนวน 12 คน ไม่ได้จัดการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5. โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม จำนวน 12 คน ประชุมจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 22 ม.ค. 64 , วันที่ 26 มี.ค. 64
6. โรงเรียนวัดปุณณवास จำนวน 12 คน ประชุมจำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 6 ธ.ค. 63
7. โรงเรียนมัธยมปุณณवास จำนวน 12 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

