



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50480000-3480

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 112,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 111,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สิบเอกหญิงกิ่งอ้อ สวนสันต์ โทร. 5519

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขห่อง โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2563 (5 มกราคม 2563 - 6 มิถุนายน 2563) พบผู้ป่วยสะสมจำนวน 8,364 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 147.34 ต่อประชากรแสนคน และพบว่าอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร การแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงมีความสำคัญ จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กรชุมชน สังคม ครอบครัวและบุคคล โดยนำแนวทางจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักของประชาชน ผู้บริหารองค์กร และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานเขตทวีวัฒนา ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรฐานการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กิจกรรมกรุงเทพฯ ปลอดลูกน้ำยุงลาย

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 16 ชุมชน
2. ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 16 ชุมชน ให้มีค่า HI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 :		
	1.จัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานในชุมชน ครั้งที่ 1 จำนวน 16 ชุมชน		
	2.ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย		
	3.ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : ดำเนินการดังนี้		
	1.จัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานในชุมชน 16 ชุมชน ครั้งที่ 2		
	2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน		
	3. ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน		
	4. ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน		





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

3.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน
4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : ดำเนินการ

1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน
2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน
3.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน
4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 13/09/2564 :

สรุปการดำเนินงาน

1.ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 16 ชุมชน
2.ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 16 ชุมชน ให้มีค่า HI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 111,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50480000-3480

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 112,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 111,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สิบเอกหญิงกิ่งอ่อน สนวนสันต์ โทร. 5519

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพกา สุขหรั่ง โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2563 (5 มกราคม 2563 - 6 มิถุนายน 2563) พบผู้ป่วยสะสมจำนวน 8,364 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 147.34 ต่อประชากรแสนคน และพบว่าอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค

ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงมีความสำคัญ

จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กรชุมชน สังคม ครอบครัวและบุคคล

โดยนำแนวทางจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักของประชาชน ผู้บริหารองค์กร

และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานเขตทวีวัฒนา ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ

จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น

โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม

พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กิจกรรมกรุงเทพฯ ปลอดลูกน้ำยุงลาย

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 16 ชุมชน
2. ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 16 ชุมชน ให้มีค่า HI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





ตัวชี้วัด...



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 3.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นที่แพร่โรคในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน
- 4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก
- 5.ดำเนินการสรุปลงและจัดทำรายงานผลการดำเนินการกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน
- รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 28/06/2564 : ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ดังนี้
- 1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน
- 2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน
- 3.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นที่แพร่โรคในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน
- 4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก
- รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 27/07/2564 : ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานดังนี้
- 1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน
- 2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน
- 3.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นที่แพร่โรคในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน
- 4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก
- รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 24/08/2564 : ดำเนินการ
- 1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน
- 2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน
- 3.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นที่แพร่โรคในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน
- 4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก
- รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 13/09/2564 :
สรุปการดำเนินงาน
- 1.ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 16 ชุมชน
- 2.ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 16 ชุมชน ให้มีค่า HI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
- รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 111,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50480000-3480

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 112,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 111,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สิเบเอกหญิงก้อง อ้วนสันต์ โทร. 5519

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขห่อง โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2563 (5 มกราคม 2563 - 6 มิถุนายน 2563) พบผู้ป่วยสะสมจำนวน 8,364 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 147.34 ต่อประชากรแสนคน และพบว่าอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงมีความสำคัญ

จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กรชุมชน สังคม ครอบครัวและบุคคล โดยนำแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักของประชาชน ผู้บริหารองค์กร และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานเขตทวีวัฒนา ได้ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กิจกรรมกรุงเทพฯ ปลอดลูกน้ำยุงลาย

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 16 ชุมชน
2. ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 16 ชุมชน ให้มีค่า HI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 :		
	1.จัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานในชุมชน ครั้งที่ 1 จำนวน 16 ชุมชน		
	2.ดำเนินกิจกรรมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย		
	3.ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : ดำเนินการดังนี้		
	1.จัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานในชุมชน 16 ชุมชน ครั้งที่ 2		
	2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน		
	3. ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน		
	4. ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน		
	3.ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : ดำเนินการดังนี้		
	1.จัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานในชุมชน 16 ชุมชน ครั้งที่ 2		
	2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน		
	3. ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน		
	4. ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน		
	3. ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ดำเนินการ		
	1.จัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานในชุมชน 16 ชุมชน ครั้งที่ 3		
	2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน		
	3. ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน		
	4. ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน		
	3. ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 :		
	1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน		
	2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา		



รายงานครั้งที่7	และศาสนสถาน 3.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นที่แพร่โรคในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/04/2564 :
รายงานครั้งที่8	1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 3.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นที่แพร่โรคในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/05/2564 : ดำเนินการดังนี้
รายงานครั้งที่9	1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 3.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นที่แพร่โรคในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก 5.ดำเนินการสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/06/2564 : ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ดังนี้
รายงานครั้งที่10	1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 3.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นที่แพร่โรคในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/07/2564 : ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานดังนี้
รายงานครั้งที่11	1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 3.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นที่แพร่โรคในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/08/2564 : ดำเนินการ
รายงานครั้งที่12	1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 3.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นที่แพร่โรคในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 13/09/2564 :
	สรุปการดำเนินงาน 1.ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 16 ชุมชน 2.ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 16 ชุมชน โดยมีค่า HI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 111,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50480000-3480

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 112,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 111,200 บาท



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สิบเอกหญิงกิ่งอ้อ สอนสันต์ โทร. 5519

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรปภา สุขห่อง โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2563 (5 มกราคม 2563 - 6 มิถุนายน 2563) พบผู้ป่วยสะสมจำนวน 8,364 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 147.34 ต่อประชากรแสนคน และพบว่าอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงมีความสำคัญ จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กรชุมชน สังคม ครอบครัวและบุคคล โดยนำแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักของประชาชน ผู้บริหารองค์กร และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานเขตทวีวัฒนา ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กิจกรรมกรุงเทพฯ ปลอดลูกน้ำยุงลาย

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 16 ชุมชน
2. ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 16 ชุมชน ให้มีค่า HI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00	9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 :		
	1.จัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานในชุมชน ครั้งที่ 1 จำนวน 16 ชุมชน		
	2.ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย		
	3.ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : ดำเนินการดังนี้		
	1.จัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานในชุมชน 16 ชุมชน ครั้งที่ 2		
	2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน		
	3. ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน		
	4. ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน		
	3.ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : ดำเนินการดังนี้		
	1.จัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานในชุมชน 16 ชุมชน ครั้งที่ 2		
	2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน		
	3. ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และศาสนสถาน

3.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นที่แพร่โรคในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน

4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 13/09/2564 :

สรุปการดำเนินงาน

1.ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 16 ชุมชน

2.ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 16 ชุมชน ให้มีค่า HI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 111,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

