



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯเขตปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50490000-3342

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐวิณี วาควิรุจน์ชัย

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุมพันธ์ โทร.1544

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกมักมีการระบาดมากในช่วงฤดูฝน ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศและความพร้อมในการเตรียมรับสถานการณ์ของโรค ซึ่งในปัจจุบันไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าแนวโน้มการระบาดของโรคไข้เลือดออกจะเกิดขึ้นในปีใด กรุงเทพมหานครถือเป็นนโยบายสำคัญอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดที่จะต้องลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อไม่ให้ เป็นปัญหาสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครอีกต่อไป และมุ่งเน้นความพร้อมในการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการ กำหนดกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการเชิงรุกอย่างบูรณาการ การปฏิบัติงานระดับพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน พัฒนาระบบ GIS โดยการดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงจัดทำโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดภัยขึ้น เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการฉีดวัคซีนป้องกัน และสื่อทุกประเภท กระจายสู่ประชาชนให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก และมีส่วนร่วมในการป้องกันโรค เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดอัตราการป่วยและอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก
2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและตระหนักในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
3. เพื่อลดความชุกชุมของลูกน้ำยุง ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก
4. เพื่อลดปัญหาเหตุรำคาญจากความชุกชุมของยุง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ จำนวน 29 ชุมชน มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เป็นอันตรายในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติงาน เสนอผู้บริหารขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการครบ4กิจกรรม แล้ว4ชุมชนจากทั้งหมด29ชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.79 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการครบทั้ง4กิจกรรมใน4ชุมชน ดำเนินการแล้ว8ชุมชนจากทั้งหมด29ชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.59 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการครบทั้ง4กิจกรรมใน4ชุมชน ดำเนินการแล้ว12ชุมชนจากทั้งหมด 29 ชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.38 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการครบทั้ง 4 กิจกรรมในชุมชน4 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 16 ชุมชนจากทั้งหมด 29 ชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.17 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการครบทั้ง 4 กิจกรรม ใน 4 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 20 ชุมชน จากทั้งหมด 29 ชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.97 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการครบทั้ง4กิจกรรมใน3ชุมชน ดำเนินการแล้ว23ชุมชนจากทั้งหมด29ชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.31 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแล้วครบ4กิจกรรมในชุมชน 2 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 25 ชุมชน จากทั้งหมด 29 ชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.21 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการครบ 4 กิจกรรมใน 2 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 27 ชุมชนจากทั้งหมด 29 ชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.10 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/7/2563 : ดำเนินการแล้วครบทั้ง 4 กิจกรรมทั้ง 29 ชุมชน ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯเขตปลอดยุ่งลาย

รหัสโครงการ... : 50490000-3342

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐวิณ วาจิวิรุจน์ชัย

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุมพันธ์ โทร.1544

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกมักมีการระบาดมากในช่วงฤดูฝน ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศและความพร้อมในการเตรียมรับสถานการณ์ของโรค

ซึ่งในปัจจุบันไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าแนวโน้มการระบาดของโรคไข้เลือดออกจะเกิดขึ้นในปีใด

กรุงเทพมหานครถือเป็นนโยบายสำคัญอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดที่จะต้องลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อไม่ให้

เป็นปัญหาสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครอีกต่อไป และมุ่งเน้นความพร้อมในการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการ

กำหนดกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการเชิงรุกอย่างบูรณาการ การปฏิบัติงานระดับพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน พัฒนาระบบ GIS

โดยการดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงจัดทำโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุ่งลายขึ้น เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการมีส่วนร่วมของ

และสื่อทุกประเภท กระจายสู่ประชาชนให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก และมีส่วนร่วมในการป้องกันโรค

เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดอัตราการป่วยและอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก

2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและตระหนักในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

3. เพื่อลดความชุกชุมของลูกน้ำยุง ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก

4. เพื่อลดปัญหาเหตุรำคาญจากความชุกชุมของยุง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ จำนวน 29 ชุมชน มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติงาน เสนอผู้บริหารขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการครบ4กิจกรรม แล้ว4ชุมชนจากทั้งหมด29ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.79 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการครบทั้ง4กิจกรรมใน4ชุมชน ดำเนินการแล้ว8ชุมชนจากทั้งหมด29ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.59 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการครบทั้ง4กิจกรรมใน4ชุมชน ดำเนินการแล้ว12ชุมชนจากทั้งหมด 29 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.38 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการครบทั้ง 4 กิจกรรมในชุมชน4 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 16 ชุมชนจากทั้งหมด 29 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.17 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการครบทั้ง 4 กิจกรรม ใน 4 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 20 ชุมชน จากทั้งหมด 29 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.97 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการครบทั้ง4กิจกรรมใน3ชุมชน ดำเนินการแล้ว23ชุมชนจากทั้งหมด29ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.31 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแล้วครบ4กิจกรรมในชุมชน 2 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 25 ชุมชน จากทั้งหมด 29 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.21 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการครบ 4 กิจกรรมใน 2 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 27 ชุมชนจากทั้งหมด 29 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.10 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 21/7/2563 : ดำเนินการแล้วครบทั้ง 4 กิจกรรมทั้ง 29 ชุมชน ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

