



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ งบประมาณ 50,000 บาท

รหัสโครงการ... : 50490000-3364

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประพันธ์ สังข์ขาว โทร.5576

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุมพันธ์ โทร.1544

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ทำให้มีประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาในการจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะปัญหามูลฝอยจากแหล่งกำเนิดที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

ตามจำนวนประชากรและการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งสถิติการเก็บขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครในปี 2556 เก็บได้เฉลี่ย 9,963

ตัน/วัน ในปี 2559 จัดเก็บได้เฉลี่ย 10,130 ตัน/วัน และในปี 2561 ปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้ เฉลี่ยต่อวันสูงถึง 10,705 ตัน โดยร้อยละ

12 นำไปหมักทำปุ๋ย ร้อยละ 5 นำไปเผาในเตาเผา และร้อยละ 83 นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ

ซึ่งหากประชาชนสามารถลดและคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ที่แหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ เช่น นำไปเลี้ยงสัตว์ การหมักทำปุ๋ย

การผลิตน้ำหมักชีวภาพหรือน้ำยาอเนกประสงค์ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์และส่งผลให้กรุงเทพมหานครเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยน้อยลงด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ประเภทเศษอาหารและพืชผักผลไม้

โดยการนำมาผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์และนำกลับมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมในครัวเรือน

2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและกำจัด

3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแปรรูปขยะเศษอาหาร เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์หรือเป็นอาหารสัตว์

โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเป็นผู้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม

ของพื้นที่ โดยตั้งเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้แก่ ชุมชน 10 ชุมชน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง และสำนักงานเขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอย และสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ให้แก่ชุมชนหลังสน.ทุ่งครุ เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 29/11/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้ค้าในตลาดประชา
อุทิศ 61 และตลาดทุ่งครุพลาซ่า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้ค้าในตลาดแม่สมศรี และตลาดยิ่งรวย
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้ค้าในตลาดประชาอุทิศ 84
และตลาดทิพย์พลาซ่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 10

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในช
ชุมชนหลังวัดกลางนา เมื่อวันที่ 8 ธ.ค 62

และเข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนร่วมรัฐสามัคคี
เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 62 ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 15

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 2563

ได้เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้กับประชาชนในชุมชนดาริซีน เมื่อวันที่ 19





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ม.ค. 63 เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งครุ เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 63
 เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 63
 เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสุลินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 63
 63 เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้กับประชาชนในชุมชนคอสีติน เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 63
 และเข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบูรณะศึกษา เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 63 ความก้าวหน้าคิดเป็น 30
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกุมภาพันธ์ 2563
 ได้เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธบูชา เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 63
 และเข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้กับประชาชนในชุมชนหมู่ 5 ทุ่งครุ เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 63 ความก้าวหน้าคิดเป็น 40
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 6 :: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมีนาคม 2563 ได้เข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูป
 ขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนมิตรไมตรี เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 63
 □-รวมการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับ
 มาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนตั้งแต่เดือน ต.ค.62 ถึงเดือน มี.ค.63 แล้ว จำนวน 7 ชุมชน
 โรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน และนอกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน 2 แห่ง ตลาด
 4 แห่ง ความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ 50
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 7 :: 25/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งจัดการจัดกิจกรรม การอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหาร
 เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนประจำเดือนเมษายน 2563 เนื่องจากอยู่ช่วงในสถานการณ์
 การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ (ความก้าวหน้า
 ร้อยละ 50 เท่าเดิม)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 8 :: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งจัดการจัดกิจกรรม การอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหาร
 เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เนื่องจากอยู่ช่วงในสถานการณ์
 การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่
 รวมตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 ถึงเดือนมี.ค. 63 ได้เข้าส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกมูลฝอยแยกประเภท
 และส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน จำนวน 7 ชุมชน
 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียนนอกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 แห่ง ตลาดในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง (ความก้าวหน้า
 ร้อยละ 50) ในส่วนเงินงบประมาณ 50,000 บาท ได้รับการประสานแจ้งจากฝ่ายการคลังว่า สำนักงบประมาณให้ปรับลดเงินลง 20%
 หากหน่วยงานใดยังไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ ให้ส่งเงินงบประมาณคืน ซึ่งฝ่ายรักษา ได้ส่งคืนเงินงบประมาณจำนวน 50,000 บาท
 ให้สำนักงบประมาณแล้วเมื่อต้นเดือน พ.ค.63
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 9 :: 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมิถุนายน 63
 ได้เข้าส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนหลังสวนธนบุรี
 ริรมย์ เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.63 และในวันที่ 27 มิ.ย. 63
 จะเข้าอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนวัดदान
 ขอยประชาอุทิศ 101
 -รวมการส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย
 ตั้งแต่เดือน ต.ค.63 ถึง มิ.ย.63 แล้วได้แก่ชุมชน 9 แห่ง โรงเรียนในสังกัด กทม. จำนวน 2 แห่ง (เป้าหมายชุมชน 10 แห่ง โรงเรียนในสังกัด 8 แห่ง
)ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 61 และนอกกลุ่มเป้าหมายจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน 2 แห่ง และตลาด 4 แห่ง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 10 :: 25/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกรกฎาคม 2563
 ได้เข้าส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ ดังนี้
 1. วันอาทิตย์ที่ 12 ก.ค.63 ชุมชนหมู่ 2 บางมด ขอยประชาอุทิศ 28
 2. วันเสาร์ที่ 18 ก.ค.63 ชุมชนมติมิตร ขอยประชาอุทิศ 37
 3. วันอาทิตย์ที่ 19 ก.ค.63 ชุมชนคลองแก้วห้อง ขอยประชาอุทิศ 90 แยก 1
 4. วันอาทิตย์ที่ 26 ก.ค.63 ชุมชนประชาอุทิศ 68 ขอยประชาอุทิศ 68





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

-รวมการส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 ถึงเดือน ก.ค.63 แล้ว ได้แก่ ชุมชน 13 แห่ง โรงเรียนในสังกัด กทม. จำนวน 2 แห่ง และนอกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน 2 แห่ง ตลาด 4 แห่ง (เป้าหมาย ชุมชน 10 แห่ง โรงเรียนในสังกัด 8 แห่ง) ความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ 105.56

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 105.56 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 22/8/2563 :-เดือนสิงหาคม 2563 ได้เข้าส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ ดังนี้

1. วันที่ 4 ส.ค.63 โรงเรียนนาหลวง
2. วันที่ 5 ส.ค.63 โรงเรียนราษฎร์บูรณะ
3. วันที่ 6 ส.ค.63 โรงเรียนวัดทุ่งครุ
4. วันที่ 7 ส.ค.63 โรงเรียนชูลิน(ทองประดิษฐ์อนุสรณ์)
5. วันที่ 10 ส.ค.63 โรงเรียนบางมด(ตันเปาว์วิทยาคาร)
6. วันที่ 11 ส.ค.63 โรงเรียนสามัคคีบำรุง
7. วันที่ 13 ส.ค.63 โรงเรียนคลองรางจาก
8. วันที่ 14 ส.ค.63 โรงเรียนรางราชพฤกษ์

-รวมการส่งเสริมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 ถึงเดือน ส.ค.63 แล้ว ได้แก่ ชุมชน 13 แห่ง โรงเรียนในสังกัด กทม. จำนวน 8 แห่ง และนอกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน 2 แห่ง ตลาด 4 แห่ง (เป้าหมาย ชุมชน 10 แห่ง โรงเรียนในสังกัด 8 แห่ง) ความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ 150

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

