



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การรายงานข้อมูลพื้นที่สีเขียว (สสส.01-1)

รหัสโครงการ... : 50490000-3366

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสุภาวดี ภาสตา 02-4644392

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทুমพันธ์ โทร.1544

1.3 หลักการและเหตุผล

1. พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม

1.1 ความหมายคือพื้นที่ใดๆ ในแต่ละพื้นที่เขตที่ไม่เคยถูกพัฒนาเป็นสวนหย่อม / สวนสาธารณะ (กำหนดตามนิยาม 7 ประเภทของสำนักงานสวนสาธารณะ สสส.) มาก่อนซึ่ง สนช./สสผ. สสส. พัฒนาเป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ทั้งนี้อาจเป็นพื้นที่ว่างเปล่า / เกาะกลางถนน / ริมหาด / ริมคลองใต้ทางด่วน/แนวกำแพงอย่างต่อเนื่อง/ผนังตึก/รั้ว/สวนบนอาคารสูง / ดาดฟ้า

นิยามตามที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

1.2 การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อมต้องพัฒนาให้มีพื้นที่ไม่ปกคลุมขนาดตั้งแต่ มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ตร.ม. ขึ้นไป

โดยเน้นการปลูกไม้ถาวร อาจดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1.2.1 ปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม

1.2.2 จัดทำเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อม

1.2.3 จัดทำสวนหย่อมในลักษณะสวนบนอาคารสูง(Green Root) (นโยบายผว.กทม.)

1.2.4 จัดทำเป็นสวนตามแนวพื้นดินหรือพื้นที่สีเขียวขึ้นตามแนวตั้ง

จัดทำเป็นสวนแนวตั้ง

จัดทำเป็นสวนแนวตั้ง

นิยามตามที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลและระบบติดตามที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

1.2.5 จัดทำเป็นสวนป่า หมายถึง การปลูกต้นไม้ในลักษณะเป็นพื้นที่ โดยมีทั้งไม้ระดับสูง กลาง ระยะปลูกระหว่างต้นเท่ากัน 4x4 เมตร ให้คิดเฉลี่ย 100 ต้นเป็นพื้นที่ 1 ไร่

1.2.6 การปลูกไม้ยืนต้นในลักษณะเนื่องเป็นแนวยาว เช่นปลูกตามริมถนน ริมคลอง ริม ทางเท้า เป็นต้น

คิดพื้นที่โดยนำความกว้างของทรงพุ่มคูณความยาวของระยะทางที่ปลูก

1.3 การพื้นที่สีเขียวสามารถดำเนินการได้หลายลักษณะ กล่าวคือ

1.3.1 สำนักงานเขตเองดำเนินการในรูปแบบที่ใช้และไม่ใช้งบประมาณ

1.3.2 สนับสนุนหน่วยราชการอื่นๆ/บริษัทห้างร้าน เอกชน หรือประชาชน ให้เป็นผู้ดำเนินการในพื้นที่ของตนเอง

1.3.3 รวบรวมพื้นที่ซึ่งหน่วยงานอื่นบริษัทห้างร้าน เอกชน วัด หมู่บ้านจัดสรร ได้มีการดำเนินการจัดทำเป็นพื้นที่สวนตามนิยามของสวนสาธารณะ 7 ประเภทไว้แล้ว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนากทมให้ป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.5

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครเป็นเครื่องมือในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและส่งเสริมให้ชุมชนและทุกภาคส่วนและทุกระดับมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา

พื้นที่ผู้จัดการและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

พัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงามเหมาะสมกับเมืองและชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีการรายงานพื้นที่สีเขียว (สสส.01-1) 3 เดือนต่อครั้ง 4 ครั้ง/ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการดังนี้ 1.สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 แห่ง

2.เก็บข้อมูลรายละเอียดเพื่อเตรียมลงในระบบการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อรายงานในไตรมาสที่ 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

1.สวนมะพร้าวซอยพุทธบูชา 32 จำนวน 2 ไร่ 2 งาน 2.สวนมะพร้าวซอยพุทธบูชา 32 แห่งที่ 2 จำนวนพื้นที่ 2 ไร่ 3.บ่อเลี้ยงปลาซอยพุทธบูชา



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	32 พื้นที่จำนวน 1 งาน เก็บข้อมูลลงในระบบการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวตามไตรมาสที่ 1 จำนวน 3 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/12/2562 : เดือนธันวาคม 2562 ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 แห่งดังนี้ 1. บ่อเลี้ยงกุ้งบริเวณข้างคลองรางโพธิ์ 2.สวนมะพร้าวหน้าหอมซอยประชาอุทิศ 76 ก่อนถึงบ้าน อติต สุข.วิเชียร เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมลงระบบการจัดการข้อมูลสวนสาธารณะต่อไป
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/1/2563 : เดือนมกราคม 2563 ดำเนินการสำรวจพื้นที่บ่อเลี้ยงปลาบริเวณคลองหน้าหมู่บ้านเดอะแกรนด์จำนวนพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ เก็บข้อมูลเพื่อลงในระบบการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/2/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการสำรวจพื้นที่จำนวน 3 แห่ง 1.พื้นที่ว่างเปล่าบริเวณหลังหมู่บ้าน AP ซอยประชาอุทิศ 69 จำนวน 3 ไร่ 2.พื้นที่บ่อเลี้ยงปลาตรงคลองรางราชพฤกษ์น้อยซอยประชาอุทิศ 76 ตรงข้ามหมู่บ้านเดอะแกรนด์จำนวน 3 ไร่ 3.ที่ว่างบริเวณข้างหมู่บ้านวิเศษสุขนครโครงการ 15 ซอยประชาอุทิศ 127 จำนวน 2 ไร่ เก็บรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายและพิกัดเพื่อลงข้อมูลในระบบการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/3/2563 : เดือน มีนาคม 2563 ดำเนินการสำรวจพื้นที่จำนวน 2 แห่ง คือ 1.บ่อปลูกบัวซอยประชาอุทิศ 76 ข้างหมู่บ้านกานดาพาร์ค จำนวน 1 ไร่ 2. บ่อเลี้ยงปลาซอยพุทธบูชา36 (ทางเข้าพรวยคอนโด)จำนวน 1 ไร่ 3. เก็บรวบรวมภาพถ่ายและข้อมูลเก็บลงในระบบการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/4/2563 : เดือนเมษายน 2563 ดำเนินการสำรวจพื้นที่กร้างว่างเปล่าจำนวน 3 แห่งบริเวณซอยประชาอุทิศ 60 เตรียมข้อมูลรายละเอียดขนาดพื้นที่ รูปถ่าย แผนที่ เพื่อรายงานลงข้อมูลในระบบ การจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ตามไตรมาสที่ 3
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/5/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการสำรวจพื้นที่กร้างว่างเปล่าจำนวน 2 แห่ง บริเวณซอยประชาอุทิศ 43 จำนวน 1 แห่ง 2.บริเวณซอยประชาอุทิศ 33 หลังชุมชนบลูโล่ท์ จำนวน 1 แห่ง เตรียมข้อมูลรายละเอียดขนาดพื้นที่ รูปถ่าย แผนที่ เพื่อรายงานลงข้อมูลในระบบ การจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ตามไตรมาสที่ 3
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 3/7/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการสำรวจพื้นที่ว่างจำนวน 3แห่งดังนี้1.ที่ว่างริมทางคสล. หลังชุมชนบลูโล่ท์จำนวนพื้นที่ 2ไร่ 2.ที่ว่างริมคลองซอยประชาอุทิศ 43 แห่งที่ 2 จำนวนพื้นที่ 1 ไร่ 3. ที่ว่างริมคลองซอยประชาอุทิศ 43 จำนวนพื้นที่ 2ไร่ 3 งาน เตรียมข้อมูลรายละเอียดขนาดพื้นที่ รูปถ่าย แผนที่ เพื่อรายงานลงข้อมูลในระบบ การจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ตามไตรมาสที่ 4
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

