



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50490000-3438

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 411,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 217,450 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธงชัย อธิระปรณกุล โทร.5576

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร.1511

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมเมืองซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยโดยไม่รู้ตัว มีการบริโภคที่มีสัดส่วนที่สูงเกินกว่าธรรมชาติและระบบที่มีอยู่อย่างจำกัด ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมเกิดปัญหามลพิษทางน้ำ ทางอากาศและเสียงที่สูงเกินมาตรฐาน และปัญหาของเสียอันตรายที่ประชาชนทิ้งปะปนรวมกับขยะทั่วไปเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครจึงดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการจัดการของเสียอันตรายตามแนวทาง Roadmap เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและเกิดการพัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการเก็บรวบรวมมูลฝอยอันตรายจากบ้านพักอาศัย ชุมชน สถานศึกษา ปิ๊มน้ำมัน ศาสนสถานและอาคารสำนักงาน โดยมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไปก่อนทิ้งที่แหล่งกำเนิด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เสริมสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยที่เกิดจากพิษภัยของมูลฝอยอันตราย
2. เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บมูลฝอยอันตรายให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ และเพิ่มรอบการเก็บให้มากขึ้น เพื่อนำไปรีไซเคิล บำบัด หรือกำจัดอย่างถูกวิธี
3. ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไปก่อนทิ้ง โดยกำหนดจุดรวบรวมมูลฝอยอันตรายให้ทั้งได้สะดวกและง่ายในการจัดเก็บ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เขตทุ่งครุเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไปและนำไปทิ้งในถังรับมูลฝอยอันตรายที่จุดรวบรวมมูลฝอยอันตรายที่ได้จัดเตรียมไว้ ได้แก่ ชุมชนทุกชุมชน หมู่บ้านจัดสรรนาร่อง จำนวน 10 หมู่บ้าน สถานศึกษา ปิ๊มน้ำมัน ศาสนสถาน และอาคารสำนักงาน เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ โดยกำหนดเป้าหมาย ร้อยละ 15 ของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตัน) เพื่อให้มูลฝอยอันตรายถูกนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป ประเภทของมูลฝอยอันตราย มูลฝอยอันตราย หมายถึง มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆในชุมชน ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุสารเคมี ขากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ เช่น ยาเม็ดหมดอายุ ผงคาร์บอน เป็นต้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูล และขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ศึกษาข้อมูล และขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัครชกกลากมูลฝอยฯ ประจำเดือน ธ.ค. 2563 จำนวน 9 ชุมชน รวม 10 คน เป็นจำนวนเงิน 22,500 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 22,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัครชกกลากมูลฝอยฯ ประจำเดือน มกราคม 2564 จำนวน 9 ชุมชน รวม 10 คน เป็นจำนวนเงิน 22,500 บาท รวมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน มกราคม 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 90000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 22,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัครชกกลากมูลฝอยฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 9 ชุมชน รวม 10 คน เป็นจำนวนเงิน 22,500 บาท และดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ เป็นจำนวนเงิน 14,950 บาท รวมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 127,450 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 37,450 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัครชกกลากมูลฝอยฯ ประจำเดือน มีนาคม 2564 จำนวน 9 ชุมชน รวม 10 คน เป็นจำนวนเงิน		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	22,500 บาท รวมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 149,950 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 22,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/04/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัครซักลากมูลฝอยฯ ประจำเดือน มีนาคม 2564 จำนวน 9 ชุมชน รวม 10 คน เป็นจำนวนเงิน 22,500 บาท รวมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 172,450 บาท
รายงานครั้งที่8	22,500 บาท รวมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน เมษายน 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 172,450 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 22,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/05/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัครซักลากมูลฝอยฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 9 ชุมชน รวม 10 คน เป็นจำนวนเงิน 22,500 บาท รวมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน พฤษภาคม 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 194,950 บาท
รายงานครั้งที่9	22,500 บาท รวมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน มิถุนายน 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 194,950 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 22,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/06/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัครซักลากมูลฝอยฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 9 ชุมชน รวม 10 คน เป็นจำนวนเงิน 22,500 บาท รวมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน มิถุนายน 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 217,450 บาท
รายงานครั้งที่10	22,500 บาท รวมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน กรกฎาคม 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 217,450 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/07/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัครซักลากมูลฝอยฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 จำนวน 9 ชุมชน รวม 10 คน เป็นจำนวนเงิน 22,500 บาท รวมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน กรกฎาคม 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 239,950 บาท
รายงานครั้งที่11	22,500 บาท รวมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน สิงหาคม 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 239,950 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 22,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/08/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัครซักลากมูลฝอยฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 จำนวน 9 ชุมชน รวม 10 คน เป็นจำนวนเงิน 22,500 บาท รวมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน สิงหาคม 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 262,450 บาท
รายงานครั้งที่12	22,500 บาท รวมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 262,450 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 22,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/09/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัครซักลากมูลฝอยฯ ประจำเดือน กันยายน 2564 จำนวน 9 ชุมชน รวม 10 คน เป็นจำนวนเงิน 22,500 บาท รวมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 284,950 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 22,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

