



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย

รหัสโครงการ... : 50490000-3440

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเดชา อาลีมีน โทร.5576

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ทำให้มีประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาทางการจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะปัญหามูลฝอยจากแหล่งกำเนิดที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

ตามจำนวนประชากรและการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งสถิติการเก็บขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครในปี 2556 เก็บได้เฉลี่ย 9,963

ตัน/วัน ในปี 2559 จัดเก็บได้เฉลี่ย 10,130 ตัน/วัน และในปี 2561 ปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้ เฉลี่ยต่อวันสูงถึง 10,705 ตัน โดยร้อยละ

12 นำไปหมักทำปุ๋ย ร้อยละ 5 นำไปเผาในเตาเผา และร้อยละ 83 นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ

ซึ่งหากประชาชนสามารถลดและคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ที่แหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ เช่น นำไปเลี้ยงสัตว์ การหมักทำปุ๋ย

การผลิตน้ำหมักชีวภาพหรือน้ำยาอเนกประสงค์ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์และส่งผลให้กรุงเทพมหานครเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยน้อยลงด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ประเภทเศษอาหารและพืชผักผลไม้

โดยการนำมาผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์และนำกลับมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมในครัวเรือน

2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและกำจัด

3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแปรรูปเศษอาหาร เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์หรือเป็นอาหารสัตว์

โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเป็นผู้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปเศษอาหารเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยตั้งเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้แก่ ชุมชน 10 ชุมชน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง และสำนักงานเขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : เขียนโครงการขอเสนออนุมัติโครงการและรอการอนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งจัดการจัดกิจกรรม การส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมายประจำเดือนธันวาคม 2563

เนื่องจากอยู่ช่วงในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่ออันตราย เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดต่อประสานงานชุมชนเป้าหมายเพื่อเตรียมเข้าอบรม

และพูดคุยกับผู้นำชุมชนสอบถามและรับฟังปัญหาต่างๆ ในกิจกรรมการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอย พร้อมหารือแนวทางการแก้ไข

แต่ยังงจัดการจัดกิจกรรม การส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมายประจำเดือนมกราคม 2564

เนื่องจากอยู่ช่วงในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่ออันตราย เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ (ความคืบหน้าร้อยละ 35)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้ดำเนินการดังนี้

1.ประสานชุมชนนำร่องนัดหมาย เพื่อทำกิจกรรมการจัดการมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

2.ประสานทางโรงเรียนในสังกัด กทม. เพื่อนัดหมายกำหนดวันทำกิจกรรมการรณรงค์ ลดปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 : กิจกรรมการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>ในเดือนมีนาคม 2564 ได้ดำเนินการดังนี้ในเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เข้าอบรม ณ ชุมชนหลังสวนธน กิจกรรมดังต่อไปนี้ 1.ส่งเสริมให้ความรู้การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 2.ส่งเสริมให้ความรู้การทำถังหมักก๊าซโลก 3.ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างก่อนนำทิ้ง <p>- เข้าอบรม ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างก่อนนำทิ้ง โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตทุ่งครุ จำนวน 8 โรงเรียน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/04/2564 : กิจกรรมการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>ในเดือนเมษายน 2564 ได้ดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เข้าอบรม ณ หมู่บ้านสวนธนคอนโด กิจกรรมดังต่อไปนี้ 1.ส่งเสริมให้ความรู้การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 2.ส่งเสริมให้ความรู้การทำถังหมักก๊าซโลก 3.ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างก่อนนำทิ้ง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/05/2564 : งดการจัดกิจกรรม กิจกรรมการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมายประจำเดือนพฤษภาคม 2564</p> <p>เนื่องจากอยู่ช่วงในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่ออันตราย เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ แต่ได้ประสานทางชุมชนกลุ่มเป้าหมายไว้แล้วเบื้องต้นในส่วนของการฝึกการอบรมในรอบถัดไป พร้อมทั้งทำการติดตามประเมินผลและรับฟังปัญหาในการดำเนินกิจกรรมฯ ของชุมชนที่ได้จัดการอบรมก่อนหน้านี้</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 25/06/2564 : งดการจัดกิจกรรม กิจกรรมการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมายประจำเดือนมิถุนายน 2564</p> <p>เนื่องจากอยู่ช่วงในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่ออันตราย เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ แต่ได้ประสานทางชุมชนกลุ่มเป้าหมายไว้แล้วเบื้องต้นในส่วนของการฝึกการอบรมในรอบถัดไป พร้อมทั้งทำการติดตามประเมินผลและรับฟังปัญหาในการดำเนินกิจกรรมฯ ของชุมชนที่ได้จัดการอบรมก่อนหน้านี้</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 30/07/2564 : กิจกรรมการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>ในเดือนกรกฎาคม 2564 ได้ดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เข้าอบรม ณ ชุมชนดาริซัน และชุมชนหลัง สน. กิจกรรมดังต่อไปนี้ 1.ส่งเสริมให้ความรู้การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 2.ส่งเสริมให้ความรู้การทำถังหมักก๊าซโลก 3.ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างก่อนนำทิ้ง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 29/08/2564 : กิจกรรมการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย แล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	กิจกรรมการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย
รหัสโครงการ...	50490000-3440
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2564
เริ่มต้นโครงการ :	2020-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	0 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2021-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	นายเดชา อาลีมิน โทร.5576
ผู้ประสานงาน สยป :	นางสาววรรณิ์ ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ทำให้มีประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะปัญหามูลฝอยจากแหล่งกำเนิดที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

ตามจำนวนประชากรและการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งสถิติการเก็บขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครในปี 2556 เก็บได้เฉลี่ย 9,963 ตัน/วัน ในปี 2559 จัดเก็บได้เฉลี่ย 10,130 ตัน/วัน และในปี 2561 ปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้ เฉลี่ยต่อวันสูงถึง 10,705 ตัน โดยร้อยละ 12 นำไปหมักทำปุ๋ย ร้อยละ 5 นำไปเผาในเตาเผา และร้อยละ 83 นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ

ซึ่งหากประชาชนสามารถลดและคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ที่แหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ เช่น นำไปเลี้ยงสัตว์ การหมักทำปุ๋ย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

การผลิตน้ำหมักชีวภาพหรือน้ำยาอเนกประสงค์ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์และส่งผลให้กรุงเทพมหานครเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยน้อยลงด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ประเภทเศษอาหารและพืชผักผลไม้ โดยการนำมาผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์และนำกลับมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมในครัวเรือน
2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและกำจัด
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแปรรูปเศษอาหาร เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์หรือเป็นอาหารสัตว์ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเป็นผู้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปเศษอาหารเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยตั้งเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้แก่ ชุมชน 10 ชุมชน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง และสำนักงานเขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : เขียนโครงการขอเสนออนุมัติโครงการและรออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งจัดการจัดกิจกรรม การส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมายประจำเดือนธันวาคม 2563 เนื่องจากอยู่ช่วงในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่ออันตราย เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดต่อประสานงานชุมชนเป้าหมายเพื่อเตรียมเข้าอบรม และพูดคุยกับผู้นำชุมชนสอบถามและรับฟังปัญหาต่างๆ ในกิจกรรมการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอย พร้อมหารือแนวทางการแก้ไข แต่ยังจัดการจัดกิจกรรม การส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมายประจำเดือนมกราคม 2564 เนื่องจากอยู่ช่วงในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่ออันตราย เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ (ความคืบหน้าร้อยละ 35) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้ดำเนินการดังนี้ 1.ประสานชุมชนนำร่องนัดหมาย เพื่อทำกิจกรรมการจัดการมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 2.ประสานทางโรงเรียนในสังกัด กทม. เพื่อนัดหมายกำหนดวันทำกิจกรรมการรณรงค์ ลดปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : กิจกรรมการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย ในเดือนมีนาคม 2564 ได้ดำเนินการดังนี้ในเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้ - เข้าอบรม ณ ชุมชนหลังสวนธน กิจกรรมดังต่อไปนี้ 1.ส่งเสริมให้ความรู้การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 2.ส่งเสริมให้ความรู้การทำถังหมักก๊าซโลก 3.ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างก่อนนำทิ้ง - เข้าอบรม ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างก่อนนำทิ้ง โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตต่างๆ จำนวน 8 โรงเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : กิจกรรมการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย ในเดือนเมษายน 2564 ได้ดำเนินการดังนี้ - เข้าอบรม ณ หมู่บ้านสวนธนคอนโด กิจกรรมดังต่อไปนี้ 1.ส่งเสริมให้ความรู้การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 2.ส่งเสริมให้ความรู้การทำถังหมักก๊าซโลก 3.ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างก่อนนำทิ้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : งจัดการจัดกิจกรรม กิจกรรมการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมายประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เนื่องจากอยู่ช่วงในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่ออันตราย เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ แต่ได้ประสานทางชุมชนกลุ่มเป้าหมาย
ไว้แล้วเบื้องต้นในส่วนของการฝึกอบรมในรอบถัดไป พร้อมทั้งทำการติดตามประเมินผลและรับฟังปัญหาในการดำเนินกิจกรรมฯ
ของชุมชนที่ได้จัดการอบรมก่อนหน้านี้

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 25/06/2564 : งดการจัดกิจกรรม กิจกรรมการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมายประจำเดือนมิถุนายน 2564
เนื่องจากอยู่ช่วงในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่ออันตราย เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ แต่ได้ประสานทางชุมชนกลุ่มเป้าหมาย

ไว้แล้วเบื้องต้นในส่วนของการฝึกอบรมในรอบถัดไป พร้อมทั้งทำการติดตามประเมินผลและรับฟังปัญหาในการดำเนินกิจกรรมฯ
ของชุมชนที่ได้จัดการอบรมก่อนหน้านี้

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 30/07/2564 : กิจกรรมการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย

ในเดือนกรกฎาคม 2564 ได้ดำเนินการดังนี้

- เข้าอบรม ณ ชุมชนดาริซีน และชุมชนหลัง สน. กิจกรรมดังต่อไปนี้

- 1.ส่งเสริมให้ความรู้การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ
- 2.ส่งเสริมให้ความรู้การทำถังหมักก๊าซโลก
- 3.ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างก่อนนำทิ้ง

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 29/08/2564 : กิจกรรมการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย แล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

