



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาฐานข้อมูล

รหัสโครงการ... : 50490000-3444

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนันต์ชัย วงศ์บุญมี

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

การจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูลตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานและภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลที่เป็นไปตามแนวทางและปฏิทินที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตทุ่งครุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/23/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตทุ่งครุ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 2/1/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ จัดทำแผนพัฒนาข้อมูล และคัดเลือกฐานข้อมูลที่จะดำเนินการพัฒนาได้แก่ ข้อมูลถนน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตทุ่งครุ เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : สำนักงานเขตทุ่งครุได้กำหนดฐานข้อมูลที่จะนำมาพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ ฐานข้อมูลถนนในพื้นที่เขตทุ่งครุ ซึ่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดให้มีการให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะภายในเดือนสิงหาคม 2564 ในการนี้ สำนักงานเขตทุ่งครุได้กำหนดประชุมคณะทำงาน ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตทุ่งครุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : ดำเนินการนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลเมื่อปีก่อนและนำเข้าฐานข้อมูลที่จะนำมาพัฒนาปรับปรุง คือ ข้อมูลถนนตรอกซอยในพื้นที่เขตทุ่งครุ เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/05/2564 : ดำเนินการนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลเมื่อปีก่อนและนำเข้าฐานข้อมูลที่จะนำมาพัฒนาปรับปรุง คือ ข้อมูลถนนตรอกซอยในพื้นที่เขตทุ่งครุ เรียบร้อยแล้ว และปรับปรุงข้อมูลทุกวันที่ 15 ของเดือน จำนวน 7 ฐานข้อมูล ได้แก่ ไฟฟ้าส่องสว่าง อาคารห้องสมุด ลานกีฬา การรวมกลุ่มกิจกรรม จำนวนประชากร และการชักลากขยะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : ได้นำฐานข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ ข้อมูลถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตทุ่งครุ มาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยของพื้นที่เขตทุ่งครุ เพื่อจัดทำร่างแผนการปฏิบัติงานโครงการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

และเพื่อวิเคราะห์งบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พร้อมนำส่งหลักฐานการดำเนินการให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลโดยเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของหน่วยงาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จโดยเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาฐานข้อมูล

รหัสโครงการ... : 50490000-3444

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนันต์ชัย วงศ์บุญมี

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

การจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล
ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลที่เป็นไปตามแนวทางและปฏิทินที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตทุ่งครุ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/23/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตทุ่งครุ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 2/1/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ จัดทำแผนพัฒนาข้อมูล และคัดเลือกฐานข้อมูลที่จะดำเนินการพัฒนา ได้แก่ ข้อมูลถนน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตทุ่งครุ เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : สำนักงานเขตทุ่งครุได้กำหนดฐานข้อมูลที่จะนำมาพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ ฐานข้อมูลถนนในพื้นที่เขตทุ่งครุ ซึ่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดให้มีการให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่ว ยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะภายในเดือนสิงหาคม 2564 ในกรณี สำนักงานเขตทุ่งครุได้กำหนดประชุมคณะทำงาน ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตทุ่งครุ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : ดำเนินการนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลเมื่อปีก่อนและนำเข้าฐานข้อมูลที่จะนำมาพัฒนาปรับปรุง คือ ข้อมูลถนนตรอกซอย ในพื้นที่เขตทุ่งครุ เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	<p>:: 26/05/2564 : ดำเนินการนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลเมื่อปีก่อนและนำเข้าฐานข้อมูลที่นำมาพัฒนาปรับปรุง คือ ข้อมูลถนนตรอกซอยในพื้นที่เขตทุ่งครุ เรียบร้อยแล้ว และปรับปรุงข้อมูลทุกวันที่ 15 ของเดือน จำนวน 7 ฐานข้อมูล ได้แก่ ไฟฟ้าส่องสว่าง อาคาร ห้องสมุด ลานกีฬา การรวมกลุ่มกิจกรรม จำนวนประชากร และการชักลากขยะ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/06/2564 : ได้นำฐานข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ ข้อมูลถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตทุ่งครุ มาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาพื้นที่เสี่ยงภัยของพื้นที่เขตทุ่งครุ เพื่อจัดทำร่างแผนการปฏิบัติงานโครงการลดเงื่อนไขความล่าช้าต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพื่อวิเคราะห์งบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมนำเสนอส่งหลักฐานการดำเนินการให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 29/07/2564 : ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลโดยเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของหน่วยงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 31/08/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จโดยเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาฐานข้อมูล	
รหัสโครงการ... : 50490000-3444	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนันต์ชัย วงศ์บุญมี	ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรรณิ ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

การจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลที่เป็นไปตามแนวทางและปฏิทินที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่2	<p>:: 30/11/2563 : แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตทุ่งครุ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 12/23/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตทุ่งครุ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 2/1/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ จัดทำแผนพัฒนาข้อมูล และคัดเลือกฐานข้อมูลที่จะดำเนินการพัฒนา ได้แก่ ข้อมูลถนน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตทุ่งครุ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 23/03/2564 :</p> <p>สำนักงานเขตทุ่งครุได้กำหนดฐานข้อมูลที่จะนำมาพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ ฐานข้อมูลถนนในพื้นที่เขตทุ่งครุ</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	ซึ่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดให้มีการให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะภายในเดือนสิงหาคม 2564 ในการนี้ สำนักงานเขตทุ่งครุได้กำหนดประชุมคณะทำงาน ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตทุ่งครุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/04/2564 : ดำเนินการนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลเมื่อปีก่อนและนำเข้าฐานข้อมูลที่นำมาพัฒนาปรับปรุง คือ ข้อมูลถนนตรอกซอยในพื้นที่เขตทุ่งครุ เรียบร้อยแล้ว
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/05/2564 : ดำเนินการนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลเมื่อปีก่อนและนำเข้าฐานข้อมูลที่นำมาพัฒนาปรับปรุง คือ ข้อมูลถนนตรอกซอยในพื้นที่เขตทุ่งครุ เรียบร้อยแล้ว และปรับปรุงข้อมูลทุกวันที่ 15 ของเดือน จำนวน 7 ฐานข้อมูล ได้แก่ ไฟฟ้าส่องสว่าง อาคารห้องสมุด ลานกีฬา การรวมกลุ่มกิจกรรม จำนวนประชากร และการชักลากขยะ
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/06/2564 : ได้นำฐานข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ ข้อมูลถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตทุ่งครุ มาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาพื้นที่เสี่ยงภัยของพื้นที่เขตทุ่งครุ เพื่อจัดทำร่างแผนการปฏิบัติงานโครงการลดเงื่อนไขความแออัดต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพื่อวิเคราะห์งบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมนำเสนอหลักฐานการดำเนินการให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/07/2564 : ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลโดยเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของหน่วยงาน
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/08/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จโดยเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาฐานข้อมูล	
รหัสโครงการ... : 50490000-3444	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนันต์ชัย วงศ์บุญมี	ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล	
การจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูลตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานและภาพรวมของกรุงเทพมหานคร	
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ	
การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร	
1.5 เป้าหมายของโครงการ..	
ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลที่เป็นไปตามแนวทางและปฏิทินที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด	

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)	
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****	
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****	
เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****	
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ	

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตทุ่งครุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/23/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตทุ่งครุ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 2/1/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ จัดทำแผนพัฒนาข้อมูล และคัดเลือกฐานข้อมูลที่จะดำเนินการพัฒนา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	ได้แก่ ข้อมูลถนน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตทุ่งครุ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	23/03/2564 : สำนักงานเขตทุ่งครุได้กำหนดฐานข้อมูลที่จะนำมาพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ ฐานข้อมูลถนนในพื้นที่เขตทุ่งครุ ซึ่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดให้มีการให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะภายในเดือนสิงหาคม 2564 ในกรณีนี้ สำนักงานเขตทุ่งครุได้กำหนดประชุมคณะทำงาน ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตทุ่งครุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	30/04/2564 : ดำเนินการนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลเมื่อปีก่อนและนำเข้าฐานข้อมูลที่จะนำมาพัฒนาปรับปรุง คือ ข้อมูลถนนตรอกซอยในพื้นที่เขตทุ่งครุ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	26/05/2564 : ดำเนินการนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลเมื่อปีก่อนและนำเข้าฐานข้อมูลที่จะนำมาพัฒนาปรับปรุง คือ ข้อมูลถนนตรอกซอยในพื้นที่เขตทุ่งครุ เรียบร้อยแล้ว และปรับปรุงข้อมูลทุกวันที่ 15 ของเดือน จำนวน 7 ฐานข้อมูล ได้แก่ ไฟฟ้าส่องสว่าง อาคารห้องสมุด ลานกีฬา การรวมกลุ่มกิจกรรม จำนวนประชากร และการชักลากขยะ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	30/06/2564 : ได้นำฐานข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ ข้อมูลถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตทุ่งครุ มาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาพื้นที่เสี่ยงภัยของพื้นที่เขตทุ่งครุ เพื่อจัดทำร่างแผนการปฏิบัติงานโครงการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพื่อวิเคราะห์งบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมนำเสนอหลักฐานการดำเนินการให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	29/07/2564 : ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลโดยเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของหน่วยงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	31/08/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จโดยเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

