



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

รหัสโครงการ... : 50490000-3469

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิทยา จันตองสิน โทร. 5559

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร.1511

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านให้ครบถ้วนตามคำขอให้ออกเลขรหัสประจำบ้านในแต่ละเดือน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

การนำแผนฯไปสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค

ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 19 จุด 25 หลัง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 :		
	ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักผังเมือง ระหว่างวันที่ 1-25 พ.ย.63 จำนวน 15 หลัง 15 จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 :		
	ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักผังเมืองระหว่างวันที่ 26 - 30 พ.ย.2563 จำนวน 26 หลัง 5 จุด และ ระหว่างวันที่ 1 - 24 ธ.ค. 2563 จำนวน 16 หลัง 12 จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 :		
	ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านด้วยระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองจากคำร้องที่มีผู้มาแจ้งความประสงค์ออกเลขหมายประจำบ้าน ระหว่างวันที่ 25-31 ธ.ค.2563 ทั้งหมด 4 คำร้อง จำนวน 4 หลัง 4 จุด และ ระหว่างวันที่ 1-25 ม.ค.2564 ทั้งหมด 5 คำร้อง จำนวน 5 หลัง 5 จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	::		
	ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านด้วยระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองจากคำร้องที่มีผู้มาแจ้งความประสงค์ออกเลขหมายประจำบ้าน ระหว่างวันที่ 26-31 ม.ค.2564 ทั้งหมด 3 คำร้อง จำนวน 3 หลัง 3 จุด และ ระหว่างวันที่ 1-24 ก.พ.2564 ทั้งหมด 27 คำร้อง 28 หลัง 27 จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 :		
	ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านด้วยระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง จากคำร้องที่มีผู้มาแจ้งความประสงค์ออกเลขหมายประจำบ้านระหว่างวันที่ 1-26 มี.ค.2564 จำนวน 17 คำร้อง 57 หลัง 17 จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/03/2564 :		
	ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านด้วยระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง จากคำร้องที่มีผู้มาแจ้งความประสงค์ออกเลขหมายประจำบ้านระหว่างวันที่ 29-31 มี.ค.2564 จำนวน 1 คำร้อง 9 หลัง 1 จุด		
	รวม 1-31 มี.ค.2564 จำนวน 18 คำร้อง 66 หลัง 18 จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่9 :: 25/04/2564 :  
 ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านด้วยระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักงานวางผังและพัฒนาเมือง จากคำร้องที่มีผู้มาแจ้งความประสงค์ออกเลขหมายประจำบ้านระหว่างวันที่ 1-25 เม.ย.2564 จำนวน 5 คำร้อง 211 หลัง 5 จุด  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 25/05/2564  
 :ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านด้วยระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักงานวางผังและพัฒนาเมือง จากคำร้องที่มีผู้มาแจ้งความประสงค์ออกเลขหมายประจำบ้านระหว่างวันที่ 1 - 25 พ.ค. 2564 จำนวน 4 คำร้อง 4 หลัง 4 จุด  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 25/06/2564 :  
 ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านด้วยระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักงานวางผังและพัฒนาเมือง จากคำร้องที่มีผู้มาแจ้งความประสงค์ออกเลขหมายประจำบ้านระหว่างวันที่ 26 พ.ค.-25 มิ.ย.2564 จำนวน 17 คำร้อง 26 หลัง 17 จุด  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 24/07/2564 :  
 ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้านด้วยระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักงานวางผังและพัฒนาเมือง จากคำร้องที่มีผู้มาแจ้งความประสงค์ออกเลขหมายประจำบ้านระหว่างวันที่ 26 มิ.ย.2564 - 23 ก.ค.2564 จำนวน 20 คำร้อง จำนวน 87 หลัง 20 จุด  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่13 :: 31/08/2564 :  
 ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านด้วยระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักงานวางผังและพัฒนาเมือง จากคำร้องที่มีผู้มาแจ้งความประสงค์ออกเลขหมายประจำบ้าน ระหว่างวันที่ 24 ก.ค.-31 ก.ค.2564 จำนวน 4 คำร้อง 4 หลัง 4 จุด  
 ระหว่างวันที่ 1 ส.ค.-31 ส.ค.2564 จำนวน 21 คำร้อง 37 หลัง 21 จุด  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่13 :: 20/09/2564 :  
 ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านด้วยระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักงานวางผังและพัฒนาเมืองจากคำร้องที่มีผู้มาแจ้งความประสงค์ออกเลขหมายประจำบ้าน ระหว่างวันที่ 1-20 ก.ย.2564 ทั้งหมด 9 คำร้อง จำนวน 11 หลัง 9 จุด  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

