



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดตั้งเครือข่ายประชาสังคมเขตทุ่งครุ

รหัสโครงการ... : 50490000-3473

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางปัญญาวรรณ นวมนาม โทร. 5587-5589

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของกรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนนโยบายและการดำเนินงานทั้งผ่านกลไกที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยนโยบายมีเป้าหมายเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

การสร้างเวที/กลไก/เครือข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจและติดตามตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จำนวนเครือข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร

จำนวน 1 เครือข่าย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

เป้าหมายที่ : ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการการจัดตั้งเครือข่ายประชาสังคมเขตทุ่งครุ และอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาสังคมเขตทุ่งครุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาสังคมเขตทุ่งครุ เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาสังคมเขตทุ่งครุ เมื่อวันที่21ธันวาคม2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/01/2564 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประชาคมเขตทุ่งครุ (ชุดเดิมตามคำสั่งสำนักงานเขตทุ่งครุ ที่571/2559 ลว.30 ธ.ค. 2559) และคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาสังคม เมื่อวันที่19 มกราคม 2564 เพื่อเตรียมจัดตั้งประชาคมเขตทุ่งครุในคราวต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/02/2564 : ทำหนังสือเชิญประมุขผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกรรมการประชาคมเขตทุ่งครุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2564 : มีการประสานเครือข่ายประชาสังคมระดับในพื้นที่เขต และเชิญชวนให้ร่วมเป็นกรรมการประชาคมเขตทุ่งครุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาคมเขตทุ่งครุ ซึ่งมาจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา และภาคประชาชน และกำหนดจัดประชุมในเดือน พ.ศ. 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2564 : จัดประชุมคณะกรรมการประชาคมเขตทุ่งครุ เมื่อวันที่ 18 พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาดำเนินการรับทราบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประชาคมเขตทุ่งครุ และพิจารณาประเด็นปัญหาที่จะนำมาทำกิจกรรมจัดทำคำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการประชาคมเขตทุ่งครุ ลงวันที่ 24 พ.ศ. 2564 และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาประชาคมเขตทุ่งครุ ลงวันที่ 25 พ.ศ. 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : นัดประชุมคณะกรรมการประชาคมเขตทุ่งครุ ครั้งที่ 3/2564 ในวันอังคารที่ 29 มิ.ย. 2564 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของประชาคมเขตทุ่งครุ และพิจารณาคัดเลือกประเด็นปัญหาหรือการพัฒนาตามบริบทพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม/โครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาคมเขตทุ่งครุ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2564		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อกำหนดแนวทางและประเด็นสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ของสำนักงานเขต

รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 30/08/2564 : รายงานผลการดำเนินการเครือข่ายประชาคมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ของสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

