



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการลดเงื่อนไขความปลอดภัยต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เสี่ยง

รหัสโครงการ... : 50490000-3475

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายนพดล บุญเต็ม โทร.5594-6

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตทุ่งครุ เป็นสำนักงานเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร จึงได้นำนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจึงได้จัดทำโครงการลดเงื่อนไขความปลอดภัยต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่เขตทุ่งครุขึ้นเนื่องจากในพื้นที่เขตทุ่งครุ ลักษณะทางกายภาพประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น และมีที่รกร้างว่างเปล่าซึ่งเจ้าของที่ดินปล่อยปละละเลยให้มีหญ้า ต้นไม้ขึ้นรกจำนวนหนึ่ง ซึ่งจุดเหล่านี้ถือเป็นจุดเบี่ยงล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันและป้องกันการก่ออาชญากรรมตามจุดเสี่ยงภายในพื้นที่เขต
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับในความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชน และทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่
3. เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ในพื้นที่เขตทุ่งครุ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภายในพื้นที่เขตทุ่งครุ จำนวน 21 แห่ง ได้รับการตรวจตราอย่างสม่ำเสมอ และมีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความปลอดภัยต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..1. ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ครั้ง/วัน ไม่พบหลอดไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด

2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน ไม่พบกล้องชำรุด

3. ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมที่ติดตั้งเตือนภัย ณ จุดเสี่ยงภายในพื้นที่ 21 จุด

สภาพป้ายไม่ชำรุด

4. ตรวจสอบคู่มือและตรวจตราจุดเสี่ยงภายในพื้นที่ 21 จุด โดยตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด

5. ตัดแต่งต้นไม้ยืนต้น ไม่ดอกไม้ประดับ ตัดหญ้ากำจัดวัชพืช บริเวณซอยพุทธบูชา 36 และแยกนาหลวง

ถนนประชาอุทิศ ถึง สุดเขตติดเขตราชบุรีบูรณะ

6. ล้างทำความสะอาด บริเวณป้ายหน้าโรงเรียนนาหลวง, สะพานลอยหน้าตลาดโรงเรียนวัดทุ่งครุ

และทางเท้าบริเวณหน้าตลาดประชาอุทิศ 61

7. รายงานผลส่งสำนักเทคนิค ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : 1. ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ครั้ง/เดือน ไม่พบไฟฟ้าชำรุด

2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน ไม่พบกล้อง CCTV ชำรุด

3. ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมที่ติดตั้งเตือนภัย ณ จุดเสี่ยงภายในพื้นที่ 21 จุด 1 ครั้ง/เดือน สภาพป้ายไม่ชำรุด

4. ตรวจสอบคู่มือและตรวจตราจุดเสี่ยงภายในพื้นที่ 21 จุด ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน/จุด

5. ตัดแต่งต้นไม้ยืนต้น ไม่ดอกไม้ประดับ ตัดหญ้ากำจัดวัชพืช บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณถนนประชาอุทิศ 47-50 และถนนครุใน

6. ล้างทำความสะอาด บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณหน้าโรงเรียนนาหลวงและสะพานลอยหน้าโรงเรียนราชบุรีบูรณะ

7. รายงานผลส่งสำนักเทคนิค ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/23/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ครั้ง/วัน ไม่พบหลอดไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด

2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน ไม่พบกล้องชำรุด

3. ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมที่ติดตั้งเตือนภัย ณ จุดเสี่ยงภายในพื้นที่ 21 จุด

สภาพป้ายไม่ชำรุด

4. ตรวจสอบคู่มือและตรวจตราจุดเสี่ยงภายในพื้นที่ 21 จุด โดยตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

5. ตัดแต่งต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ ตัดหญ้ากำจัดวัชพืช บริเวณซอยพุทธบูชา 36-44 และ ถนนประชาอุทิศ ระหว่างซอย 105-131

6. ล้างทำความสะอาด บริเวณป้ายหน้าโรงเรียนนาหลวง, สะพานลอยหน้าตลาดโรงเรียนวัดทุ่งครุ และทางเท้าบริเวณหน้าตลาดประชาอุทิศ 61

7. และรายงานผลส่งสำนักเทคนิค ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 25/01/2564 : 1. ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ครั้ง/วัน ไม่พบหลอดไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด

2. ตรวจสอบกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน ไม่พบกล้องชำรุด

3. ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมที่ติดตั้งเตือนภัย ณ จุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด สภาพไม่ชำรุด

4. ตรวจสอบตู้เขียวและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด โดยตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด

5. ตัดแต่งต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ ตัดหญ้ากำจัดวัชพืช บริเวณถนนประชาอุทิศ ซอยพุทธบูชา 36 ถึง ครัวมะขามเต่า

และถนนประชาอุทิศ 90 ถึง 61

6. ล้างทำความสะอาดบริเวณป้ายหน้าโรงเรียนนาหลวง,บริเวณป้ายรถประจำทาง ตลาดใหม่ประชาอุทิศ 61,

สะพานลอยหน้าโรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มุฮัมมัดอุทิศ) และสะพานลอยหน้าโรงเรียนวัดทุ่งครุ(พึ่งสายอนุสรณ์)

7. รายงานผลส่งสำนักเทคนิค ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 24/02/2564 : 1. ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ครั้ง/วัน ไม่พบหลอดไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด

2. ตรวจสอบกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน ไม่พบกล้องชำรุด

3. ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมที่ติดตั้งเตือนภัย ณ

จุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด สภาพไม่ชำรุด

4. ตรวจสอบตู้เขียวและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด

โดยตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด

5. ตัดแต่งต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ ตัดหญ้ากำจัดวัชพืช

บริเวณซอยประชาอุทิศ 61 - 131

6. ล้างทำความสะอาดบริเวณป้ายหน้าโรงเรียนนาหลวง,บริเวณป้ายรถประจำทาง

ตลาดใหม่ประชาอุทิศ 61, สะพานลอยหน้าโรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มุฮัมมัดอุทิศ)

และสะพานลอยหน้าโรงเรียนวัดทุ่งครุ(พึ่งสายอนุสรณ์)

7. รายงานผลส่งสำนักเทคนิค ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 24/03/2564 : 1. ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ครั้ง/วัน ไม่พบหลอดไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด

2. ตรวจสอบกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน ไม่พบกล้องชำรุด

3. ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมที่ติดตั้งเตือนภัย ณ จุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด สภาพไม่ชำรุด

4. ตรวจสอบตู้เขียวและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด โดยตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด

5. ตัดแต่งต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ ตัดหญ้ากำจัดวัชพืช บริเวณถนนประชาอุทิศ ซอยพุทธบูชา 44 ถึง

ครัวมะขามเต่า และถนนประชาอุทิศ 54 ถึง 97

6. ล้างทำความสะอาดบริเวณป้ายหน้าโรงเรียนนาหลวง,บริเวณป้ายรถประจำทาง ตลาดใหม่ประชาอุทิศ 61

และสะพานลอยหน้าโรงเรียนวัดทุ่งครุ(พึ่งสายอนุสรณ์)

7. รายงานผลส่งสำนักเทคนิค ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 27/04/2564 : 1. ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ครั้ง/วัน ไม่พบหลอดไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด

2. ตรวจสอบกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน ไม่พบกล้องชำรุด

3. ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรมที่ติดตั้งเตือนภัย ณ

จุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด สภาพไม่ชำรุด

4. ตรวจสอบตู้เขียวและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ 21 จุด

โดยตรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด

5. ตัดแต่งต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ ตัดหญ้ากำจัดวัชพืช

บริเวณถนนพุทธบูชา 44-46

6. ล้างทำความสะอาดบริเวณป้ายรถเมล์หน้าโรงเรียนนาหลวง, สะพานลอย

โรงเรียนนาหลวง, ป้ายรถเมล์หน้าตลาดประชาอุทิศ 61 และสะพานลอย

หน้าตลาดประชาอุทิศ 61 และสะพานลอยโรงเรียนวัดทุ่งครุพึ่งสายอนุสรณ์

7. รายงานผลส่งสำนักเทคนิค ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

