



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

รหัสโครงการ... : 50490000-3568

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 41,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 41,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : โทร 1511

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางธุรกิจของประเทศ เป็นแหล่งรวมของธุรกิจ สถานที่ราชการ

ที่สำคัญตลอดจนสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมและการบริการ ในย่านใจกลางธุรกิจมีประชากร ที่เข้ามาพักอาศัย ค่าขาย

และทำงานในอาคารสำนักงานเป็นจำนวนมากและหนาแน่น ส่วนในย่านอุตสาหกรรมจะมีสถานประกอบการที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม

ซึ่งมีตั้งแต่โรงงานขนาดใหญ่ โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดเล็กหรือเอสเอ็มอี

รวมทั้งอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีกระจายอยู่ทั่วไปเป็นจำนวนมากในทุกพื้นที่ ของกรุงเทพมหานคร

มีประชากรที่เป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ตามห้องเช่า แพลต หอพัก ห้องแถว ตึกแถว อย่างหนาแน่น

ทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอัคคีภัย ที่เกิดจากความประมาทของผู้พักอาศัย หรือเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพ

ไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งสาธารณภัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆ เช่น อุบัติภัยจากเหตุบนถนน เป็นต้น

ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม

สำนักงานเขตทุ่งครุ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จำนวน 18 รุ่น

ประกอบกับได้ตระหนักถึงการป้องกันปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่เขตทุ่งครุ

จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ฝึกทักษะและประสบการณ์ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนเขตทุ่งครุทุกรุ่น

ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับเหตุสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น

2.2

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตทุ่งครุและหน่วยงานส่วนราชการของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขตทุ่งครุ

2.3 เพื่อประสานความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ในพื้นที่เขตทุ่งครุและประสานกับเครือข่ายหน่วยบรรเทาสาธารณภัยอื่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมภาควิชาการและภาคปฏิบัติให้กับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรหลักมาแล้วในรุ่นที่ผ่านมา (รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่

18) แบบไป-กลับ ณ สำนักงานเขตทุ่งครุ จำนวน 3 วัน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น

จำนวน 60 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ? การสร้างเมืองปลอดภัยและหมุนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ผ่านการอบรมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/02/2566 : อยู่ระหว่างประกาศรับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งสำนักงานเขตทุ่งครุ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน

และกำหนดฝึกอบรมในวันที่ 18 - 19 และ 25 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 ถึง 16.00 น. ฝึกอบรมแบบไป - กลับไม่พักค้าง จำนวน 3 วัน ณ

สำนักงานเขตทุ่งครุ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/03/2566 : ขอเลื่อนการอบรมเนื่องจากผู้สมัครเข้ารับการอบรมยังไม่ครบตามกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 ::

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 02/05/2566 : เลื่อนการฝึกอบรม เนื่องจากติดภารกิจเลือกตั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างประสานวิทยากรฝึกอบรม เพื่อ กำหนดวันฝึกอบรมใหม่อีกครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/06/2566 : ขยายระยะเวลารับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 03/08/2566 : อบรม วันที่ 19 -20 และ 26 สิงหาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 28/09/2566 : อปพร. ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) เมื่อวันที่ 19,20, และวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตทุ่งครุ ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 41,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

