



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : วิเคราะห์ข้อมูลเมือง ต่อยอดสู่การแก้ไขปัญหา

รหัสโครงการ... : 50490000-3614

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

นอกจากมิติการเปิดเผยข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันแล้ว การนำข้อมูลมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ กทม. ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ ดังนั้นเพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์จากแบบจำลองกรุงเทพฯ ที่มีมิติโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลประชากร (Digital Twin)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

กทม. จะนำข้อมูลมาพัฒนาอย่างน้อยตามประเด็นดังนี้

- 1. พัฒนา BKK Risk Map แผนที่จุดความเสี่ยงประเภทต่างๆ ของเมือง เช่น บริเวณจุดเสี่ยงน้ำท่วมบริเวณที่เกิดอาชญากรรม บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
- 2. วิเคราะห์การกักตัวหรือจุดอันตรายฝุ่น PM 2.5 หนาแน่น
- 3. วิเคราะห์การเข้าถึงบริการของภาครัฐ (เช่น สาธารณสุข)
- 4. ขึ้นทะเบียนต้นไม้บนที่กสิกรรมของ กทม. โดยใช้แอปพลิเคชันที่สามารถบันทึกต้นไม้หรือ green spot ใน กทม. ได้

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

นโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาเมืองที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้าน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานกทม. และดำเนินการตามแผนวิเคราะห์ข้อมูลเมือง ต่อยอดสู่การแก้ไขปัญหา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/02/2566 : พัฒนารฐานข้อมูลสำนักงานเขตทุ่งครุ โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ข้อมูลสรุปประกอบด้วย ได้แก่ พื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและทางถนน ข้อมูลการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กล้องวงจรปิด CCTV บ้ายประชาชนสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/03/2566 : ตรวจสอบรายละเอียดชุดข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลเปิดของสำนักงานเขตทุ่งครุเพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 02/05/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : วิเคราะห์ข้อมูลเมือง ต่อยอดสู่การแก้ไขปัญหา

รหัสโครงการ... : 50490000-3614

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

นอกจากมิติการเปิดเผยข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันแล้ว การนำข้อมูลมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ กทม. ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ ดังนั้นเพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์จากแบบจำลองกรุงเทพฯ ที่มีมิติโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลประชากร (Digital Twin)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

กทม.จะนำข้อมูลมาพัฒนาอย่างน้อยตามประเด็นดังนี้

- 1. พัฒนา BKK Risk Map แผนที่จุดความเสี่ยงประเภทต่างๆ ของเมือง เช่น บริเวณจุดเสี่ยงน้ำท่วมบริเวณที่เกิดอาชญากรรม บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
- 2. วิเคราะห์การกักตัวหรือจุดอันตรายฝุ่น PM 2.5 หนาแน่น
- 3. วิเคราะห์การเข้าถึงบริการของภาครัฐ (เช่น สาธารณสุข)
- 4. ขึ้นทะเบียนต้นไม้บันทึกถิ่นที่พำนักของ กทม. โดยใช้แอปพลิเคชันที่สามารถบันทึกต้นไม้หรือ green spot ใน กทม.ได้

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

นโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาเมืองที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้าน

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานกทม.และดำเนินการตามแผนวิเคราะห์ข้อมูลเมือง  
ต่อยอดผู้การแก้ไขปัญหา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/02/2566 : พัฒนาระบบข้อมูลสำนักงานเขตต่างๆ โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ข้อมูลสรุปประกอบด้วย  
ได้แก่ พื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและทางถนน ข้อมูลการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กล้องวงจรปิด CCTV  
ป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/03/2566 :

ตรวจสอบรายละเอียดชุดข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลเปิดของสำนักงานเขตต่างๆเพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 02/05/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : วิเคราะห์ข้อมูลเมือง ต่อยอดผู้การแก้ไขปัญหา

รหัสโครงการ... : 50490000-3614

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตต่างๆ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป :

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

นอกจากมีการเปิดเผยข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันแล้ว การนำข้อมูลมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ  
กทม.ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญ ดังนั้นเพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์จากแบบจำลองกรุงเทพฯ ทั้งมิติโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลประชากร (Digital Twin)

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

กทม.จะนำข้อมูลมาพัฒนาอย่างน้อยตามประเด็นดังนี้

- 1. พัฒนา BKK Risk Map แผนที่จุดความเสี่ยงประเภทต่างๆ ของเมือง เช่น บริเวณจุดเสี่ยงน้ำท่วมบริเวณที่เกิดอาชญากรรม บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
- 2. วิเคราะห์การกักตัวหรือจุดอันตรายฝุ่น PM 2.5 หนาแน่น
- 3. วิเคราะห์การเข้าถึงบริการของภาครัฐ (เช่น สาธารณสุข)
- 4. ขึ้นทะเบียนต้นไม้บันทึกถิ่นที่พำนักของ กทม. โดยใช้แอปพลิเคชันที่สามารถบันทึกต้นไม้หรือ green spot ใน กทม.ได้

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

นโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาเมืองที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้าน

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานกทม.และดำเนินการตามแผนวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น		
	ต่อยอดผู้การแก้ไขปัญหา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/02/2566 : พัฒนาระบบข้อมูลสำนักงานเขตทุ่งครุ โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ข้อมูลประกอบด้วย		
	ได้แก่ พื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและทางถนน ข้อมูลการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กล้องวงจรปิด CCTV		
	ป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/03/2566 :		
	ตรวจสอบรายละเอียดชุดข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลเปิดของสำนักงานเขตทุ่งครุเพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 02/05/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ต่อยอดผู้การแก้ไขปัญหา	
รหัสโครงการ...	: 50490000-3614	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ :	2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ :
สิ้นสุดโครงการ :	2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป :

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	ฝ่ายปกครอง
	ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

นอกจากมิติการเปิดเผยข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันแล้ว การนำข้อมูลมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ กทม.ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญ ดังนั้นเพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์จากแบบจำลองกรุงเทพฯ ทั้งมิติโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลประชากร (Digital Twin)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- กทม.จะนำข้อมูลมาพัฒนาอย่างน้อยตามประเด็นดังนี้
- 1. พัฒนา BKK Risk Map แผนที่จุดความเสี่ยงประเภทต่างๆ ของเมือง เช่น บริเวณจุดเสี่ยงน้ำท่วมบริเวณที่เกิดอาชญากรรม บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
  - 2. วิเคราะห์การกักตัวหรือจุดอันตรายฝุ่น PM 2.5 หนาแน่น
  - 3. วิเคราะห์การเข้าถึงบริการของภาครัฐ (เช่น สาธารณสุข)
  - 4. ขึ้นทะเบียนต้นไม้บันทึกถิ่นที่พำนักของ กทม. โดยใช้แอปพลิเคชันที่สามารถบันทึกต้นไม้หรือ green spot ใน กทม.ได้

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

นโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหามืองที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้าน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ :	**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย :	**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ :	**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด...	: มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานกทม.และดำเนินการตามแผนวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น		
	ต่อยอดผู้การแก้ไขปัญหา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/02/2566 : พัฒนาระบบข้อมูลสำนักงานเขตทุ่งครุ โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ข้อมูลประกอบด้วย		
	ได้แก่ พื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและทางถนน ข้อมูลการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กล้องวงจรปิด CCTV		
	ป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/03/2566 :		
	ตรวจสอบรายละเอียดชุดข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลเปิดของสำนักงานเขตทุ่งครุเพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 02/05/2566 :		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

