



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สภามวลด้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง

รหัสโครงการ... : 50490000-3633

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ถึงแม้ว่าสำนักงานเขตแต่ละแห่งจะมีแผนปฏิบัติการสำหรับการเก็บ/ขนขยะ แผนทำความสะอาดจุดทิ้งขยะและทางเท้า แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่าหลายพื้นที่มีปัญหาเรื่องขยะตกค้าง การเก็บ/ขนทำไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ตลอดจนหลายจุดทิ้งขยะมีการเก็บ/ขนขยะแต่ไม่มีการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบถังขยะหรือจุดรวม เกิดรอยคราบของเศษอาหาร ขยะเปียกส่งกลิ่นเหม็น ส่งผลให้เกิดทัศนียภาพสกปรก สภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขอนามัย หรือเป็นแหล่งบ่มเพาะเชื้อโรคและสัตว์พาหะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

นโยบายเร่งด่วนที่ต้องทำให้คุณภาพชีวิตตลอดจนสุขอนามัยคนกรุงเทพฯ ดีขึ้น

1. มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงสำรวจและทำความสะอาดจุดทิ้งขยะที่เป็นปัญหา - บูรณาการระหว่างฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง พร้อมทั้งจัดทำแผนงานทำความสะอาดครอบคลุมทุกพื้นที่ในระยะยาว ควบคุมกับการนำข้อมูลสภาพปัญหาและข้อร้องเรียนเรื่องจุดที่มีขยะตกค้างบริเวณชุมชน ริมหางสาธารณะตลอดจนที่ดินรกร้างเอกชนมาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

2. ร้องเรียนขยะตกค้างผ่านฟองดิว - เชื่อมโยงกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพิ่มช่องทางการร้องเรียนและรับเรื่องด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล ให้ได้รับข้อมูลแม่นยำ เป็นปัจจุบัน และมุ่งแก้ปัญหาได้รวดเร็วทันเหตุ นอกจากนี้ภาครัฐต้องทำงานร่วมกับกลุ่มเครือข่ายอาชีพในเมือง เช่น วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย หรือคนขับรถรับจ้างสาธารณะ ในการช่วยกันสอดส่องและร่วมแจ้งเหตุที่เกิดในพื้นที่สาธารณะ

3. เพิ่มประเภทขยะถังติดเชื้อในจุดทิ้งขยะ - จากการระบาดของไวรัสโควิด 2019 มากกว่า 2 ปี ทำให้ประชาชนมีอุปกรณ์ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ตรวจ ATK เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรคของประชาชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ กทม. พนักงานขนขยะ พนักงานทำความสะอาด กทม. จึงต้องจัดให้มีจุดทิ้งขยะติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ทั้งถังขยะทั่วไป ถังขยะของชุมชน รวมทั้งการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆของเอกชน

4. จัดทำแผนงานและประชาสัมพันธ์การเก็บขยะชิ้นใหญ่อย่างชัดเจน - โดยปกติ กทม.จะมีโครงการเก็บขยะชิ้นใหญ่ร่วมกับชุมชนจดทะเบียนทั้ง 2,000 กว่าชุมชน หากประชาชนทั่วไปต้องการใช้บริการต้องโทรแจ้งและนัดหมายล่วงหน้าซึ่งที่ผ่านมาประชาชนบางส่วนไม่รับทราบ ดังนั้น กทม.จึงจะดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น ตู้ เตียงเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ขยายสู่หมู่บ้านจัดสรร บ้านในรั้ว ตึกแถว และคอนโดมิเนียม ด้วยแผนงานรอบการกำจัดเก็บที่ชัดเจน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทั้งออฟไลน์และออนไลน์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ 52 ครั้ง/ปี 2,017 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการมอบหมายภาระงานให้แก่พนักงานในสังกัดสำนักงานเขต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/02/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ตั้งเดือน ตุลาคม 2565 ถึง กุมภาพันธ์ 2666 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 40 แห่ง และในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้

- อาคารสงเคราะห์ฯ ซอยประชาอุทิศ 90

- อาคารสงเคราะห์ฯ ซอยประชาอุทิศ 76

-หมู่บ้านทัศนีย์

ซอยพุทธบูชา 39 แยก1

- ชุมชน สน.ทุ่งครุ

ซอยประชาอุทิศ 93

- หมู่บ้านพิศาล

ถนนเลียบทางด่วน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์
ซอยประชาอุทิศ 91/1
- ชุมชนหลังวัดกลางนา ซอยประชาอุทิศ 27
- ชุมชนมติมิตร ซอยประชาอุทิศ 37
- หมู่บ้านพฤษภาวิไล 47/2 ซอยพุทธบูชา 36
- ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 1,2,6,13
- ชุมชนหมู่ 5 ทุ่งครุ ซอยประชาอุทิศ 84
- ชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุ ซอยประชาอุทิศ 103

โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน แก้ว โขฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ
ขยะอันตรายหรือขยะพิษ

รายงานครั้งที่3
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 25/03/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน มีนาคม
 2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้

- 4 มีนาคม 2566 09.00-12.00 น. ชุมชนคอสิติน ซอยประชาอุทิศ 54
- 5 มีนาคม 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านสร้อยพร ไพรวาท ซอยพุทธบูชา 36
- 11 มีนาคม 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านเดอะซีดี ซอยประชาอุทิศ 69
- 12 มีนาคม 2566 09.00-12.00 น. - ซอยพุทธบูชา 44 แยก 11
- 18 มีนาคม 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านเออเบรินธรา ซอยครุโน 3
- 19 มีนาคม 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านเดอะคอนเนค ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 25
- 25 มีนาคม 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านศุภาลัยฯ ซอยประชาอุทิศ 86

โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน แก้ว โขฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ
ขยะอันตรายหรือขยะพิษ

รายงานครั้งที่4
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 27/04/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน เมษายน
 2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้

- 1 เมษายน 2566 09.00-12.00 น. หมู่บ้านวิเศษสุนทร ซอยประชาอุทิศ 72
- 8 เมษายน 2566 09.00-12.00 น. หมู่บ้าน บ้านใหม่ 1 ซอยพุทธบูชา 36
- 22 เมษายน 2566 09.00-12.00 น. ชุมชนศรีสมิตร ซ.ประชาอุทิศ 65

โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน แก้ว โขฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ
ขยะอันตรายหรือขยะพิษ

รายงานครั้งที่5
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 31/05/2566 : เดือนพฤษภาคม 66 งดกิจกรรมเกี่ยวกับมวลชนในช่วงเลือกตั้ง ตามหนังสือคำสั่งของกรุงเทพมหานคร

รายงานครั้งที่6
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 26/06/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน มิถุนายน
 2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้

- 3 มิถุนายน 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านกนกกุล ซอยประชาอุทิศ 72
- หมู่บ้านบ้านสวน ซอยประชาอุทิศ 72
- 4 มิถุนายน 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านสร้อยสิริ
- 10 มิถุนายน 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านสวนธน ซอยประชาอุทิศ 59
- 11 มิถุนายน 2566 09.00-12.00 น. - คอนโดวิเศษสุนทร ซอยประชาอุทิศ 81
- 17 มิถุนายน 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านบุญมา (หน้าโรงเหล็ก) ซอยประชาอุทิศ 54
- 24 มิถุนายน 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านริมสวน 2 ซอยประชาอุทิศ 91/2
- 25 มิถุนายน 2566 09.00-12.00 น. - ชุมชนอัสตักวา ซอยประชาอุทิศ 59

โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน แก้ว โขฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ
ขยะอันตรายหรือขยะพิษ

รายงานครั้งที่7
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 27/07/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน กรกฎาคม
 2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้

- 1 กรกฎาคม 2566 09.00-12.00 น. - ชุมชนหลังสวนธน ซอยพุทธบูชา 49
- 2 กรกฎาคม 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านนิเวศบุรี ซอยประชาอุทิศ 69 แยก 22
- 8 กรกฎาคม 2566 09.00-12.00 น. - ชุมชนทุ่งครุพัฒนาซอยฉิมกุล ถนนครุโน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

9 กรกฎาคม 2566 09.00-12.00 น. - ชุมชนประชาอุทิศ 43 ซอยประชาอุทิศ 43
15 กรกฎาคม 2566 09.00-12.00 น. - ชุมชนร่วมใจพัฒนา ซอยประชาอุทิศ 21
16 กรกฎาคม 2566 09.00-12.00 น. - ชุมชนประชาอุทิศ 68 ซอยประชาอุทิศ 68
22 กรกฎาคม 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านอรุณพัฒน์ ซอยประชาอุทิศ 69
โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน แก้อ้อ โซฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ
ขยะอันตรายหรือขยะพิษ

รายงานครั้งที่ 8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 30/08/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน สิงหาคม 2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้

5 สิงหาคม 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านเดอะพลาซ่า โซ่ พระราม 3-สุขสวัสดิ์
6 สิงหาคม 2566 09.00-12.00 น. - ชุมชนหลังวัดกลางนา ซอยประชาอุทิศ 27
13 สิงหาคม 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านลลิลวิลล์ ซอยประชาอุทิศ 72
19 สิงหาคม 2566 09.00-12.00 น. - ชุมชนบลูไลท์ ซอยประชาอุทิศ 33
20 สิงหาคม 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านสุขนิเวศน์ 2 ซอยประชาอุทิศ 69
26 สิงหาคม 2566 09.00-12.00 น. - ชุมชนคลองเก่าห้อง ซอยประชาอุทิศ 90
โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน แก้อ้อ โซฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ
ขยะอันตรายหรือขยะพิษ

รายงานครั้งที่ 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 25/09/2566 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง
รหัสโครงการ... : 50490000-3633 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ถึงแม้ว่าสำนักงานเขตแต่ละแห่งจะมีแผนปฏิบัติการสำหรับการเก็บ/ขนขยะ แผนทำความสะอาดจุดทิ้งขยะและ
ทางเท้า แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่าหลายพื้นที่มีปัญหาเรื่องขยะตกค้าง การเก็บ/ขนทำไม่ได้ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
ตลอดจนหลายจุดทิ้งขยะมีการเก็บ/ขนขยะแต่ไม่มีการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบถังขยะหรือจุดรวม เกิดรอยคราบ
ของเศษอาหาร ขยะเปียกส่งกลิ่นเหม็น ส่งผลให้เกิดทัศนียภาพสกปรก สภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขอนามัย หรือเป็นแหล่งบ่มเพาะเชื้อโรคและสัตว์พาหะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- นโยบายเร่งด่วนที่ต้องทำให้คุณภาพชีวิตตลอดจนสุขอนามัยคนกรุงเทพฯ ดีขึ้น
1. มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงสำรวจและทำความสะอาดจุดทิ้งขยะที่เป็นปัญหา - บูรณาการระหว่างฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง พร้อมทั้งจัดทำแผนงานทำความสะอาดครอบคลุมทุกพื้นที่ในระยะยาว
ควบคุมกำกับการนำข้อมูลสภาพปัญหาและข้อร้องเรียนเรื่องจุดที่มีขยะตกค้างบริเวณชุมชน
ริมทางสาธารณะตลอดจนที่ดินรกร้างเอกชนมาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
 2. ร้องเรียนขยะตกค้างผ่านฟองดิว - เชื่อมโยงกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพิ่มช่องทางการร้องเรียนและรับเรื่องด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล
ให้ได้รับข้อมูลแม่นยำ เป็นปัจจุบัน และมุ่งแก้ปัญหาได้รวดเร็วทันเหตุ นอกจากนี้ภาครัฐต้องทำงานร่วมกับกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครในชุมชน เช่น
วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย หรือคนขับรถรับจ้างสาธารณะ ในการช่วยกันสอดส่องและร่วมแจ้งเหตุที่เกิดในพื้นที่สาธารณะ
 3. เพิ่มประเภทขยะกึ่งติดเชื่อในจุดทิ้งขยะ - จากการระบาดของไวรัสโควิด 2019 มากกว่า 2 ปี ทำให้ประชาชนมีอุปกรณ์ทั้งหน้ากากอนามัย
ที่ตรวจ ATK เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรคของประชาชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ กทม. พนักงานขนขยะ
พนักงานทำความสะอาด กทม. จึงต้องจัดให้มีจุดทิ้งขยะติดเชื่อเพิ่มมากขึ้น ทั้งถังขยะทั่วไป ถังขยะของชุมชน
รวมทั้งการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะติดเชื่อในพื้นที่ต่างๆของเอกชน
 4. จัดทำแผนงานและประชาสัมพันธ์การเก็บขยะชิ้นใหญ่อย่างชัดเจน - โดยปกติ กทม.จะมีโครงการเก็บขยะชิ้นใหญ่ร่วมกับชุมชนจดทะเบียนทั้ง
2,000 กว่าชุมชน หากประชาชนทั่วไปต้องการใช้บริการต้องโทรแจ้งและนัดหมายล่วงหน้าซึ่งที่ผ่านมาประชาชนบางส่วนไม่รับทราบ ดังนั้น
กทม.จึงจะดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น ตู้ เตียงเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ขยายสู่หมู่บ้านจัดสรร บ้านในรั้ว ตึกแถว และคอนโดมิเนียม
ด้วยแผนงานรอบการกำจัดที่ชัดเจน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทั้งออฟไลน์และออนไลน์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ 52 ครั้ง/ปี 2,017 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการมอบหมายภาระงานให้แก่พนักงานในสังกัดสำนักงานเขต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/02/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ตั้งเดือน ตุลาคม 2565 ถึง กุมภาพันธ์ 2566 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 40 แห่ง และในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้

- อาคารสงเคราะห์ฯ ซอยประชาอุทิศ 90
- อาคารสงเคราะห์ฯ ซอยประชาอุทิศ 76
- หมู่บ้านทัศนีย์
ซอยพุทธบูชา 39 แยก1
- ชุมชน สน.ทุ่งครุ
ซอยประชาอุทิศ 93
- หมู่บ้านพิศาล
ถนนเลียบบางควน
- หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์
ซอยประชาอุทิศ 91/1
- ชุมชนหลังวัดกลางนา ซอยประชาอุทิศ 27
- ชุมชนมติมิตร ซอยประชาอุทิศ 37
- หมู่บ้านพฤกษาวิมล 47/2 ซอยพุทธบูชา 36
- ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 1,2,6,13
- ชุมชนหมู่ 5 ทุ่งครุ ซอยประชาอุทิศ 84
- ชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุ ซอยประชาอุทิศ 103

โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน แก้ว โขฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และขยะอันตรายหรือขยะพิษ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/03/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน มีนาคม 2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้

- 4 มีนาคม 2566 09.00-12.00 น. ชุมชนคอลลีตัน ซอยประชาอุทิศ 54
- 5 มีนาคม 2566 09.00-12.00 น. หมู่บ้านสรัญทร ไพรวาท ซอยพุทธบูชา 36
- 11 มีนาคม 2566 09.00-12.00 น. หมู่บ้านเดอะซิติ์ ซอยประชาอุทิศ 69
- 12 มีนาคม 2566 09.00-12.00 น. ซอยพุทธบูชา 44 แยก 11
- 18 มีนาคม 2566 09.00-12.00 น. หมู่บ้านเออเบรินธารา ซอยครุใน 3
- 19 มีนาคม 2566 09.00-12.00 น. หมู่บ้านเดอะคอนเนค ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 25
- 25 มีนาคม 2566 09.00-12.00 น. หมู่บ้านศุภาลิษา ซอยประชาอุทิศ 86

โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน แก้ว โขฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และขยะอันตรายหรือขยะพิษ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/04/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน เมษายน 2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้

- 1 เมษายน 2566 09.00-12.00 น. หมู่บ้านวิเศษสุขนคร ซอยประชาอุทิศ 72
- 8 เมษายน 2566 09.00-12.00 น. หมู่บ้าน บ้านใหม่ 1 ซอยพุทธบูชา 36
- 22 เมษายน 2566 09.00-12.00 น. ชุมชนศรีสมิตรฯ.ซอยประชาอุทิศ 65

โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน แก้ว โขฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และขยะอันตรายหรือขยะพิษ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่6 :: 31/05/2566 : เดือนพฤษภาคม 66 จดกิจกรรมเกี่ยวกับมวลชนในช่วงเลือกตั้ง ตามหนังสือคำสั่งของกรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 26/06/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน มิถุนายน 2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้
 3 มิถุนายน 2566 □ 09.00-12.00 น. □- หมู่บ้านกนกกุล ซอยประชาอุทิศ 72
 - หมู่บ้านบ้านสวน ซอยประชาอุทิศ 72
 4 มิถุนายน 2566 □ 09.00-12.00 น. □- หมู่บ้านสรายุสิทธิ์
 10 มิถุนายน 2566 □ 09.00-12.00 น. □- หมู่บ้านสวนธน ซอยประชาอุทิศ 59
 11 มิถุนายน 2566 □ 09.00-12.00 น. □- คอนโดวิเศษสุขนคร ซอยประชาอุทิศ 81
 17 มิถุนายน 2566 □ 09.00-12.00 น. □- หมู่บ้านบุญมา(หน้าโรงเหล็ก) ซอยประชาอุทิศ 54
 24 มิถุนายน 2566 □ 09.00-12.00 น. □- หมู่บ้านริมสวน 2 ซอยประชาอุทิศ 91/2
 25 มิถุนายน 2566 □ 09.00-12.00 น. □- ชุมชนอัสตึกวา ซอยประชาอุทิศ 59
 โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน แก้ว โขฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ
 ขยะอันตรายหรือขยะพิษ
- รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 27/07/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน กรกฎาคม 2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้
 1 กรกฎาคม 2566 □ 09.00-12.00 น. □- ชุมชนหลังสวนธน ซอยพุทธบูชา 49
 2 กรกฎาคม 2566 □ 09.00-12.00 น. □- หมู่บ้านนิเวศนบุรี ซอยประชาอุทิศ 69 แยก 22
 8 กรกฎาคม 2566 □ 09.00-12.00 น. □- ชุมชนทุ่งครุพัฒนาซอยฉิมกุล ถนนนครใน
 9 กรกฎาคม 2566 □ 09.00-12.00 น. □- ชุมชนประชาอุทิศ 43 ซอยประชาอุทิศ 43
 15 กรกฎาคม 2566 □ 09.00-12.00 น. □- ชุมชนร่วมใจพัฒนา ซอยประชาอุทิศ 21
 16 กรกฎาคม 2566 □ 09.00-12.00 น. □- ชุมชนประชาอุทิศ 68 ซอยประชาอุทิศ 68
 22 กรกฎาคม 2566 □ 09.00-12.00 น. □- หมู่บ้านอรุณพัฒน์ ซอยประชาอุทิศ 69
 โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน แก้ว โขฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ
 ขยะอันตรายหรือขยะพิษ
- รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 30/08/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน สิงหาคม 2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้
 5 สิงหาคม 2566 □ 09.00-12.00 น. □- หมู่บ้านเดอะพลาซ่าโซ่ พระราม 3-สุขสวัสดิ์
 6 สิงหาคม 2566 □ 09.00-12.00 น. □- ชุมชนหลังวัดกลางนา ซอยประชาอุทิศ 27
 13 สิงหาคม 2566 □ 09.00-12.00 น. □- หมู่บ้านลัสวีลล์ ซอยประชาอุทิศ 72
 19 สิงหาคม 2566 □ 09.00-12.00 น. □- ชุมชนบลูไลท์ ซอยประชาอุทิศ 33
 20 สิงหาคม 2566 □ 09.00-12.00 น. □- หมู่บ้านสุขนิเวศน์ 2 ซอยประชาอุทิศ 69
 26 สิงหาคม 2566 □ 09.00-12.00 น. □- ชุมชนคลองเก่าห้อง ซอยประชาอุทิศ 90
 โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน แก้ว โขฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ
 ขยะอันตรายหรือขยะพิษ
- รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 25/09/2566 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง

รหัสโครงการ... : 50490000-3633

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ถึงแม้ว่าสำนักงานเขตแต่ละแห่งจะมีแผนปฏิบัติการสำหรับการเก็บ/ขนขยะ แผนทำความสะอาดจุดทิ้งขยะและ





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ทางเท้า แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่าหลายพื้นที่มีปัญหาเรื่องขยะตกค้าง การเก็บ/ขนทำได้ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ตลอดจนหลายจุดทิ้งขยะมีการเก็บ/ขนขยะแต่ไม่มีการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบถังขยะหรือจุดรวม เกิดรอยคราบของเศษอาหาร ขยะเปียกส่งกลิ่นเหม็น ส่งผลให้เกิดทัศนียภาพสกปรก สภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขอนามัย หรือเป็นแหล่งบ่มเพาะเชื้อโรคและสัตว์พาหะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

นโยบายเร่งด่วนที่ต้องทำให้คุณภาพชีวิตตลอดจนสุขอนามัยคนกรุงเทพฯ ดีขึ้น

1. มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงสำรวจและทำความสะอาดจุดทิ้งขยะที่เป็นปัญหา - บูรณาการระหว่างฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง พร้อมทั้งจัดทำแผนงานทำความสะอาดครอบคลุมทุกพื้นที่ในระยะยาว

ควบคู่กับการนำข้อมูลสภาพปัญหาและข้อร้องเรียนเรื่องจุดที่มีขยะตกค้างบริเวณชุมชน

ริมทางสาธารณะตลอดจนที่ดินรกร้างเอกชนมาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

2. ร้องเรียนขยะตกค้างผ่านฟองดิว - เชื่อมโยงกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพิ่มช่องทางการร้องเรียนและรับเรื่องด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล ให้ได้รับข้อมูลแม่นยำ เป็นปัจจุบัน และมุ่งแก้ปัญหาได้รวดเร็วทันเหตุ นอกจากนี้ภาคีรัฐต้องทำงานร่วมกับกลุ่มเครือข่ายอาชีพในเมือง เช่น วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย หรือคนขับรถรับจ้างสาธารณะ ในการช่วยกันสอดส่องและร่วมแจ้งเหตุที่เกิดในพื้นที่สาธารณะ

3. เพิ่มประเภทขยะถึงติดเชื้อในจุดทิ้งขยะ - จากการระบาดของไวรัสโควิด 2019 มากกว่า 2 ปี ทำให้ประชาชนมีอุปสรรคทั้งหน้ากากอนามัยที่ตรวจ ATK เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรคของประชาชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ กทม. พนักงานขนขยะ พนักงานทำความสะอาด กทม. จึงต้องจัดให้มีจุดทิ้งขยะติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ทั้งถังขยะทั่วไป ถังขยะของชุมชน รวมทั้งการณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆของเอกชน

4. จัดทำแผนงานและประชาสัมพันธ์การเก็บขยะชิ้นใหญ่อย่างชัดเจน - โดยปกติ กทม.จะมีโครงการเก็บขยะชิ้นใหญ่ร่วมกับชุมชนจดทะเบียนทั้ง 2,000 กว่าชุมชน หากประชาชนทั่วไปต้องการใช้บริการต้องโทรแจ้งและนัดหมายล่วงหน้าซึ่งที่ผ่านมาประชาชนบางส่วนไม่รับทราบ ดังนั้น กทม. จึงจะดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น ตู้ เตียงเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ขยายสู่หมู่บ้านจัดสรร บ้านในรั้ว ตึกแถว และคอนโดมิเนียม ด้วยแผนงานรอบการกำจัดที่ชัดเจน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทั้งออฟไลน์และออนไลน์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ 52 ครั้ง/ปี 2,017 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการมอบหมายภาระงานให้แก่พนักงานในสังกัดสำนักงานเขต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/02/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ตั้งเดือน ตุลาคม 2565 ถึง กุมภาพันธ์ 2566 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 40 แห่ง และในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้

- อาคารสงเคราะห์ฯ ซอยประชาอุทิศ 90

- อาคารสงเคราะห์ฯ ซอยประชาอุทิศ 76

-หมู่บ้านทัศนีย์

ซอยพุทธบูชา 39 แยก1

- ชุมชน สน.ทุ่งครุ

ซอยประชาอุทิศ 93

- หมู่บ้านพิศาล

ถนนเลียบบางสวน

- หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์

ซอยประชาอุทิศ 91/1

- ชุมชนหลังวัดกลางนา ซอยประชาอุทิศ 27

- ชุมชนมติมิตร ซอยประชาอุทิศ 37

- หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 47/2 ซอยพุทธบูชา 36

- ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 1,2,6,13

- ชุมชนหมู่ 5 ทุ่งครุ ซอยประชาอุทิศ 84

- ชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุ ซอยประชาอุทิศ 103

โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น ตู้ เตียง ที่นอน แก้ว โขฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และขยะอันตรายหรือขยะพิษ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3



25/03/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน มีนาคม 2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้

- 4 มีนาคม 2566 09.00-12.00 น. ชุมชนคอลลีตัน ซอยประชาอุทิศ 54
- 5 มีนาคม 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านสร้อยทร ไพรวาท ซอยพุทธบูชา 36
- 11 มีนาคม 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านเดอะซีดี ซอยประชาอุทิศ 69
- 12 มีนาคม 2566 09.00-12.00 น. - ซอยพุทธบูชา 44 แยก 11
- 18 มีนาคม 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านเออเบรินธรา ซอยครุโน 3
- 19 มีนาคม 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านเดอะคอนเนค ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 25
- 25 มีนาคม 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านศุภาลัยฯ ซอยประชาอุทิศ 86

โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน แก้ว โขฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และขยะอันตรายหรือขยะพิษ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

27/04/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน เมษายน 2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้

- 1 เมษายน 2566 09.00-12.00 น. หมู่บ้านวิเศษสุขนคร ซอยประชาอุทิศ 72
- 8 เมษายน 2566 09.00-12.00 น. หมู่บ้าน บ้านใหม่ 1 ซอยพุทธบูชา 36
- 22 เมษายน 2566 09.00-12.00 น. ชุมชนศรีสมิตร ซ.ประชาอุทิศ 65

โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน แก้ว โขฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และขยะอันตรายหรือขยะพิษ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

31/05/2566 : เดือนพฤษภาคม 66 งดกิจกรรมเกี่ยวกับมวลชนในช่วงเลือกตั้ง ตามหนังสือคำสั่งของกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

26/06/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน มิถุนายน 2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้

- 3 มิถุนายน 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านกนกกุล ซอยประชาอุทิศ 72
- หมู่บ้านบ้านสวน ซอยประชาอุทิศ 72
- 4 มิถุนายน 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านสราญสิริ
- 10 มิถุนายน 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านสวนธน ซอยประชาอุทิศ 59
- 11 มิถุนายน 2566 09.00-12.00 น. - คอนโดวิเศษสุขนคร ซอยประชาอุทิศ 81
- 17 มิถุนายน 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านบุญมา (หน้าโรงเหล็ก) ซอยประชาอุทิศ 54
- 24 มิถุนายน 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านริมสวน 2 ซอยประชาอุทิศ 91/2
- 25 มิถุนายน 2566 09.00-12.00 น. - ชุมชนอัสตักวา ซอยประชาอุทิศ 59

โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน แก้ว โขฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และขยะอันตรายหรือขยะพิษ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

27/07/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน กรกฎาคม 2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้

- 1 กรกฎาคม 2566 09.00-12.00 น. - ชุมชนหลังสวนธน ซอยพุทธบูชา 49
- 2 กรกฎาคม 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านนิเวศบุรี ซอยประชาอุทิศ 69 แยก 22
- 8 กรกฎาคม 2566 09.00-12.00 น. - ชุมชนทุ่งครุพัฒนาซอยฉิมกุล ถนนครุโน
- 9 กรกฎาคม 2566 09.00-12.00 น. - ชุมชนประชาอุทิศ 43 ซอยประชาอุทิศ 43
- 15 กรกฎาคม 2566 09.00-12.00 น. - ชุมชนร่วมใจพัฒนา ซอยประชาอุทิศ 21
- 16 กรกฎาคม 2566 09.00-12.00 น. - ชุมชนประชาอุทิศ 68 ซอยประชาอุทิศ 68
- 22 กรกฎาคม 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านอรุณพัฒน์ ซอยประชาอุทิศ 69

โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน แก้ว โขฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และขยะอันตรายหรือขยะพิษ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

30/08/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน สิงหาคม 2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้

- 5 สิงหาคม 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านเดอะพลาซ่าโซ่ พระราม 3-สุขสวัสดิ์
- 6 สิงหาคม 2566 09.00-12.00 น. - ชุมชนหลังวัดกลางนา ซอยประชาอุทิศ 27



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

13 สิงหาคม 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านลี้ลิวล์ ซอยประชาอุทิศ 72

19 สิงหาคม 2566 09.00-12.00 น. - ชุมชนบลูไลท์ ซอยประชาอุทิศ 33

20 สิงหาคม 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านสุขนิเวศน์ 2 ซอยประชาอุทิศ 69

26 สิงหาคม 2566 09.00-12.00 น. - ชุมชนคลองเก่าห้อง ซอยประชาอุทิศ 90

โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน เก้าอี้ โซฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ
ขยะอันตรายหรือขยะพิษ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/09/2566 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง

รหัสโครงการ... : 50490000-3633

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ถึงแม้ว่าสำนักงานเขตแต่ละแห่งจะมีแผนปฏิบัติการสำหรับการเก็บ/ขนขยะ แผนทำความสะอาดจุดทิ้งขยะและ
ทางเท้า แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่าหลายพื้นที่มีปัญหาเรื่องขยะตกค้าง การเก็บ/ขนทำไม่ได้ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
ตลอดจนหลายจุดทิ้งขยะมีการเก็บ/ขนขยะแต่ไม่มีการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบถังขยะหรือจุดรวม เกิดรอยคราบ
ของเศษอาหาร ขยะเปียกส่งกลิ่นเหม็น ส่งผลให้เกิดทัศนียภาพสกปรก สภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขอนามัย หรือเป็นแหล่งบ่มเพาะเชื้อโรคและสัตว์พาหะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

นโยบายเร่งด่วนที่ต้องทำให้คุณภาพชีวิตตลอดจนสุขอนามัยคนกรุงเทพฯ ดีขึ้น

1. มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงสำรวจและทำความสะอาดจุดทิ้งขยะที่เป็นปัญหา - บูรณาการระหว่างฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง พร้อมทั้งจัดทำแผนงานทำความสะอาดครอบคลุมทุกพื้นที่ในระยะยาว

ควบคู่กับการนำข้อมูลสภาพปัญหาและข้อร้องเรียนเรื่องจุดที่มีขยะตกค้างบริเวณชุมชน

ริมทางสาธารณะตลอดจนที่ดินรกร้างเอกชนมาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

2. ร้องเรียนขยะตกค้างผ่านฟองดิว - เชื่อมโยงกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพิ่มช่องทางการร้องเรียนและรับเรื่องด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล
ให้ได้รับข้อมูลแม่นยำ เป็นปัจจุบัน และมุ่งแก้ปัญหาได้รวดเร็วทันเหตุ นอกจากนี้ภาครัฐต้องทำงานร่วมกับกลุ่มเครือข่ายอาชีพในเมือง เช่น
วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย หรือคนขับรถรับจ้างสาธารณะ ในการช่วยกันสอดส่องและร่วมแจ้งเหตุที่เกิดในพื้นที่สาธารณะ

3. เพิ่มประเภทขยะกึ่งติดเชื่อในจุดทิ้งขยะ - จากการระบาดของไวรัสโควิด 2019 มากกว่า 2 ปี ทำให้ประชาชนมีอุปกรณ์ทั้งหน้ากากอนามัย
ที่ตรวจ ATK เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรคของประชาชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ กทม. พนักงานขนขยะ
พนักงานทำความสะอาด กทม. จึงต้องจัดให้มีจุดทิ้งขยะติดเชื่อเพิ่มมากขึ้น ทั้งถังขยะทั่วไป ถังขยะของชุมชน

รวมทั้งการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะติดเชื่อในพื้นที่ต่างๆของเอกชน

4. จัดทำแผนงานและประชาสัมพันธ์การเก็บขยะชิ้นใหญ่อย่างชัดเจน - โดยปกติ กทม.จะมีโครงการเก็บขยะชิ้นใหญ่ร่วมกับชุมชนจดทะเบียนทั้ง
2,000 กว่าชุมชน หากประชาชนทั่วไปต้องการใช้บริการต้องโทรแจ้งและนัดหมายล่วงหน้าซึ่งที่ผ่านมาประชาชนบางส่วนไม่รับทราบ ดังนั้น
กทม.จึงจะดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น ตู้ เตียงเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ขยายสู่หมู่บ้านจัดสรร บ้านในรั้ว ตึกแถว และคอนโดมิเนียม
ด้วยแผนงานรอบการกำจัดที่ชัดเจน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทั้งออฟไลน์และออนไลน์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ 52 ครั้ง/ปี 2,017 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการมอบหมายภาระงานให้แก่พนักงานในสังกัดสำนักงานเขต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/02/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ตั้งเดือน ตุลาคม



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2565 ถึง กุมภาพันธ์ 2566 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 40 แห่ง และในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้

- อาคารสงเคราะห์ฯ ซอยประชาอุทิศ 90
- อาคารสงเคราะห์ฯ ซอยประชาอุทิศ 76
- หมู่บ้านทัศนีย์
- ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1
- ชุมชน สน.ทุ่งครุ
- ซอยประชาอุทิศ 93
- หมู่บ้านพิศาล
- ถนนเลียบบางสวน
- หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์
- ซอยประชาอุทิศ 91/1
- ชุมชนหลังวัดกลางนา ซอยประชาอุทิศ 27
- ชุมชนตติมิตร ซอยประชาอุทิศ 37
- หมู่บ้านพฤกษาวิมล 47/2 ซอยพุทธบูชา 36
- ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 1,2,6,13
- ชุมชนหมู่ 5 ทุ่งครุ ซอยประชาอุทิศ 84
- ชุมชนหมู่ 6 ทุ่งครุ ซอยประชาอุทิศ 103

โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน แก้ว โขฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และขยะอันตรายหรือขยะพิษ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3

:: 25/03/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน มีนาคม 2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้

- 4 มีนาคม 2566 09.00-12.00 น. ชุมชนคอสิติน ซอยประชาอุทิศ 54
- 5 มีนาคม 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านสรัญพร ไพรวาท ซอยพุทธบูชา 36
- 11 มีนาคม 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านเดอะซีดี ซอยประชาอุทิศ 69
- 12 มีนาคม 2566 09.00-12.00 น. - ซอยพุทธบูชา 44 แยก 11
- 18 มีนาคม 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านเออเบรินธารา ซอยครุใน 3
- 19 มีนาคม 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านเดอะคอนเนค ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 25
- 25 มีนาคม 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านศุภาลัยฯ ซอยประชาอุทิศ 86

โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน แก้ว โขฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และขยะอันตรายหรือขยะพิษ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4

:: 27/04/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน เมษายน 2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้

- 1 เมษายน 2566 09.00-12.00 น. หมู่บ้านวิเศษสุขนคร ซอยประชาอุทิศ 72
- 8 เมษายน 2566 09.00-12.00 น. หมู่บ้าน บ้านใหม่ 1 ซอยพุทธบูชา 36
- 22 เมษายน 2566 09.00-12.00 น. ชุมชนศรีสมิตร ซ.ประชาอุทิศ 65

โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน แก้ว โขฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และขยะอันตรายหรือขยะพิษ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5

:: 31/05/2566 : เดือนพฤษภาคม 66 งดกิจกรรมเกี่ยวกับมลพิษในช่วงเลือกตั้ง ตามหนังสือคำสั่งของกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6

:: 26/06/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน มิถุนายน 2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้

- 3 มิถุนายน 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านกนกกุล ซอยประชาอุทิศ 72
- หมู่บ้านบ้านสวน ซอยประชาอุทิศ 72
- 4 มิถุนายน 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านสรายุสิริ
- 10 มิถุนายน 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านสวนธน ซอยประชาอุทิศ 59
- 11 มิถุนายน 2566 09.00-12.00 น. - คอนโดวิเศษสุขนคร ซอยประชาอุทิศ 81
- 17 มิถุนายน 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านบุญมา(หน้าโรงเหล็ก) ซอยประชาอุทิศ 54
- 24 มิถุนายน 2566 09.00-12.00 น. - หมู่บ้านริมสวน 2 ซอยประชาอุทิศ 91/2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7

25 มิถุนายน 2566 □ 09.00-12.00 น. □ -ชุมชนอัสตักวา ซอยประชาอุทิศ 59
 โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน แก้ว โขฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ
 ขยะอันตรายหรือขยะพิษ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 27/07/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน กรกฎาคม
 2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้

- 1 กรกฎาคม 2566 □ 09.00-12.00 น. □ - ชุมชนหลังสวนธน ซอยพุทธบูชา 49
- 2 กรกฎาคม 2566 □ 09.00-12.00 น. □ - หมู่บ้านนิเวศนบุรี ซอยประชาอุทิศ 69 แยก 22
- 8 กรกฎาคม 2566 □ 09.00-12.00 น. □ - ชุมชนทุ่งครุพัฒนาซอยฉิมกุล ถนนครุใน
- 9 กรกฎาคม 2566 □ 09.00-12.00 น. □ - ชุมชนประชาอุทิศ 43 ซอยประชาอุทิศ 43
- 15 กรกฎาคม 2566 □ 09.00-12.00 น. □ - ชุมชนร่วมใจพัฒนา ซอยประชาอุทิศ 21
- 16 กรกฎาคม 2566 □ 09.00-12.00 น. □ - ชุมชนประชาอุทิศ 68 ซอยประชาอุทิศ 68
- 22 กรกฎาคม 2566 □ 09.00-12.00 น. □ - หมู่บ้านอรุณพัฒน์ ซอยประชาอุทิศ 69

รายงานครั้งที่8

โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน แก้ว โขฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ
 ขยะอันตรายหรือขยะพิษ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 30/08/2566 : ได้ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และคัดแยกขยะอันตรายบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ภายในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ในเดือน สิงหาคม
 2566 ได้เข้าดำเนินการ จัดเก็บภายในบริเวณดังนี้

- 5 สิงหาคม 2566 □ 09.00-12.00 น. □ - หมู่บ้านเดอะพลาซ่าโซ่ พระราม 3-สุขสวัสดิ์
- 6 สิงหาคม 2566 □ 09.00-12.00 น. □ - ชุมชนหลังวัดกลางนา ซอยประชาอุทิศ 27
- 13 สิงหาคม 2566 □ 09.00-12.00 น. □ - หมู่บ้านลัสลีวิลล์ ซอยประชาอุทิศ 72
- 19 สิงหาคม 2566 □ 09.00-12.00 น. □ - ชุมชนบลูไลท์ ซอยประชาอุทิศ 33
- 20 สิงหาคม 2566 □ 09.00-12.00 น. □ - หมู่บ้านสุขนิเวศน์ 2 ซอยประชาอุทิศ 69
- 26 สิงหาคม 2566 □ 09.00-12.00 น. □ - ชุมชนคลองเก่าห้อง ซอยประชาอุทิศ 90

รายงานครั้งที่9

โดยได้ดำเนินการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ที่นอน แก้ว โขฟา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนชิ้นใหญ่ เป็นต้น และ
 ขยะอันตรายหรือขยะพิษ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 25/09/2566 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

