



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50500000-3297

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 75,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางบอน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวโลลักษณ์ วงศ์วิวัฒน์

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม

1.3 หลักการและเหตุผล

ประชาชนของกรุงเทพมหานครบางส่วนยังประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ

สาเหตุสำคัญคือขาดโอกาสพัฒนาทักษะความรู้และพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพ

ทำให้ได้รับค่าจ้างต่ำและมีความเสี่ยงที่จะประสบปัญหาว่างงานในขณะที่ค่าครองชีพวันสูงขึ้น

การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระ หรือมีอาชีพเสริม

สามารถลดปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานเขตบางบอนมุ่งเน้นให้บริการประชาชนครอบคลุมทุกด้านเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็น "มหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน"

การให้บริการด้านการส่งเสริมอาชีพเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญโดยตลอด เขตบางบอนไม่มีโรงเรียนฝึกอาชีพ ดังนั้น

จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะด้านวิชาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบเป็นอา

ชีพหลักหรืออาชีพเสริม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมอาชีพสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ และหรือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 3 วิชาๆ ละ 5 วันๆ ละ 20 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดวัสดุ กำหนดการ เพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2021-2-23 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/02/2564 : ได้รับเงินอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอาชีพ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 31/03/2564 : ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันจัดฝึกอบรมวิชาชีพ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่เขตและบริเวณใกล้เคียง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/04/2564 : เปลี่ยนแปลงวันจัดฝึกอบรมวิชาชีพ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่เขตและบริเวณใกล้เคียง

และจำนวนผู้ติดต่อและผู้ติดต่อรายใหม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/05/2564 : เปลี่ยนแปลงวันจัดฝึกอบรมวิชาชีพ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่เขตและบริเวณใกล้เคียง

และจำนวนผู้ติดต่อและผู้ติดต่อรายใหม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 28/06/2564 : เปลี่ยนแปลงวันจัดฝึกอบรมวิชาชีพ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่เขตและบริเวณใกล้เคียง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 29/07/2564 : งดการฝึกอบรมบรมวิชาชีพ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามหนังสือที่ กท 8910/571 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติงดการจัดฝึกอบรมฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

