



**** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด ****

1. ชื่อตัวชี้วัด : 6.ความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร

2. ระดับความสำเร็จ : ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

**** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

----- ย่อย : มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

3. คำนิยาม :

:: โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครมีระบบงานที่จะเกิดขึ้น ได้แก่

1. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2. ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
3. ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
4. ระบบบริหารจัดการห้องประชุม
5. ระบบบริหารงานภายในสำนักงานที่เกี่ยวข้อง

โดยครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 77 หน่วยงาน

4. วิธีการคำนวณ :

:: ร้อยละของขั้นตอนความสำเร็จที่ดำเนินการได้ในปี 2563 คูณ 100หารด้วย ร้อยละของขั้นตอนความสำเร็จทั้งหมดที่กำหนดไว้ในปี 2563

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 100 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ

ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางฯ เมื่อวันที่อังคารที่ 24 ธันวาคม 2562

 

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : -คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ

ได้รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ เสนอยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56

-หัวหน้าหน่วยงานได้โปรดให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ

และอนุมัติยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ

-ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) แล้ว

(6.3) ไตรมาสที่ 3 :

-คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร

ได้ประชุมพิจารณาขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางโครงการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : ลงนามในสัญญาแล้ว ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาของการจ้างพัฒนาระบบตามโครงการฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 730

วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา (การส่งมอบงานแบ่งเป็น 4 งวด)

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

:: ลงนามในสัญญาแล้ว ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาของการจ้างพัฒนาระบบตามโครงการฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 730 วัน

นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา (การส่งมอบงานแบ่งเป็น 4 งวด)

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: -ไม่มี-

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: -ไม่มี-มีผู้ยื่นข้อเสนอผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ราย



แต่มีผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ จึงยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56

ทางสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครจึงต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินใหม่ และขออนุมัติขยายโครงการฯ-1. เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ e-GP จำนวน 2 ราย เสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดเพียงรายเดียว และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เสนอให้ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 ในกรณีปรากฏว่า

มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว

ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการดำเนินการตามข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม

-3-

ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้นและดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒?

นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้โปรดอนุมัติยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56

รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ

ด้วยเหตุผลตามข้างต้นจึงไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กำหนดเป้าไว้ คือ สมอบางงานงวดที่ 1 เนื่องจากต้องเริ่มดำเนินการใหม่ตั้งแต่ต้น

ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครเป็นอย่างยิ่ง

2. โครงการฯ มีลักษณะที่จะต้องคำนึงถึงเทคโนโลยี งบประมาณโครงการฯ สูง มีรายละเอียดของเนื้อหาตามโครงการฯ มาก

รวมถึงการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและหลักเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อประโยชน์ของ กทม. และวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ

ประกอบกับบุคลากรของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา Application

ต้องประสานการสนับสนุนบุคลากรในการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ จากหน่วยงานและส่วนราชการอื่น ดังนั้น

เพื่อความรอบคอบทำให้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

3. เนื่องจากต้องดำเนินการทบทวนขอบเขตของงานและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใหม่ให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก 1) ครบกำหนดยื่นราคา 2)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เวียนแจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม

2563 ใหม่ และ 3) ในขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ได้มีหนังสือหารือและสอบถามคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ

เกี่ยวกับเจตนารมณ์และรายละเอียดของการกำหนดขอบเขตของงานฯ ในบางประเด็น

4. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางฯ กรรมการ 3 จาก 4 คน

มิได้สังกัดสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร โดยเป็นตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนัก 1 คน และเป็นข้าราชการบำนาญ 1 คน

มีการทักในควมรับผิดชอบมาก การกำหนดนัดประชุมทำได้ยาก

5. เป็นโครงการด้านเทคโนโลยี กรรมการสังกัดสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร 1 คน

แม้จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ แต่ไม่มีความรู้ด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ โดยนัยจะต้องเป็นเลขานุการของ

คณะกรรมการฯ อีกตำแหน่งด้วย การยกร่างขอบเขตงานจำเป็นต้องศึกษาคนควาเอกสารเพิ่มเติมจำนวนมาก

6. กรณีการรอคอยหนังสือหรือใบเสนอราคาจากบริษัทฯ เพื่อประกอบการคำนวณราคากลางตามระเบียบฯ

ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร

7. กลุ่มงานสารบรรณกลางฯ ได้จัดทำร่างโครงการฯ แผนการใช้จ่ายเงิน และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตและราคากลาง



ได้คาดการณ์และเมื่อระยะเวลาไวแล้วว่า การกำหนดตรงขอบเขตฯ จะใช้ระยะเวลาไม่มาก
ขอเท็จจริงต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์จากกรรมการนอกสังกัด
สำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานครถึงแม้จะสังกัดกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกัน แต่ไม่อาจใช้อำนาจบังคับบัญชาให้เร่งดำเนินการได้
เป็นเพียงการประสานขอความอนุเคราะห์เท่านั้น
ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานครเป็นอย่างยิ่ง

-4-

8. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องมีการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงาน
ส่งผลให้การประสานงานกับคณะกรรมการและหน่วยงานอื่น ๆ เช่น สำนักการคลัง สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ซึ่งวันเวลาในการปฏิบัติงานไม่ตรงกัน ทำให้งานไม่ต่อเนื่อง ล่าช้า และไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้
การกำหนดนัดหมายการประชุมของคณะกรรมการฯ ทำได้ยากขึ้นอีก
ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานคร
9. หากพิจารณาตามระยะเวลาดำเนินการโครงการฯ จนทำให้ไม่สามารถส่งมอบงาน งวดที่ 1 ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่วนใหญ่เป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานครดังกล่าวเป็นเหตุผลไว้ตามข้อ
1-8 สำหรับขั้นตอนที่เป็นปัจจัยภายในของหน่วยงานสำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานครจะเห็นได้ว่า ไม่มีขั้นตอนใดที่ล่าช้าเลย

9. หลักฐานอ้างอิง :

- :: 1. หนังสือสำนักการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กท 1305/1314 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง
สำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานครขออนุมัติยกเลิกการประกวดราคาอสังหาริมทรัพย์สำนักงานจัดพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรุงเทพมหานคร
- 2. หนังสือสำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 0403/5764 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง
การอุทธรณ์การปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)
(.....)
ตำแหน่ง

