



**** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด ****

1. ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด (ผลผลิต)

2. ระดับความสำเร็จ : ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

**** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

----- ย่อย : มิติที่ ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. คำนิยาม :

:: -ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

หมายถึง ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง หรือที่ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย

4. วิธีการคำนวณ :

:: เป้าหมาย

-ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ร้อยละ 90 ของแผนที่ได้กำหนดไว้

5. เป้าหมาย : 90 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 100 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค.-ธ.ค.62 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขอจัดสรรค่าติดตั้งไฟฟ้า 5 รายการ ได้รับจัดสรร 1 รายการ และดำเนินการซ่อมแซมแล้วจำนวน 77ดวง

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : เดือน ตุลาคม - มีนาคม 2563 ยอดติดตั้งนอกแผน 15 ดวง ซ่อมแซม 469 ดวง

รวมทั้งสิ้น 469 ดวง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในส่วนซ่อมแซม 100 % ในส่วนติดตั้งตามแผนยังไม่มี

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : เดือน ตุลาคม - มิถุนายน ยอดติดตั้งตามแผน 35 ดวง ซ่อมแซม 503 ดวง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในส่วนของการติดตั้ง 100% ในส่วนติดตั้งตามแผน 87.5% (ตามแผนกำหนดติดตั้งไว้ 40 ดวง อีก 5 ดวงไม่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ)

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : เดือน ตุลาคม - กันยายน ยอดติดตั้งตามแผน 35 ดวง ซ่อมแซม 586 ดวง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในส่วนของการติดตั้ง 100% ในส่วนติดตั้งตามแผน 87.5% (ตามแผนกำหนดติดตั้งไว้ 40 ดวง อีก 5 ดวงไม่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ)

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

:: ผลการดำเนินงานการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม - กันยายน ยอดติดตั้งตามแผน 35 ดวง ซ่อมแซม 586 ดวง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในส่วนของการติดตั้ง 100% ในส่วนติดตั้งตามแผน 87.5% (ตามแผนกำหนดติดตั้งไว้ 40 ดวง อีก 5 ดวงไม่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ)

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรร

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: ---

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: รายงานซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าส่งสำนักงานโยธาประจำเดือน

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)
(.....)





**** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด ****

ตำแหน่ง

