



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาทีม Intelligent Unit ในการขับเคลื่อนงานด้านต่างประเทศ

รหัสโครงการ... : 04160000-6970

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

พัฒนาระบบ IA (International Affairs) Intelligence หมายถึง พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะนโยบาย

มาตรการและแนวทางปฏิบัติที่

เหมาะสมด้านการต่างประเทศและการทูตในระดับเมือง ต่อหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

เพื่อหนุนเสริมการเป็นมหานครแห่งเอเชีย

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

พัฒนาระบบ IA (International Affairs) Intelligence พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะนโยบาย

มาตรการและแนวทางปฏิบัติที่

เหมาะสมด้านการต่างประเทศและการทูตในระดับเมือง ต่อหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

เพื่อหนุนเสริมการเป็นมหานครแห่งเอเชีย

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะนโยบาย

มาตรการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมด้านการต่างประเทศและการทูตในระดับเมือง ต่อหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

เพื่อหนุนเสริมการเป็นมหานครแห่งเอเชีย

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.11 ระดับความสำเร็จในการพัฒนา Intelligent Unit ในการขับเคลื่อนงานด้านต่างประเทศ

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างการเตรียมการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/03/2566 : อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดการประชุม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/04/2566 : อยู่ระหว่างการเตรียมการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 15/06/2566 : อยู่ระหว่างการเตรียมการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างการเตรียมการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 21/08/2566 : ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาทีม Intelligent Unit ในการขับเคลื่อนงานด้านต่างประเทศ

รหัสโครงการ... : 04160000-6970

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

#### 1.3 หลักการและเหตุผล



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

พัฒนาระบบ IA (International Affairs) Intelligence หมายถึง พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะนโยบาย  
มาตรการและแนวทางปฏิบัติที่  
เหมาะสมด้านการต่างประเทศและการทูตในระดับเมือง ต่อหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อหนุนเสริมการเป็นมหานครแห่งเอเชีย

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

พัฒนาระบบ IA (International Affairs) Intelligence พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะนโยบาย  
มาตรการและแนวทางปฏิบัติที่  
เหมาะสมด้านการต่างประเทศและการทูตในระดับเมือง ต่อหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อหนุนเสริมการเป็นมหานครแห่งเอเชีย

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะนโยบาย  
มาตรการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมด้านการต่างประเทศและการทูตในระดับเมือง ต่อหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อหนุนเสริมการเป็นมหานครแห่งเอเชีย

### 1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 2.11 ระดับความสำเร็จในการพัฒนา Intelligent Unit ในการขับเคลื่อนงานด้านต่างประเทศ

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

|                 |                                                                           |                |                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างการเตรียมการ                                   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 20/03/2566 : อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดการประชุม                       |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 24/04/2566 : อยู่ระหว่างการเตรียมการดำเนินการ                          |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 15/06/2566 : อยู่ระหว่างการเตรียมการ                                   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างการเตรียมการ                                   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 21/08/2566 : ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                     |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....