



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน (ส่วนแผนงานฯ)

รหัสโครงการ... : 04160000-6973

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,648,150 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 86,955 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานส่งเสริมศักยภาพของเมือง

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ในฐานะเมืองหลวงของประเทศและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การเมืองและการปกครอง ทำให้กรุงเทพมหานครมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมาโดยตลอด และความเจริญก้าวหน้าทำให้กรุงเทพมหานครต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่เมืองใหญ่ต้อง

ประสบ อาทิ ปัญหาด้านการจัดการเมือง สิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณสุขโรค ที่อยู่อาศัย การใช้ที่ดิน สาธารณสุข

และปัญหาสังคมต่างๆ ดังนั้น

กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่และประชาชนโดยตรงจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจและดำเนินการแก้ไขปัญหาย่างถูกวิธีและทันทั่วทั้งการแสวงหาความร่วมมือกับเมืองต่างๆ ผ่านองค์การระหว่างประเทศในระดับเมือง

เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเสริมบทบาทและภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครในเวทีนานาชาติพร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการและพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเมืองสมาชิกเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์รวมถึงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านต่างๆ อันจะนำไปสู่ประโยชน์และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและเพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี

รวมถึงการดำเนินการตามแนวนโยบายของผู้นำราชการกรุงเทพมหานคร ในมิติที่ 3 สร้างสรรค์ มิติที่ 5 บริหารจัดการ มิติที่ 6 เรียนดี และมิติที่ ๘ เศรษฐกิจดี

กรุงเทพมหานครมีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับเมืองต่าง ๆ

ผ่านทางองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการและที่เป็นสมาชิกเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการ

รวมถึงให้ความร่วมมือผ่านเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับเมืองอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างบูรณาการ ทั้งนี้ เมื่อกรุงเทพมหานครและนานาชาติประเทศได้ประสบปัญหาภัยพิบัติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563

ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะด้านสาธารณสุข และเศรษฐกิจเมือง

โครงการความร่วมมือด้านต่างประเทศได้ปรับเปลี่ยนและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเมืองหลังการระบาดของโรค

และรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นอย่างฉับพลันได้อย่างเหมาะสม ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการประชุมนานาชาติ

การประชุมรูปแบบออนไลน์ให้สอดคล้องกับวิถีการปฏิบัติบนความปกติใหม่ (New Normal) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้

นำมาปรับใช้ในการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากรต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพิ่มบทบาทของกรุงเทพมหานครด้านการต่างประเทศ

ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือระหว่างเมืองผ่านการเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศในระดับเมือง

และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเมืองต่าง ๆ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครร่วมประชุม เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับเมือง ณ

กรุงเทพมหานครและในต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ จำนวนตามกรอบที่ผู้จัดทำ

กำหนดหรือตามนโยบายผู้บริหาร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.2.8 ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมผลงานที่โดดเด่นของกรุงเทพมหานครสู่แพลตฟอร์มต่างประเทศ หรือเวทีระดับโลก

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: เพิ่มงบประมาณที่ใช้ไป (MGMAC 2022 พนมเปญ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 86,955 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 21/03/2566 : อยู่ในช่วงการประสานงานกับกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเมืองหลวงอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2566

ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 3



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่4	:: 21/04/2566 : อยู่ในช่วงการประสานงานกับกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเมืองหลวงอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2566 / เยวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คน เดินทางเข้าร่วมโครงการ Jakarta International Youth Program ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2566 ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ขณะนี้อยู่ในช่วงการจัดทำรายงานการเดินทาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 : กรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมเมืองหลวงอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้ประสานแจ้งกำหนดการจัดการประชุมเป็นระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2566 ขณะนี้อยู่ในช่วงการออกหนังสือเชิญผู้นำเมืองอาเซียนเข้าร่วมการประชุม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 13/06/2566 : กรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเมืองหลวงอาเซียนประจำปี พ.ศ. 2566 ประสานแจ้งกำหนดการส่งหนังสือเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2566 ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/06/2566 : รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเสวนาในหัวข้อ ? Building Urban Climate Resilience: From Response to Anticipatory Action ? ในการประชุมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 42 ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2566 ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติของกรุงเทพมหานครในสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการบริหารจัดการไปสู่การปฏิบัติเพื่อลดความเสียหายและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น โดยมีนางสาวจุฬณี สังเกตชน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน และผู้แทนจากสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก. และสำนักงานการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการปฏิบัติการเชิงคาดการณ์ (Anticipatory Approach) ที่เน้นไปที่การดำเนินงานในพื้นที่เขตเมือง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/07/2566 : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาสตราจารย์ทวิดา กมลเวชช) เข้าร่วมการประชุมผู้นำเมืองหลวงอาเซียน (The Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals : MGMAC) และการประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน (ASEAN Mayors Forum : AMF) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2566 ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาสตราจารย์ทวิดา กมลเวชช) พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานคร 4 คน จำนวนรวมทั้งสิ้น 5 คน เข้าร่วมการประชุมผู้นำเมืองหลวงอาเซียน (The Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals : MGMAC) และการประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน (ASEAN Mayors Forum : AMF) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2566 ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ขณะนี้อยู่ในช่วงการจัดทำรายงานการประชุมและการเบิกจ่ายงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/09/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณจากการเดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำเมืองหลวงอาเซียน (The Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals : MGMAC) และการประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน (ASEAN Mayors Forum : AMF) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2566 ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/09/2566 : ดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์กรระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน (ส่วนแผนงานฯ)

รหัสโครงการ... : 04160000-6973

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,648,150 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 86,955 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานส่งเสริมศักยภาพของเมือง

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ในฐานะเมืองหลวงของประเทศและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การเมืองและการปกครอง ทำให้กรุงเทพมหานครมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมาโดยตลอด และความเจริญก้าวหน้าทำให้กรุงเทพมหานครต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่เมืองใหญ่ต้อง

ประสบ อาทิ ปัญหาด้านการจัดการเมือง สิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณสุข ที่อยู่อาศัย การใช้ที่ดิน สาธารณสุข

และปัญหาสังคมต่างๆ ดังนั้น

กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่และประชาชนโดยตรงจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจและดำเนินการแก้ไขปัญหายาอย่างถูกวิธีและทันทั่วทั้งการแสวงหาความร่วมมือกับเมืองต่างๆ ผ่านองค์การระหว่างประเทศในระดับเมือง เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมบทบาทและภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครในเวทีนานาชาติพร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการและพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเมืองสมาชิกเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์รวมถึงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านต่างๆ อันจะนำไปสู่ประโยชน์และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและเพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี รวมถึงการดำเนินการตามแนวนโยบายของผู้นำราชการกรุงเทพมหานคร ในมิติที่ 3 สร้างสรรค์ มิติที่ 5 บริหารจัดการ มิติที่ 6 เรียนดี และมิติที่ ๘ เศรษฐกิจดี

กรุงเทพมหานครมีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับเมืองต่าง ๆ ผ่านทางองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการและที่เป็นสมาชิกเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการ รวมถึงให้ความร่วมมือผ่านเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับเมืองอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างบูรณาการ ทั้งนี้ เมื่อกรุงเทพมหานครและนานาชาติประเทศได้ประสบปัญหาภัยพิบัติจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะด้านสาธารณสุข และเศรษฐกิจเมือง โครงการความร่วมมือด้านต่างประเทศได้ปรับเปลี่ยนและเตรียมพร้อมกับการฟื้นฟูก่อสร้างและพัฒนาเมืองหลังการระบาดของโรค และรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นอย่างฉับพลันได้อย่างเหมาะสม ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการประชุมนานาชาติ การประชุมรูปแบบออนไลน์ให้สอดคล้องกับวิถีการปฏิบัติบนความปกติใหม่ (New Normal) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ นำมาปรับใช้ในการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากรต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพิ่มบทบาทของกรุงเทพมหานครด้านการต่างประเทศ
ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือระหว่างเมืองผ่านการเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศในระดับเมือง และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเมืองต่าง ๆ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครร่วมประชุม เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับเมือง ณ กรุงเทพมหานครและในต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ จำนวนตามกรอบที่ผู้จัดทำกำหนดหรือตามนโยบายผู้บริหาร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ การสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.8 ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมผลงานที่โดดเด่นของกรุงเทพมหานครสู่แพลตฟอร์มต่างประเทศ หรือเวทีระดับโลก

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: เพิ่มงบประมาณที่ใช้ไป (MGMAC 2022 พนมเปญ) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 86,955 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่2	:: 21/03/2566 : อยู่ในช่วงการประสานงานกับกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเมืองหลวงอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่3	:: 21/04/2566 : อยู่ในช่วงการประสานงานกับกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเมืองหลวงอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2566 / เยวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คน เดินทางเข้าร่วมโครงการ Jakarta International Youth Program ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2566 ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ขณะนี้อยู่ในช่วงการจัดทำรายงานการเดินทาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่4	:: 30/05/2566 : กรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมเมืองหลวงอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้ประสานแจ้งกำหนดการจัดการประชุมเป็นระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2566 ขณะนี้อยู่ในช่วงการออกหนังสือเชิญผู้นำเมืองอาเซียนเข้าร่วมการประชุม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่5	:: 13/06/2566 : กรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเมืองหลวงอาเซียนประจำปี พ.ศ. 2566 ประสานแจ้งกำหนดการส่งหนังสือเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2566 ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่6	:: 27/06/2566 : รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเสวนาในหัวข้อ ? Building Urban Climate Resilience: From Response to Anticipatory Action ? ในการประชุมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 42 ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2566 ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติของกรุงเทพมหานครในสถานการณ์ปัจจุบัน		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการบริหารจัดการไปสู่การปฏิบัติเพื่อลดความเสียหายและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น โดยมีนางสาวจุฬณี สังเกตชน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และผู้แทนจากสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก. และสำนักงานการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการปฏิบัติการเชิงคาดการณ์ (Anticipatory Approach) ที่เน้นไปที่การดำเนินงานในพื้นที่เขตเมือง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/07/2566 : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาสตราจารย์วิชา กมลเวชช) เข้าร่วมการประชุมผู้นำเมืองหลวงอาเซียน (The Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals : MGMAC) และการประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน (ASEAN Mayors Forum : AMF) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2566 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาสตราจารย์วิชา กมลเวชช) พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานคร 4 คน จำนวนรวมทั้งสิ้น 5 คน เข้าร่วมการประชุมผู้นำเมืองหลวงอาเซียน (The Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals : MGMAC) และการประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน (ASEAN Mayors Forum : AMF) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2566 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำรายงานการประชุมและการเบิกจ่ายงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/09/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณจากการเดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำเมืองหลวงอาเซียน (The Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals : MGMAC) และการประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน (ASEAN Mayors Forum : AMF) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2566 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/09/2566 : ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง