



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่2	:: 22/05/2566 : ทาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนานวัตกรรม Midnight Economy โดยประชุมร่วมกับสำนักวัฒนธรรม กีฬา และท่องเที่ยว เพื่อสอบถามข้อมูล/สถิติการท่องเที่ยวเพื่อนำไปต่อยอดแนะนำการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยยามค่ำคืน ในวันที่ 23 พ.ค. 2566		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/06/2566 : อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและข้อมูลความปลอดภัยของย่านที่คัดเลือก 3 ย่าน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/07/2566 : พัฒนานวัตกรรมแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจการและเตรียมการเผยแพร่		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/08/2566 : ได้เผยแพร่นวัตกรรมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขตเป้าหมายแล้ว อยู่ระหว่างการติดตามผล		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/09/2566 : ดำเนินการพัฒนานวัตกรรม โดยดำเนินโครงการ Midnight Economy (การส่งเสริมย่านเศรษฐกิจกลางคืน นักท่องเที่ยวเดินทางสะดวก เที่ยวกรุงเทพฯ ปลอดภัย) จัดทำและประชาสัมพันธ์คู่มือการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ปลอดภัย ยามค่ำคืน รวบรวมสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	- ☐ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรม ร้อยละ 83.38		
	- ☐ จำนวนผู้ใช้/ดาวน์โหลดคู่มือฯ และจำนวนผู้เข้าชมสื่อวีดิทัศน์ 2,131 ครั้ง		
รายงานครั้งที่7	:: 29/09/2566 : ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้วเสร็จ		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 4.1) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
รหัสโครงการ... : 04160000-6976 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ ๆ ในการจัดการองค์กร การดำเนินงาน และการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หมายถึง การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มความสามารถ หรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 4.1) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/04/2566 : โครงการ Midnight Economy (การส่งเสริมย่านเศรษฐกิจกลางคืน นักท่องเที่ยวเดินทางสะดวก เที่ยวกรุงเทพฯ ปลอดภัย) ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจะเตรียมการดำเนินการดังนี้
1. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เป็นหรือข้อมูลสำหรับการท่องเที่ยวปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่ 3 ย่านสำคัญของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ร้านอาหาร สถานบันเทิง/ร้านนวดไทยหรือนวดแผนโบราณ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (เช่น พิพิธภัณฑ์ สถานที่สำคัญทางศาสนา สวนสาธารณะ) หน่วยงานด้านความปลอดภัย (เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจเบอร์ฉุกเฉิน) ข้อมูลการเดินทาง (เช่น รถสาธารณะ application เรียกพาหนะ) และขอความร่วมมือ



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

2.2 เพื่อจัดทำคู่มือท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ปลอดภัยยามค่ำคืนสำหรับชาวต่างชาติสองภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ในพื้นที่ 3 ย่านสำคัญของกรุงเทพมหานครโดยจัดทำในรูปแบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น วิดีทัศน์ อินโฟกราฟิกส์

2.3 เพื่อเผยแพร่คู่มือท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ปลอดภัยยามค่ำคืนในพื้นที่ 3 ย่านสำคัญของกรุงเทพมหานคร และนำไปประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามย่านเป้าหมาย 3 ย่าน

รวมถึงช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ของกรุงเทพมหานครและสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย

ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการตามแผนงาน

รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/05/2566 : ทหารี่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนานวัตกรรม Midnight Economy โดยประชุมร่วมกับสำนักวัฒนธรรม กีฬา และท่องเที่ยว เพื่อสอบถามข้อมูล/สถิติการท่องเที่ยวเพื่อนำไปต่อยอดแนะนำการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยยามค่ำคืน ในวันที่ 23 พ.ค. 2566		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 15/06/2566 : อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและข้อมูลความปลอดภัยของย่านที่คัดเลือก 3 ย่าน		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/07/2566 : พัฒนานวัตกรรมแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจการและเตรียมการเผยแพร่		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/08/2566 : ได้เผยแพร่นวัตกรรมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขตเป้าหมายแล้ว อยู่ระหว่างการติดตามผล		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 19/09/2566 : ดำเนินการพัฒนานวัตกรรม โดยดำเนินโครงการ Midnight Economy (การส่งเสริมย่านเศรษฐกิจกลางคืน นักท่องเที่ยวเดินทางสะดวก เที่ยวกรุงเทพฯ ปลอดภัย) จัดทำและประชาสัมพันธ์คู่มือการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ปลอดภัย ยามค่ำคืน รวมทั้งสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว		
	- ☐ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรม ร้อยละ 83.38		
	- ☐ จำนวนผู้ใช้/ดาวน์โหลดคู่มือฯ และจำนวนผู้เข้าชมสื่อวีดิทัศน์ 2,131 ครั้ง		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/09/2566 : ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 4.1) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รหัสโครงการ... : 04160000-6976

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ ๆ ในการจัดการองค์กร การดำเนินงาน และการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หมายถึง การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มความสามารถ

หรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ

เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****



เป้าหมายที่



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 4.1) ความสำเร็จในการเสนอวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/04/2566 : โครงการ Midnight Economy (การส่งเสริมย่านเศรษฐกิจกลางคืน นักท่องเที่ยวเดินทางสะดวก เที่ยวกรุงเทพฯ ปลอดภัย) ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจะเตรียมการดำเนินการดังนี้ 1. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เป็นหรือข้อมูลความรู้ในการท่องเที่ยวปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติในพื้นที่ 3 ย่านสำคัญของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ร้านอาหาร สถานบันเทิง/ร้านนวดไทยหรือนวดแผนโบราณ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (เช่น พิพิธภัณฑ์ สถานที่สำคัญทางศาสนา สวนสาธารณะ) หน่วยงานด้านความปลอดภัย (เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจเบอร์ฉุกเฉิน) ข้อมูลการเดินทาง (เช่น รถสาธารณะ application เรียกพาหนะ) และขอควรระวัง 2.2 เพื่อจัดทำคู่มือท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ปลอดภัยยามค่ำคืนสำหรับชาวต่างชาติสองภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ในพื้นที่ 3 ย่านสำคัญของกรุงเทพมหานครโดยจัดทำในรูปแบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น วิดีทัศน์ อินโฟกราฟิกส์ 2.3 เพื่อเผยแพร่คู่มือท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ปลอดภัยยามค่ำคืนในพื้นที่ 3 ย่านสำคัญของกรุงเทพมหานคร และนำไปประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามย่านเป้าหมาย 3 ย่าน รวมถึงช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ของกรุงเทพมหานครและสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการตามแผนงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่2	:: 22/05/2566 : หาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนานวัตกรรม Midnight Economy โดยประชุมร่วมกับสำนักวัฒนธรรม กีฬา และท่องเที่ยว เพื่อสอบถามข้อมูล/สถิติการท่องเที่ยวเพื่อนำไปต่อยอดแนะนำการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยยามค่ำคืน ในวันที่ 23 พ.ค. 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่3	:: 15/06/2566 : อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและข้อมูลความปลอดภัยของย่านที่คัดเลือก 3 ย่าน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่4	:: 21/07/2566 : พัฒนานวัตกรรมแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจการและเตรียมการเผยแพร่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่5	:: 21/08/2566 : ได้เผยแพร่นวัตกรรมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขตเป้าหมายแล้ว อยู่ระหว่างการติดตามผล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่6	:: 19/09/2566 : ดำเนินการพัฒนานวัตกรรม โดยดำเนินโครงการ Midnight Economy (การส่งเสริมย่านเศรษฐกิจกลางคืน นักท่องเที่ยวเดินทางสะดวก เที่ยวกรุงเทพฯ ปลอดภัย) จัดทำและประชาสัมพันธ์คู่มือการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ปลอดภัย ยามค่ำคืน รวมทั้งสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว - ☐ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรม ร้อยละ 83.38 - ☐ จำนวนผู้ใช้/ดาวน์โหลดคู่มือฯ และจำนวนผู้เข้าชมสื่อวีดิทัศน์ 2,131 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่7	:: 29/09/2566 : ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบวนงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....