



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 07000000-3626

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 190,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) / ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนภัสนม ไวกิฬา 0 2220 7594

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. 1457

1.3 หลักการและเหตุผล

การแพทย์ที่ออกปฏิบัติการให้การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและนำส่งสถานพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต ความรุนแรง และป้องกันความพิการ

ของผู้เจ็บป่วย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินเหล่านั้นต้องได้รับการช่วยเหลือที่รวดเร็ว ปลอดภัย

รพพยาบาลจึงเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพทั้งการเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุและการนำส่งสถานพยาบาล

สำนักงานสาธารณสุขแห่งชาติร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ได้ทำการศึกษาและกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของรถพยาบาลไว้ ๗ ประการ คือ ๑) พนักงานขับรถพยาบาล

ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการขับรถพยาบาลที่เหมือนจริง มีใบขับขี่รถพยาบาล มีการตรวจสอบเอกสารในลมหายใจ และตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ

ผ่านการทดสอบสุขภาพจิต ๒) พยาบาลวิชาชีพ

ที่ปฏิบัติงาน ต้องสามารถดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคหรือการบาดเจ็บของผู้ป่วยที่ส่งต่อได้ ๓) รถพยาบาลต้องมีโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรง มีการตรวจเช็คสภาพรถ

ติดตั้ง จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น เข็มขัดนิรภัย

ที่ยึดกับเบาะที่นั่ง หรือยึดกับตัวถัง ๔) ติดตั้งระบบ GPS ประจำรถเพื่อสามารถติดตามตำแหน่งที่กักรถพยาบาล และควบคุมความเร็วได้ ๕)

กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อบังคับของการส่งผู้ป่วย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการส่งต่อในช่วงเวลาไม่เหมาะสม ๖)

จำกัดความเร็วรถพยาบาลไม่เกินกฎหมายกำหนด ให้ยึดกฎจราจร

อย่างเคร่งครัด ๗) ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน หากพบรถพยาบาลที่เปิดสัญญาณไฟ

ขอให้หลีกเลี่ยงเพื่อให้รถพยาบาลส่งผู้ป่วยถึงมือแพทย์ยังโรงพยาบาลปลายทางปลอดภัยที่สุด

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร

คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินและบุคลากรที่ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันอุบัติเหตุ

และยกระดับมาตรฐานพนักงานขับรถของกรุงเทพมหานครที่ได้รับมอบหมายให้ขับรถพยาบาลให้สามารถ

ขับรถพยาบาลฉุกเฉินปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอดจนการส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ว

มีประสิทธิภาพ โดยอบรมพนักงานขับรถยนต์ที่ขับรถพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและพนักงาน

ขับรถยนต์ที่เป็นบุคคลภายนอกสังกัดหน่วยงานที่ร่วมเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

ตามหลักสูตรอบรมพนักงานขับรถพยาบาล (Thai Emergency Ambulance Driving Course) เพื่อให้พนักงานขับรถยนต์เหล่านั้น

ได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การดูแลรักษาตรวจเช็คความพร้อมของรถพยาบาล กฎหมายจราจร

เทคนิคการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ

และฝึกทักษะการขับรถพยาบาลในสถานการณ์ต่างๆเพิ่มความคล่องตัวต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานขับรถยนต์ที่ขับรถพยาบาลให้มีความรู้ และทักษะในการขับรถพยาบาลอย่างปลอดภัย
- 2.2 เพื่อให้พนักงานขับรถยนต์ที่ขับรถพยาบาลมีความรู้ในการเตรียมความพร้อมของสภาพร่างกายและจิตใจ
- 2.3 เพื่อให้พนักงานขับรถยนต์ที่ขับรถพยาบาลมีทักษะในการประเมิน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประมาณ 50 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ดี

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ศึกษาข้อมูลและจัดทำรายละเอียดโครงการฯ โดยกำหนดจัดโครงการในเดือน พ.ศ. 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลและจัดทำรายละเอียดโครงการฯ โดยกำหนดจัดโครงการในเดือน พ.ศ. 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 12/21/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลและจัดทำรายละเอียดโครงการฯ โดยกำหนดจัดโครงการในเดือน พ.ค. 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/01/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ จัดทำคำสั่งรายชื่อกิจกรรมการ คำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติโครงการกำหนดจัดโครงการเดือนพฤษภาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/02/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ จัดทำคำสั่งรายชื่อกิจกรรมการ คำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติโครงการกำหนดจัดโครงการเดือนพฤษภาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/03/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ จัดทำคำสั่งรายชื่อกิจกรรมการ คำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติโครงการกำหนดจัดโครงการเดือนพฤษภาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/04/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในปัจจุบัน จึงต้องชะลอโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/05/2564 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 18/06/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในปัจจุบัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 21/07/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในปัจจุบัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 16/08/2564 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในปัจจุบัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง