



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล

รหัสโครงการ... : 07000000-3629

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 101,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลลาดกระบัง กทม. / โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุปราณี อัมไพบุลย์ โทร 0 2326 9995 ต่อ 249 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หมวด 8

การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน ข้อ 30 ประกอบกับโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

เป็นสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ประมาณ 5,600 ตารางเมตร

และด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ทำให้อาคารต่าง ๆ ซิตติดกัน เช่น อาคารโรงพยาบาล อาคารทันตกรรม อาคารหอพักพยาบาล อาคารอำนวยการ เป็นต้น

การให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยในเขตลาดกระบังและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งมีปริมาณผู้ป่วยจำนวนมากในแต่ละวัน จำเป็นต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์

รวมถึงมีเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงาน ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบจำนวนมาก

หากเกิดอัคคีภัยในโรงพยาบาลบุคลากรจำเป็นต้องมีความรู้ในการระงับและป้องกันอัคคีภัยในเบื้องต้น ก่อนเกิดการลุกลาม

และก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงพยาบาลอย่างมหาศาลได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดอัคคีภัยในโรงพยาบาล

และเพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

3. เพื่อให้บุคลากรมีความระมัดระวังและไม่ประมาทเล็กน้อย

4. เพื่อให้การป้องกันและลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิดอัคคีภัย

5. เพื่อให้การป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

6. เพื่อให้บุคลากรได้มีจิตสำนึกในการช่วยเหลือผู้อื่น

7. เพื่อให้บุคลากรมีความร่วมมือ มีการประสานงานที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 430 คน ประกอบด้วย

ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน , ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ และ บุคลากรกรุงเทพมหานคร

สังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร รูปแบบของโครงการเป็นการอบรมแบบ ไป ? กลับ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 และลานหน้าตึกอำนวยการ

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เวลา 08.00 ? 16.00 น. จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 105 คน

รุ่นที่ 2 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 105 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 210 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมีอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. วางแผนการจัดทำโครงการ

2. ประสานงานวิทยากรจากสถานีดับเพลิงลาดกระบัง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2563 : 1. ประชุมคณะทำงานอัคคีภัยโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 / 2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563

มีมติให้ดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 21 , 22 และ

23 เมษายน 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอำนวยการชั่วคราว

และลานจอดรถด้านหลังโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร รูปแบบการอบรมเป็นแบบ ไป-กลับ จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

2. จัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564

รายงานครั้งที่4

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 19/01/2564 : เลื่อนการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ระหว่างวันที่ 21 , 22 และ 23 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

รายงานครั้งที่5

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 17/02/2564 : เลื่อนการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในระหว่างวันที่ 21 , 22 และ 23 เมษายน ออกไปก่อน และจะดำเนินการประชุมคณะกรรมการสรุปวันอบรมอีกครั้ง เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ยังคงอยู่ในระดับการเฝ้าระวังไม่ให้อุบัติซ้ำ

รายงานครั้งที่6

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 29/03/2564 : เลื่อนการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ระหว่างวันที่ 21 , 22 และ 23 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

รายงานครั้งที่7

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 24/04/2564 : เลื่อนการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ระหว่างวันที่ 21 , 22 และ 23 เมษายน 2564 ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายงานครั้งที่8

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 24/05/2564 : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)
ปรากฏจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายไปหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
ประกอบกับพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินห้ามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค
โดยห้ามจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่สถานที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย
เช่น การประชุม การสัมมนา ฯลฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม 2564 มีมติให้ยกเลิกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....