



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อบรมฟื้นฟูการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

รหัสโครงการ... : 07000000-3681

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 151,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : พญ.ชนิกานต์ ทิพาการโรจนกิจ โทร.7134

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

น้ำนมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดซึ่งธรรมชาติได้จัดสรรให้อย่างลงตัวสำหรับทารก

รวมทั้งเป็นอาหารที่เหมาะสมในระยะแรกของชีวิตทารกที่ไม่มีอาหารอื่นใดเทียบเท่าได้

มีสารอาหารครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของทารกทั้งด้านการเจริญเติบโตของร่างกายและพัฒนาการของสมอง

รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันโรค ทารกที่กินนมแม่จะป่วยเป็นโรคติดเชื้อน้อยกว่า เกิดโรคภูมิแพ้ น้อยกว่า

นอกจากนั้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยังช่วยเสริมสร้างพื้นฐานทางด้านจิตใจและอารมณ์ของทารกให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์

จึงเป็นจุดเริ่มต้นวางรากฐานที่ดีของทารกให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพจิตดีต่อไป ในอนาคต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริม

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้ดำเนินการตามบันได 10 ขั้นสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จนได้รับการประกาศเป็นโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ ? ลูก

และได้ผ่านการประเมินโรงพยาบาลเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก ในปี พ.ศ.2552 จึงมีความจำเป็นต้องมีการชี้แจงนโยบาย

แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุน และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ

ตลอดจนสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมารดาและทารกอย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งการเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่แม่และครอบครัวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยการให้คำแนะนำปรึกษา และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

ที่อาจเกิดขึ้นในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแม่ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ตั้งแต่เริ่มต้น มีความยาวนาน

และยั่งยืนเท่าที่แม่จะทำได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

2.1 ได้รับทราบแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

2.2 เพิ่มทักษะในการดูแลช่วยเหลือและสนับสนุนแม่ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างเหมาะสม

2.3 สามารถดำเนินการตามบันได 10 ขั้นสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่อถือ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการ เพื่อนำมาจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 17/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 16/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 18/01/2564 :

1. กำลังดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหารตามลำดับ

2. ประสานกับวิทยากร และตอบรับเรียบร้อย จำนวน 20 ท่าน โดยแบ่งเป็น วิทยากรภายนอก จำนวน 7 ท่าน วิทยากรภายใน รพจ. จำนวน 13 ท่าน

3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรายชื่อเข้าร่วมเป็น คกก. และรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม และได้รับการแจ้งรายชื่อเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 17/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อรายงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 16/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อรายงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 7



:: 19/04/2564 : ไตรมาสที่ 2

1. ผอ.สนพ. ลงนามอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564
2. ส่งหนังสือเชิญวิทยากรภายนอกถึงหน่วยงานต้นสังกัด/รายบุคคลทางไปรษณีย์ จำนวน 7 ท่าน และหนังสือเชิญวิทยากรภายในถึงท.ก. จำนวน 13 ท่าน เมื่อเดือน ม.ค. 64
3. ผอ.สนพ. ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง กกก.อำนวยการ กกก.ดำเนินงาน และกกก.รับ-ส่งและเก็บรักษาเงิน ตามคำสั่ง สนพ. ที่ 185/64 ลว.8 มี.ค. 64
4. จัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยรุ่นที่ 1 จำนวน 43 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 42 คน รุ่นที่ 3 จำนวน 42 คน รวมทั้งสิ้น 127 คน ส่งสนพ. เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 64

5. ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ยืมเงินมูลนิธิเพื่อใช้ในการอบรม

6. ดำเนินการเรื่องจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ในขั้นตอนการขอใบเสนอราคา

การกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะและผู้รับผิดชอบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 17/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานไตรมาสที่3 ต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 14/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานไตรมาสที่3 ต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 14/07/2564 : ไตรมาส3

1. อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกขออนุมัติเลื่อนการจัดโครงการตามหนังสือที่ กท 0607/4474 ลงวันที่ 22 เม.ย. 64

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และได้รับอนุมัติตามหนังสือที่ กท 0602.4/1410 ลงวันที่ 27 เม.ย. 64

2. อยู่ระหว่างทำบันทึกขอยกเลิกการจัดโครงการตามหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์ ที่ กท0607/6427 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 64

เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ระลอกใหม่ที่ขยายขอบเขตการแพร่กระจายของโรคออกเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในกทม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....