



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ

รหัสโครงการ... : 07000000-3693

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 43,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลบางขุนเทียน / โรงพยาบาลบางขุนเทียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. 002-452-7999 ต่อ 10242

ผู้ประสานงาน สยป : กยล สยป. โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ในปี 2563 อาคารหลังใหม่ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้น มีการปรับโครงสร้างอาคารกำลังเป็นข้าราชการ จำนวน 205 อัตรา ลูกจ้าง 18 อัตรา และบุคลากรห้วงเวลา/บุคคลภายนอก 30 อัตรา ในการเปิดให้บริการทางการแพทย์ขนาด 100 เตียง มีการจัดระบบการป้องกันอัคคีภัยที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนจึงให้ความสำคัญกับการป้องกันและความพร้อมของบุคลากรหากเกิดอัคคีภัยขึ้น รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของโรงพยาบาล จึงเห็นควรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ เพื่อให้บุคลากรภายในโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เกิดทักษะและเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเมื่อเกิดเหตุสามารถบริหารจัดการและปฏิบัติงานป้องกันอัคคีภัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน มีแผนรองรับในภาวะฉุกเฉินด้านอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน มีทักษะและเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินด้านอัคคีภัย
- 3 เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์การดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ในขณะเกิดอัคคีภัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน มีความเข้าใจและจัดทำแผนการป้องกัน ระงับอัคคีภัยของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับแผนป้องกันอัคคีภัยของโรงพยาบาล
- 4 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ได้มีความรู้ มีทักษะ สามารถแยกประเภทผู้ป่วย และรู้ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแต่ละประเภท อพยพหนีไฟได้อย่างปลอดภัย
- 5 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เตรียมพร้อมในการป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งทราบบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในกรณีเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในโรงพยาบาล รู้จักการป้องกันและระงับเหตุจนเกิดทักษะ และความชำนาญ ตลอดจนการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงในขั้นต้นอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- 6 เพื่อลดความสูญเสียและป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
- 7 เพื่อให้เจ้าหน้าที่รู้วิธีการติดต่อประสานงาน การระงับเหตุระหว่างเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่นอกหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๔ คน ประกอบด้วย

☐ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๘๐ คน ดังนี้

☐ 1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติการ - ข้าราชการพิเศษและ ประกอบด้วยตำแหน่ง นายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่งานรังสีการแพทย์ นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักเวชภัณฑ์ นักวิชาการเวชสถิติ นักโภชนาการ นักวิชาการสุขาภิบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักกายภาพบำบัด นักรังสีการแพทย์ นักจิตวิทยาคลินิก นักกิจกรรมบำบัด เจ้าหน้าที่งานเภสัชกรรม

รวมจำนวน ๖๒ คน

☐ ๒. บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 18 คน

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 24 คน

☐ 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จำนวน ๑๕ คน

☐ 2. วิทยากร จำนวน ๙ คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นທີ່เชื่อถือ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร

27/11/2563 : จัดตั้งคณะกรรมการ วางแผนเพื่อจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่2



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	::		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/11/2563 : ดำเนินการเขียนโครงการ		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/12/2563 : จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทำงานโครงการระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ กำหนดวันประชุมเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบ และกำหนดรายละเอียดในโครงการเพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติ		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/01/2564 : จัดทำโครงการใหม่เพื่อเสนอผู้บริหาร เนื่องจากสถานการณ์โควิด โครงการที่จำเป็นต้องจัดเนื่องจากมีความจำเป็นต้องสถานพยาบาลต้องมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดร่วมกับ และพิจารณาจัดเมื่อสถานการณ์โควิดดีขึ้น		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย	
	:: 25/02/2564 : ประชุมกรรมการทบทวนโครงการ ต้องมีการกำหนดวันใหม่ เนื่องจากมีสถานการณ์โควิด ต้องมีการเลื่อนวันที่จะจัดอบรมออกไปก่อน		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/03/2564 : มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล มอบหมายให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ร่วมกันเพื่อเขียนโครงการ กำหนดวันในการจัดอบรม และมีการติดตามผลการดำเนินการผ่านคณะกรรมการบริหารทุกเดือน		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/04/2564 : มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ให้เลื่อนโครงการอบรมออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์โควิด		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย	
	:: 26/05/2564 : มีการประชุมบริหาร เพื่อเปิดให้บริการโรงพยาบาลสนามจำนวน 1000 เตียง โดยมีแผนระดมทรัพยากรบุคลากร เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ จึงขอยกเลิกการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ โดยได้ทำหนังสือยกเลิกโครงการผ่านสำนักการแพทย์เพื่อยกเลิกโครงการดังกล่าว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....