



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนรับมืออุบัติภัยหมู่ โรงพยาบาลหลวงพ่отวิศค์์ ชูตินโร อุทิศ

รหัสโครงการ... : 07000000-3694

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 33,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลหลวงพ่отวิศค์์ / โรงพยาบาลหลวงพ่отวิศค์์ ชูตินโรอุทิศ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสุนันท์ พุทธิประเสริฐ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลหลวงพ่отวิศค์์ ชูตินโร อุทิศ

1.3 หลักการและเหตุผล

อุบัติภัยหมู่ (Mass Casualty Incidence, MCI) หมายถึง

เหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากจนต้องระดมกำลังจากบุคลากรให้ความช่วยเหลือจากทุกแผนกในโรงพยาบาล

โดยอาจจำเป็นต้องส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอื่นทั้งในและนอกจังหวัดการดูแลผู้ป่วยที่ประสบภัยพิบัติหรืออุบัติภัยหมู่จำเป็นต้อง

มีมาตรฐานความรู้ในการประเมินสถานการณ์ รายงานข้อมูลและทำการตอบสนองต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างถูกต้องและเหมาะสม

โดยควรมีแผนปฏิบัติที่มีมาตรฐานเพื่อลดความสับสนและความซ้ำซ้อนของการตอบสนองต่อเหตุการณ์ โรงพยาบาลหลวงพ่отวิศค์์ ชูตินโร อุทิศ

เป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งชุมชนอันมีโอกาสก่อให้เกิดภัยพิบัติหรืออุบัติภัยหมู่ได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้โรงพยาบาล

-หลวงพ่отวิศค์์ ชูตินโร อุทิศ จึงมีความจำเป็นต้องทบทวนปรับปรุงแผนรับมืออุบัติภัยหมู่โรงพยาบาลหลวงพ่отวิศค์์ ชูตินโร อุทิศ

ขึ้นใหม่ให้เป็นปัจจุบันทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับภัยที่อาจเกิดขึ้นในปัจจุบันและศักยภาพของโรงพยาบาล

โดยอาศัยองค์ความรู้จากแผนรับสาธารณสุขด้านการแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอร์แวม)

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ตลอดจนแนวทางการรับมือภัยพิบัติของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและองค์ความรู้จากตำรามาตรฐาน

เอกสารการฝึกอบรบ Basic Disaster Support ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยได้นำหลักการสำคัญมาปรับใช้และพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและปริมาณภารกิจของโรงพยาบาล และใช้ชื่อว่า

แผนรับมืออุบัติภัยหมู่โรงพยาบาลหลวงพ่отวิศค์์ ชูตินโร อุทิศ?

ในการนี้ โรงพยาบาลหลวงพ่отวิศค์์ ชูตินโร อุทิศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการจัดโครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนรับมืออุบัติภัยหมู่

โรงพยาบาลหลวงพ่отวิศค์์ ชูตินโร อุทิศ เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้เป็นแนวทางเดียวกัน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้แก่บุคลากรในเรื่องภัยพิบัติประเภทต่างๆ และแผนรับมืออุบัติภัยหมู่ของโรงพยาบาลหลวงพ่отวิศค์์ ชูตินโร อุทิศ

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกซ้อมให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้เป็นแนวทางเดียวกัน

3. เพื่อพัฒนาและประสานเครือข่ายระบบการรับมือเหตุการณ์อุบัติภัยหมู่ของโรงพยาบาลหลวงพ่отวิศค์์ ชูตินโร อุทิศ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โรงพยาบาลหลวงพ่отวิศค์์ ชูตินโร อุทิศ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนรับมืออุบัติภัยหมู่ โรงพยาบาลหลวงพ่отวิศค์์ ชูตินโร อุทิศ

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 148 คน ประกอบด้วย

1.ข้าราชการกรุงเทพมหานครประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ -เชี่ยวชาญ จำนวน 80 คน

2.บุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 45 คน

3.บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหลวงพ่отวิศค์์ ชูตินโร อุทิศ (ลูกจ้างโครงการ ลูกจ้างประกันสังคม) จำนวน 10 คน

4.เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จำนวน 10 คน

5.วิทยากร จำนวน 3 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นທີ່เชิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจระบบโครงสร้างและสภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาล และสภาพแวดล้อมพื้นที่รอบโรงพยาบาล

เพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงแผนอุบัติภัยหมู่ของโรงพยาบาล ก่อนนำเสนอผู้บริหาร และก่อนจัดทำโครงการ

(โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2564)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : ประสานวิทยากร โดยเชิญวิทยากรที่เป็นบุคลากรในโรงพยาบาลหลวงพ่отวิศค์์ฯ

และวางแผนจัดรูปแบบการอบรมและเตรียมเนื้อหาการอบรม ก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการจัดโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/12/2563 : 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อมอบหมายงาน

	2. จัดทำหัวข้อในการอบรม และประสานวิทยากรซึ่งเป็นบุคลากรในโรงพยาบาลหลวงพ่อดำ 3. จัดทำหนังสือเวียนแจ้งเพื่อขอรายชื่อบุคลากรในโรงพยาบาลเพื่อเข้าร่วมโครงการ 4. กำหนดจัดโครงการ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 19/01/2564 : เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้รับผิดชอบโครงการคือ ฝ่ายการพยาบาล จึงได้เลื่อนกำหนดการจัดโครงการดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนด เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการอบรม (โครงการดังกล่าวเป็นลักษณะการรวมกลุ่มจำนวนคนเป็นจำนวนมากเพื่อซ้อมแผนฯ)
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 19/02/2564 : 1. ดำเนินการทบทวนการจัดโครงการฯ ดังกล่าวใหม่โดยทางโรงพยาบาลมีกำหนดจัดโครงการในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 2. อยู่ในระหว่างดำเนินการส่งโครงการ คำสั่งคณะกรรมการฯ ชุดต่าง ๆ และคำสั่งให้ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร และบัญชีบุคลากรภายนอกที่ช่วยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเข้ารับการอบรม เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 19/03/2564 : 1. ได้รับอนุมัติจัดโครงการฯ ดังกล่าวจากผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท0602.4/662 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการขออนุมัติให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร และบุคลากรภายนอกเข้ารับการอบรม มีกำหนดการจัดโครงการในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/04/2564 : 1. ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 0602.4/662 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 2. ได้รับอนุมัติให้ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร และบุคลากรภายนอกซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จากผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 655/2564 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 3. ได้รับอนุมัติคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการรับ - ส่ง และเก็บรักษาเงิน จากผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 181/2564 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 4. เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว และมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็ว ประกอบกับจำเป็นต้องถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท0303/ว 115 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 ข้อ 2 ให้จัดการประชุม การเรียน การศึกษาอบรม ผ่านรูปแบบ Online และขอให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งฝ่ายการพยาบาลได้พิจารณาแล้วเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการอบรม จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการดังกล่าวข้างต้น จากเดิม วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็น วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเมตตาธรรม และอาคารอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชุมติโร อุทิศ
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/05/2564 : เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว และมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็ว ประกอบกับจำเป็นต้องถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท0303/ว 115 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 ข้อ 2 ให้จัดการประชุม การเรียน การศึกษาอบรม ผ่านรูปแบบ Online และขอให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่าง ๆ และถือปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2564 ข้อ 2.5 การจัดการกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค เช่น การประชุม การสัมมนา การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของต่าง ๆ การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ การเข้าค่าย การถ่ายทำภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์ กิจกรรมทางศาสนา การปฏิบัติธรรม การพบปะญาติผู้ใหญ่ ให้ดำเนินการโดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน 20 คน กรณีเกิน 20 คน แต่ไม่เกิน 1,000 คน ให้ขออนุมัติโดยยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ก่อนจัดงานฯ ฝ่ายการพยาบาล ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการอบรมจึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการดังกล่าวข้างต้น จาก วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เปลี่ยนแปลงเป็น เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นจะปลอดภัย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/06/2564 : ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ปัจจุบันได้รับอนุมัติเลื่อนการจัดอบรมตามโครงการดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนด
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 16/07/2564 : ดำเนินการขออนุมัติยกเลิกจัดโครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนรับมืออุบัติภัยหมู่ โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชุมติโร อุทิศ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงของการระบาดในช่วงการจัดโครงการได้อย่างแน่นอน และฝ่ายการพยาบาล มีความจำเป็นต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเนื่องจากกรุงเทพมหานครถือเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ประกอบกับถือปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 33) ข้อ 8 การจัดการกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค เช่น การประชุม การสัมมนา การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของต่าง ๆ การจัดงานเลี้ยง การเข้าค่าย การถ่ายทำภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์ กิจกรรมทางศาสนา การปฏิบัติธรรม การพบปะญาติผู้ใหญ่



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ให้ดำเนินการโดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน กรณีเกิน 50 คน แต่ไม่เกิน 500 คน

ให้ขออนุญาตโดยยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ก่อนจัดงาน

เว้นแต่เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐหรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค

โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ฝ่ายการพยาบาล

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นโครงการที่จัดในลักษณะการอบรมเชิงปฏิบัติการและการฝึกซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ที่จะต้องมีการ

รวมกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันลดความเสี่ยง และได้รับอนุมัติจากผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่

กท0602.4/2155 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: ไม่เป็นไปตามแผน

: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....