



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

รหัสโครงการ... : 07000000-7134

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 63,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลกลาง / โรงพยาบาลกลาง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : โรงพยาบาลกลาง

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป 1547

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นหัวใจสำคัญที่ส่งผลถึงคุณภาพ

การรักษายาบาล การดำเนินงานดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้

การดำเนินงานมีทิศทางและมีเป้าหมายที่ชัดเจน

ในขณะนี้ปัญหาด้านสุขภาพและความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตและโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น

ทำให้กระบวนการดำเนินงานดังกล่าวจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ มุ่งสู่

การบริหารจัดการที่เกิดประสิทธิผลสูงสุดขององค์กร เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิผลงานด้านการป้องกัน

ติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลพยาบาลประสานงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลจึง

จำเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้ มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

เพื่อเสริมสร้างให้พยาบาลมีความรู้ความเข้าใจในสถานบริการ จัดการพัฒนาคุณภาพการควบคุมการติดเชื้อในหน่วยงานของตนเองต่อไป

☐ คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้ครอบคลุมทุกมิติและ

มีความก้าวหน้า จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลขึ้น

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาองค์ความรู้และเข้าใจถึงหลักการป้องกันและควบคุม การติดเชื้อในโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้องในแนวทางเดียวกัน

เพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านการบริหารจัดการระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และปัญหาต่าง ๆ

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดโครงการอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 91 คน ประกอบด้วย ☐ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70

คน ดังนี้ ☐ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติการ ? ข้าราชการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ☐ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 21 คน ดังนี้ 1.

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 14 คน 2. วิทยากร จำนวน 7 คน

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2564 : อยู่ระหว่างวางแผนจัดทำโครงการให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2564 : อยู่ระหว่าง ศึกษาข้อมูลโครงการ , ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดรูปแบบเนื้อหาการประชุม กำหนดวันประชุม On site

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2564 : ดำเนินการหาหัวข้อการประชุมการประชุมให้สอดคล้องกับปัญหาโรงพยาบาล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2565 : อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/02/2565 : อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์ Covid-19 ในการพิจารณาตัดสินใจดำเนินโครงการที่เหมาะสม

ควบคู่กับการศึกษาข้อมูลโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/03/2565 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ณ ปัจจุบัน มีอัตราที่เพิ่มขึ้นมาก ทำให้มีความจำเป็นต้องชะลอโครงการ

เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่บุคลากรในโรงพยาบาล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/04/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ประชุมปรึกษาหารือ กำหนดวันประชุม โดยเบื้องต้นกำหนดจัดในช่วงเดือน ก.ค. 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 8



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                  |                                                                                                                                                                                 |                 |                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|                  | :: 20/05/2565 : อยู่ระหว่างส่งโครงการเพื่อขออนุมัติไปยังสำนักงานการแพทย์ โดยมีกำหนดการจัดอบรมระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง TA ในตึกเกล โรงพยาบาลกลาง สำนักงานการแพทย์ |                 |                      |
| รายงานครั้งที่9  | :: 22/06/2565 : ส่งโครงการฝึกอบรมเพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์                                                                                                   | :: เป็นไปตามแผน | :: เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: จัดอบรมเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 21-22 ก.ค. 65 ณ ห้องประชุม พี.เอ. ในตึกเกล ชั้น 20 โรงพยาบาลกลาง                                                                             | :: เป็นไปตามแผน | :: เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 25/08/2565 : ส่งรายงานประเมินผลโครงการอบรมฯ ไปยังสำนักงานการแพทย์ เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2565 เรียบร้อยแล้ว                                                                     | :: เป็นไปตามแผน | :: เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 35,900 บาท                                                                                                  | :: เป็นไปตามแผน | :: เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

