



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมซ่อมแผนรับอุบัติเหตุกลุ่มชน

รหัสโครงการ... : 07000000-7142

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 44,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 43,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานแพทย์ / โรงพยาบาลสิรินธร / โรงพยาบาลสิรินธร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจิราภรณ์ แพร่ต่วน โทร 02 328 6901 ต่อ 10107

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทุก ๆ ด้านในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจะเห็นว่าทุกประเทศ ต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติต่าง ๆ ทั้งแผ่นดินไหว พายุถล่ม ภูเขาไฟระเบิด น้ำท่วม ฯลฯ โดยเฉพาะทวีปเอเชียที่เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ มากมาย ทำให้ทุกประเทศมีการตื่นตัวและเฝ้าระวังมากขึ้น นอกจากภัยธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นแล้ว การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง ทำให้อุบัติเหตุ อุบัติภัย และสาธารณภัยมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกด้วย และผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง มักจะรุนแรง มีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากต้องการการรักษาที่เร่งด่วน ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่สามารถให้การรักษาที่สะดวกและรวดเร็วได้ตามระบบปกติต้องมีภาระค้ำกำลังบุคลากรทุกหน่วยงาน พร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้บริการแก่ผู้บาดเจ็บได้ทันเวลา เพื่อลดภาวะความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

☐โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์ เป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในเขตที่มีการคมนาคมหนาแน่นทั้งทางบกและทางอากาศ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ดังนั้นโรงพยาบาลจึงต้องมีการเตรียมพร้อมสำหรับอุบัติเหตุ และสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยที่ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในสถานการณ์ปกติและเมื่อเกิดเหตุเร่งด่วน สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องเตรียมให้พร้อม นอกจากเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ คือ ความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมซ่อมแผนรับอุบัติเหตุกลุ่มชนขึ้นเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการจัดเตรียมแผนร่วมกันและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันเมื่อเกิดเหตุอุบัติเหตุและสาธารณภัยขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกโรงพยาบาลทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นการเตรียมบุคลากรทุกแผนกให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ประสบภัยและช่วยลดการสูญเสียงบประมาณของประเทศในการจัดการผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่าง ๆ อีกด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลสิรินธรสำหรับรับสาธารณภัยและอุบัติเหตุกลุ่มชน
2. เพื่อจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้พร้อมรับสาธารณภัยและอุบัติเหตุกลุ่มชนเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น
3. เพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาลมีการประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อหาแนวทางในการป้องกันปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากการรับผู้บาดเจ็บจากสาธารณภัยและอุบัติเหตุกลุ่มชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดโครงการฝึกอบรมซ่อมแผนรับอุบัติเหตุกลุ่มชน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 324 คน ประกอบด้วย- กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 312 คน ดังนี้ ☐

1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดโรงพยาบาลสิรินธรและโรงพยาบาลบางนา กรุงเทพมหานคร ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง จำนวน 212 คน ☐

2. บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน - ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 12 คน ดังนี้ ☐1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 7 คน ☐2.

วิทยากร จำนวน 5 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : อยู่ระหว่างการหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างการหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2564 : อยู่ระหว่างเวียนหนังสือเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมไปยังทุกฝ่าย/กลุ่มงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่ง คณะกรรมการ และคำสั่งรายชื่อผู้เข้าอบรม โดยมีกำหนดการจัดโครงการ วันที่ 21 - 22 ก.ค. 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่ง คณะกรรมการ และคำสั่งรายชื่อผู้เข้าอบรม โดยมีกำหนดการจัดโครงการ วันที่ 21 - 22 ก.ค. 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	31/03/2565 : อยู่ระหว่างการเขียนโครงการ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารโรงพยาบาลและเสนอเข้าสำนักงานการแพทย์ในลำดับถัดไป : ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	27/04/2565 : อยู่ระหว่างการเขียนโครงการ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารโรงพยาบาลและเสนอเข้าสำนักงานการแพทย์ในลำดับถัดไป : ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	27/05/2565 : อยู่ระหว่างการเขียนข้อมูลโครงการเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารโรงพยาบาลและเสนอเข้าสำนักงานการแพทย์ในลำดับถัดไป : ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	23/06/2565 : อยู่ระหว่างนำเสนอโครงการต่อผู้บริหารสำนักงานการแพทย์ : ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	02/08/2565 : จัดโครงการเมื่อวันที่ 21 - 22 ก.ค. 2565 : ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	25/08/2565 : อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปโครงการ : ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 43,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
30/09/2565 : □ตามที่โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมซ่อมแผนภูมิรายกลุ่มชน ให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน ประเภทวิชาการ - ชำนาญการพิเศษ จำนวน 60 คน บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน และเป็นบุคคลภายนอกซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ จำนวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 98 คน รูปแบบของการฝึกอบรมเป็นแบบไป - กลับ ระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัตน์ ชั้น 2 และบริเวณหน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสิรินธร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. วันที่และจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ □1.1 วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการ จำนวน 60 คน บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน และเป็นบุคคลภายนอกซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ จำนวน 8 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 8 คน และวิทยากร จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 107 คน □1.2 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการ จำนวน 60 คน บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน และเป็นบุคคลภายนอกซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ จำนวน 8 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 8 คน และวิทยากร จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 109 คน 2.การประเมินผล □2.1 การประเมินโดยให้ผู้สังเกตการณ์ 20 คนให้คะแนนผู้ปฏิบัติการซ่อมแผนตามหัวข้อในแบบประเมินผู้เข้าซ่อมแผนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ร้อยละ 84.00 □2.2 ผู้เข้าอบรมสามารถตอบคำถามจากวิทยากรได้ "ถูกต้อง" □2.3 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.60 : ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....