



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามบันทึกความร่วมมือ
และแลกเปลี่ยนทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครและเมืองเทียนจิน

รหัสโครงการ... : 09000000-4347

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,468,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 324,660 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / กลุ่มงานนิเทศการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวศัญญา ลิ้มเจริญพรชัย โทร.3472 กลุ่มงานนิเทศการศึกษา 2 ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงษ์ โทร.1546

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษาได้ดำเนินโครงการพัฒนาการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

โดยความร่วมมือระหว่างสำนักศึกษากับหน่วยงานทั้งในประเทศและสาธารณรัฐประชาชนจีนมาโดยตลอด

รวมทั้งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยคุชชิงเทียนจิน

เพื่อให้การเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพมากขึ้น

☐ จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวทั้งสองฝ่ายจะสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

โดยดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหาร ครูและนักเรียนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดด้านการศึกษา

รูปแบบการศึกษา วิธีการจัดการเรียนการสอนและอื่นๆ ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการอบรม ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

☐ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างกรุงเทพมหานครและสาธารณรัฐประชาชนจีนในการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา การบริหารจัดการ

การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนจากเจ้าของภาษาโดยตรง

เป็นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครนำความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑

เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒.๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒.๓ เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองเทียนจิน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๓.๑ ด้านปริมาณ

☐ ๓.๑.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑๐๐ คน เพื่อคัดเลือกให้เหลือ ๒๐

คน เข้ารับการอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน และเจ้าหน้าที่ ๑๒ คน รวมจำนวน ๑๑๒ คน

☐ ๓.๑.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐ คน

เข้ารับการอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

☐ ๓.๑.๓ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๕ คน

เดินทางไปประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 14/12/2565 : โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินการขอเลื่อนระยะเวลาในกิจกรรมที่ ๑

ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ทางเมืองเทียนจินจะดีขึ้นเนื่องจากทางเมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีนคงระงับเรื่องมาตรการป้องกันโควิด
และยังไม่สะดวกที่จะรับกลุ่มเป้าหมายในการเดินทาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: ไม่เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 01/02/2566 : ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการ เนื่องจากทาง เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ยังมีการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid 19) และดำเนินการเข้าสู่สภาวะปกติจะดำเนินการกิจกรรมตามโครงการต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: ไม่เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: รอการประสานงานจากเมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่4	ในความพร้อมให้คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/04/2566 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ทางมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประสานงานยังไม่สามารถรับคณะข้าราชการครูในการไปอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนได้ ควรรอให้เหตุการณ์คลี่คลาย
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/05/2566 : ร้องการประสานจากคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เมืองเทียนจินเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางการศึกษา
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 01/06/2566 : ร้องการประสานงานจากคณะบริหารมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ 1 อบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากการอบรมจะต้องใช้ระยะเวลาในการพักอยู่ในมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน เป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคทำให้กังวลในการดูแลคณะข้าราชการครู
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/08/2566 : มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ได้มีหนังสือเชิญให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 15 คน เดินทางไปประชุมแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ โดยกำลังดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 04/10/2566 : กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาทางการศึกษาด้านภาษาจีน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของกรุงเทพมหานครและเมืองเทียนจิน โดยข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 15 คน เดินทางไปประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 6 วัน 5 คืน โดยมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ได้มีหนังสือเชิญให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เดินทางไปประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 11 - 16 กันยายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปการดำเนินการที่ผ่านมาและหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือต่อไปในอนาคต คณะเดินทางประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการสถานศึกษา รวมจำนวน 13 คน เดินทางไปประชุม ปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองเทียนจิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 324,660 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามบันทึกความร่วมมือ
และแลกเปลี่ยนทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครและเมืองเทียนจิน

รหัสโครงการ... : 09000000-4347

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,468,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 324,660 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / กลุ่มงานนิเทศการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวาทัญญ ลิ้มเจริญพรชัย โทร.3472 กลุ่มงานนิเทศการศึกษา 2 ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร.1546

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษาได้ดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

โดยความร่วมมือระหว่างสำนักศึกษากับหน่วยงานทั้งในประเทศและสาธารณรัฐประชาชนจีนมาโดยตลอด

รวมทั้งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน

เพื่อให้การเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพมากขึ้น

☐จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวทั้งสองฝ่ายจะสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

โดยดำเนินการกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหาร ครูและนักเรียนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดด้านการศึกษา

รูปแบบการศึกษา วิธีการจัดการเรียนการสอนและอื่นๆ ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการอบรม ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

☐☐เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างกรุงเทพมหานครและสาธารณรัฐประชาชนจีนในการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา การบริหารจัดการ

การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนจากเจ้าของภาษาโดยตรง

เป็นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครนำความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑

เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒.๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒.๓ เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองเทียนจิน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๓.๑ ด้านปริมาณ

☐ ๓.๑.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑๐๐ คน เพื่อคัดเลือกให้เหลือ ๒๐

คน เข้ารับการอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน และเจ้าหน้าที่ ๑๒ คน รวมจำนวน ๑๑๒ คน

☐ ๓.๑.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐ คน

เข้ารับการอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

☐ ๓.๑.๓ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๕ คน

เดินทางไปประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 14/12/2565 : โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินการขอเลื่อนระยะเวลาในกิจกรรมที่ ๑ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ทางเมืองเทียนจินจะดีขึ้นเนื่องจากทางเมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีนคงระงับเรื่องมาตรการป้องกันโควิด และยังไม่สะดวกที่จะรับกลุ่มเป้าหมายในการเดินทาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่2	:: 01/02/2566 : ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการ เนื่องจากทาง เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ยังมีการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid 19) และถ้าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติจะดำเนินการกิจกรรมตามโครงการต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่3	:: รอคอยประสานงานจากเมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในความพร้อมให้คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่4	:: 28/04/2566 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ทางมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประสานงานยังไม่สามารถรับคณะข้าราชการครูในการไปอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนได้ ควรรอให้เหตุการณ์คลี่คลาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่5	:: 29/05/2566 : รอคอยประสานจากคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เมืองเทียนจินเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางการศึกษา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่6	:: 01/06/2566 : รอคอยประสานงานจากคณะบริหารมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่7	:: 27/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ 1 อบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากการอบรมจะต้องใช้ระยะเวลาในการพักอยู่ในมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน เป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคทำให้กังวลในการดูแลคณะข้าราชการครู :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่8	:: 29/08/2566 : มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ได้มีหนังสือเชิญให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 15 คน เดินทางไปประชุมแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ โดยกำลังดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่9	:: 04/10/2566 : กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาทางการศึกษาด้านภาษาจีน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของกรุงเทพมหานครและเมืองเทียนจิน โดยข้าราชการกรุงเทพมหานคร		



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 15 คน
เดินทางไปประชุมปรึกษาหารือหรือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ เมืองเทียนจิน
สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 6 วัน 5 คืน โดยมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน
ได้มีหนังสือเชิญให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
เดินทางไปประชุมปรึกษาหารือหรือแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ เมืองเทียนจิน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 11 - 16 กันยายน 2566
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปการดำเนินการที่ผ่านมาและหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือต่อไปในอนาคต คณะเดินทางประกอบด้วย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการสถานศึกษา รวมจำนวน 13 คน เดินทางไปประชุม
ปรึกษาหารือหรือแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองเทียนจิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 324,660 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามบันทึกความร่วมมือ
และแลกเปลี่ยนทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครและเมืองเทียนจิน

รหัสโครงการ... : 09000000-4347

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,468,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 324,660 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / กลุ่มงานนิเทศการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวัญญู ลิ้มเจริญพรชัย โทร.3472 กลุ่มงานนิเทศการศึกษา 2 ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร.1546

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษาได้ดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

โดยความร่วมมือระหว่างสำนักศึกษากับหน่วยงานทั้งในประเทศและสาธารณรัฐประชาชนจีนมาโดยตลอด

รวมทั้งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน

เพื่อให้การเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพมากขึ้น

☐ จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวทั้งสองฝ่ายจะสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

โดยดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหาร ครูและนักเรียนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดด้านการศึกษา

รูปแบบการศึกษา วิธีการจัดการเรียนการสอนและอื่นๆ ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการอบรม ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

☐ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกรุงเทพมหานครและสาธารณรัฐประชาชนจีนในการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา การบริหารจัดการ

การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนจากเจ้าของภาษาโดยตรง

เป็นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครนำความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑

เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒.๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒.๓ เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองเทียนจิน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๓.๑ ด้านปริมาณ

☐ ๓.๑.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑๐๐ คน เพื่อคัดเลือกให้เหลือ ๒๐

คน เข้ารับการอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน และเจ้าหน้าที่ ๑๒ คน รวมจำนวน ๑๑๒ คน

☐ ๓.๑.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐ คน

เข้ารับการอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

☐ ๓.๑.๓ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๕ คน

เดินทางไปประชุมปรึกษาหารือหรือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****



เป้าหมายที่



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	: 14/12/2565 : โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินการขอเลื่อนระยะเวลาในกิจกรรมที่ ๑ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ทางเมืองเทียนจินจะดีขึ้นเนื่องจากทางเมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีนคงระงับเรื่องมาตรการป้องกันโควิด และยังไม่สะดวกที่จะรับกลุ่มเป้าหมายในการเดินทาง : ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่2	: 01/02/2566 : ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการ เนื่องจากทาง เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid 19) และถ้าสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติจะดำเนินการกิจกรรมตามโครงการต่อไป : ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่3	: รอการประสานงานจากเมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในความพร้อมให้คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน : ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่4	: 28/04/2566 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ทางมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประสานงานยังไม่สามารถรับคณะข้าราชการครูในการไปอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนได้ ควรรอให้เหตุการณ์คลี่คลาย : ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่5	: 29/05/2566 : รอการประสานงานจากคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เมืองเทียนจินเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางการศึกษา : ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่6	: 01/06/2566 : รอการประสานงานจากคณะบริหารมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน : ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่7	: 27/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ 1 อบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากการอบรมจะต้องใช้ระยะเวลาในการพักอยู่ในมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน เป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคทำให้กังวลในการดูแลคณะข้าราชการครู : ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่8	: 29/08/2566 : มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ได้มีหนังสือเชิญให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 15 คน เดินทางไปประชุมแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ โดยกำลังดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว : ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่9	: 04/10/2566 : กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาทางการศึกษาด้านภาษาจีน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของกรุงเทพมหานครและเมืองเทียนจิน โดยข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 15 คน เดินทางไปประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 6 วัน 5 คืน โดยมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ได้มีหนังสือเชิญให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เดินทางไปประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 11 - 16 กันยายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปการดำเนินการที่ผ่านมาและหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือต่อไปในอนาคต คณะเดินทางประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการสถานศึกษา รวมจำนวน 13 คน เดินทางไปประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองเทียนจิน : ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 324,660 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : พัฒนาการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามบันทึกความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครและเมืองเทียนจิน

รหัสโครงการ... : 09000000-4347

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,468,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 324,660 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / กลุ่มงานนิเทศการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ชื่อผู้รับผิดชอบ...



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: นางวทันย ลิ่มเจริญพรชัย โทร.3472 กลุ่มงานนิเทศการศึกษา 2



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร.1546

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานการศึกษาได้ดำเนินโครงการพัฒนาการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานการศึกษา กับหน่วยงานทั้งในประเทศและสาธารณรัฐประชาชนจีนมาโดยตลอด

รวมทั้งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยคุชราตส์เทียนจิน

เพื่อให้การเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพมากขึ้น

☐ จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวทั้งสองฝ่ายจะสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

โดยดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหาร ครูและนักเรียนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดด้านการศึกษา

รูปแบบการศึกษา วิธีการจัดการเรียนการสอนและอื่นๆ ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการอบรม ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

☐ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างกรุงเทพมหานครและสาธารณรัฐประชาชนจีนในการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา การบริหารจัดการ

การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนจากเจ้าของภาษาโดยตรง

เป็นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครนำความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑

เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒.๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒.๓ เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองเทียนจิน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๓.๑ ด้านปริมาณ

☐ ๓.๑.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑๐๐ คน เพื่อคัดเลือกให้เหลือ ๒๐

คน เข้ารับการอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน และเจ้าหน้าที่ ๑๒ คน รวมจำนวน ๑๑๒ คน

☐ ๓.๑.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐ คน

เข้ารับการอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

☐ ๓.๑.๓ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๕ คน

เดินทางไปประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 14/12/2565 : โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินการขอเลื่อนระยะเวลาในกิจกรรมที่ ๑		
	ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ทางเมืองเทียนจินจะดีขึ้นเนื่องจากทางเมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีนคงระงับเรื่องมาตรการป้องกันโควิด		
	และยังไม่สะดวกที่จะรับกลุ่มเป้าหมายในการเดินทาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 01/02/2566 : ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการ เนื่องจากทาง เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน		
	ยังมีการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid 19) และถ้าสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติจะดำเนินการกิจกรรมตามโครงการต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: รอการประสานงานจากเมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน		
	ในความพร้อมให้คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/04/2566 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ทางมหาวิทยาลัยคุชราตส์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน		
	ประสานงานยังไม่สามารถรับคณะข้าราชการครูในการไปอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนได้ ควรรอให้เหตุการณ์คลี่คลาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/05/2566 : รอการประสานจากคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยคุชราตส์เทียนจินเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางการศึกษา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 01/06/2566 : รอการประสานงานจากคณะบริหารมหาวิทยาลัยคุชราตส์เทียนจิน เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 7



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 27/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ 1 อบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากการอบรมจะต้องใช้ระยะเวลาในการพักอยู่ในมหาวิทยาลัยครูศาสตร์เทียนจิน เป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคทำให้กังวลในการดูแลคณะข้าราชการครู :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/08/2566 : มหาวิทยาลัยครูศาสตร์เทียนจิน ได้มีหนังสือเชิญให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 15 คน เดินทางไปประชุมแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ โดยกำลังดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคลในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 04/10/2566 : กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาทางการศึกษาด้านภาษาจีน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของกรุงเทพมหานครและเมืองเทียนจิน โดยข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 15 คน เดินทางไปประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 6 วัน 5 คืน โดยมหาวิทยาลัยครูศาสตร์เทียนจิน ได้มีหนังสือเชิญให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เดินทางไปประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 11 - 16 กันยายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปการดำเนินการที่ผ่านมาและหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือต่อไปในอนาคต คณะเดินทางประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการสถานศึกษา รวมจำนวน 13 คน เดินทางไปประชุม ปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองเทียนจิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 324,660 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง