



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

รหัสโครงการ... : 50060000-3687

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 113,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 113,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551

1.3 หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด มีหน้าที่ควบคุมดูแลลูกเสือและยุวกาชาดภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับ หรือผู้นำกลุ่ม
รองผู้นำกลุ่ม ฉะนั้น ลูกเสือหรือยุวกาชาดจะต้องมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการเป็นผู้นำหรือผู้บังคับบัญชาได้
เพื่อที่จะได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและยุวกาชาด เป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ
นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครด้วยกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป
☐☐สำนักงานเขตยานนาวาจึงจัดทำโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดขึ้น
เพื่อฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตร วิธีการของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ และสภาลูกเสือไทยกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และสังคม
☐☐๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความรับผิดชอบร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกัน
☐☐๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ
เข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะผู้นำและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในทางเดียวกัน
☐☐๒.๔ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและกิจการลูกเสือและยุวกาชาด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ด้านปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ประกอบด้วย
3.1.1 นายหมู่ลูกเสือสามัญ จำนวน 80 คน
3.1.2 หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 80 คน
3.1.3 วิทยากรลูกเสือ และวิทยากรยุวกาชาด จำนวน 40 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดในการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้นำ มีระเบียบวินัย
รู้จักการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 :: ได้จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเพื่อกำหนดวันดำเนินงานโครงการแล้ว โดยกำหนดจัดการอบรมแบบพักค้างระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/02/2566 :: ได้จัดสรรจำนวนนักเรียนให้แก่แต่ละโรงเรียนแล้ว เดิมโรงเรียนกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 แต่เนื่องจากค่ายลูกเสือบางมดยังอยู่ระหว่างปรับปรุง จึงเลื่อนกำหนดการอบรมเป็นระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/03/2566 :: จัดสรรจำนวนนักเรียนให้แก่แต่ละโรงเรียนแล้ว และอยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อคณะครูเพื่อจัดทำคำสั่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/04/2566 :: กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/05/2566 :: อยู่ระหว่างจัดทำรายชื่อนายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดเพื่อขออนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม และจัดทำคำสั่งผู้บังคับบัญชา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

:: 29/06/2566 : ได้จัดการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว โดยจัดการฝึกอบรมแบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566 ณ

ค่ายลูกเสือพงษ์ชลดา อำเภออมก๋อย จังหวัดสระบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 113,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

รหัสโครงการ... : 50060000-3687

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 113,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 113,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551

1.3 หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด มีหน้าที่ควบคุมดูแลลูกเสือและยุวกาชาดภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับ หรือผู้นำกลุ่ม รongผู้นำกลุ่ม ฉะนั้น ลูกเสือหรือยุวกาชาดจะต้องมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการเป็นผู้นำหรือผู้บังคับบัญชาได้

เพื่อที่จะได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและยุวกาชาด เป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบ

ต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ

นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครด้วยกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ

ผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป

☐สำนักงานเขตยานนาวาจึงจัดทำโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดขึ้น

เพื่อฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตร วิธีการของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ และสภาลูกเสือไทยกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และสังคม

☐๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความรับผิดชอบร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกัน

☐๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ

เข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะผู้นำและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในทางเดียวกัน

☐๒.๔ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและกิจการลูกเสือและยุวกาชาด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ด้านปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ประกอบด้วย

3.1.1 นายหมู่ลูกเสือสามัญ จำนวน 80 คน

3.1.2 หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 80 คน

3.1.3 วิทยากรลูกเสือ และวิทยากรยุวกาชาด จำนวน 40 คน

3.2 ด้านคุณภาพ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดในการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้นำ มีระเบียบวินัย

รู้จักการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการเสอนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : ได้จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเพื่อกำหนดวันดำเนินงานโครงการแล้ว โดยกำหนดจัดการอบรมแบบพักค้างระหว่างวันที่ 8-10

มีนาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือภรณชณ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : ได้จัดสรรจำนวนนักเรียนให้แก่แต่ละโรงเรียนแล้ว เดิมโรงเรียนกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2566

แต่เนื่องจากค่ายลูกเสือบางมดยังอยู่ระหว่างปรับปรุง จึงเลื่อนกำหนดการอบรมเป็นระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/03/2566 : จัดสรรจำนวนนักเรียนให้แก่แต่ละโรงเรียนแล้ว และอยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อคณะครูเพื่อจัดทำคำสั่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/04/2566 : กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 5





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

:: 29/05/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำรายชื่อรายชื่อนายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดเพื่อขออนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม และจัดทำคำสั่งผู้บังคับบัญชา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/06/2566 : ได้จัดการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว โดยจัดการฝึกอบรมแบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ชลดา อำเภออมก๋อย จังหวัดสระบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 113,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

รหัสโครงการ... : 50060000-3687

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 113,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 113,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551

1.3 หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด มีหน้าที่ควบคุมดูแลลูกเสือและยุวกาชาดภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับ หรือผู้นำกลุ่ม รองผู้นำกลุ่ม ฉะนั้น ลูกเสือหรือยุวกาชาดจะต้องมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการเป็นผู้นำหรือผู้บังคับบัญชาได้

เพื่อที่จะได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและยุวกาชาด เป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบ

ต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ

นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครด้วยกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ

ผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป

☐สำนักงานเขตยานนาวาจึงจัดทำโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดขึ้น

เพื่อฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตร วิธีการของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ และสภากาชาดไทยกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และสังคม

☐๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความรับผิดชอบร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกัน

☐๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ

เข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะผู้นำและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในทางเดียวกัน

☐๒.๔ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและกิจการลูกเสือและยุวกาชาด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ด้านปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ประกอบด้วย

3.1.1 นายหมู่ลูกเสือสามัญ จำนวน 80 คน

3.1.2 หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 80 คน

3.1.3 วิทยากรลูกเสือ และวิทยากรยุวกาชาด จำนวน 40 คน

3.2 ด้านคุณภาพ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดในการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้นำ มีระเบียบวินัย

รู้จักการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : ได้จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเพื่อกำหนดวันดำเนินงานโครงการแล้ว โดยกำหนดจัดการอบรมแบบพักค้างระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือกรุงธน เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : ได้จัดสรรจำนวนนักเรียนให้แก่แต่ละโรงเรียนแล้ว เดิมโรงเรียนกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 แต่เนื่องจากค่ายลูกเสือบางมดอยู่ระหว่างปรับปรุง จึงเลื่อนกำหนดการอบรมเป็นระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/03/2566 : จัดสรรจำนวนนักเรียนให้แก่แต่ละโรงเรียนแล้ว และอยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อคณะครูเพื่อจัดทำคำสั่ง



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่4	:: 27/04/2566 : กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/05/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำรายชื่อวิทยากรและหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขออนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม และจัดทำคำสั่งผู้บังคับบัญชา		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/06/2566 : ได้จัดการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว โดยจัดการฝึกอบรมแบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ชลดา อำเภอแม่เหล็ก จังหวัดสระบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 113,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิทยากรและหัวหน้าหน่วยงานวิทยากร

รหัสโครงการ... : 50060000-3687

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 113,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 113,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551

1.3 หลักการและเหตุผล

นายวิทยากรและหัวหน้าหน่วยงานวิทยากร มีหน้าที่ควบคุมดูแลและวิทยากรภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับ หรือผู้นำกลุ่ม รองผู้นำกลุ่ม ฉะนั้น ลูกเสือหรือวิทยากรจะต้องมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการเป็นผู้นำหรือผู้บังคับบัญชาได้

เพื่อที่จะได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและวิทยากร เป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบ

ต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ

นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครด้วยกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี วิทยากรและ

ผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป

☐สำนักงานเขตยานนาวาจึงจัดทำโครงการฝึกอบรมวิทยากรและหัวหน้าหน่วยงานวิทยากรขึ้น

เพื่อฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตร วิธีการของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ และสภาลูกเสือไทยกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และสังคม

☐๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความรับผิดชอบร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกัน

☐๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ

เข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะผู้นำและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในทางเดียวกัน

☐๒.๔ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและกิจการลูกเสือและวิทยากร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ด้านปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ประกอบด้วย

3.1.1 นายวิทยากรและวิทยากร จำนวน 80 คน

3.1.2 หัวหน้าหน่วยงานวิทยากร จำนวน 80 คน

3.1.3 วิทยากรลูกเสือ และวิทยากรวิทยากร จำนวน 40 คน

3.2 ด้านคุณภาพ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้กิจกรรมลูกเสือและวิทยากรในการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้นำ มีระเบียบวินัย

รู้จักการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการเสอนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : ได้จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเพื่อกำหนดวันดำเนินงานโครงการแล้ว โดยกำหนดจัดการอบรมแบบพักค้างระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือภรณ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/02/2566 : ได้จัดสรรจำนวนนักเรียนให้แก่โรงเรียนแล้ว เดิมโรงเรียนกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2566		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

แต่เนื่องจากค่ายลูกเสือบางมดยังอยู่ระหว่างปรับปรุง จึงเลื่อนกำหนดการอบรมเป็นระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566			
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/03/2566 : จัดสรรจำนวนนักเรียนให้แก่แต่ละโรงเรียนแล้ว และอยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อคณะครูเพื่อจัดทำคำสั่ง		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/04/2566 : กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/05/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำรายชื่อค่ายลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดเพื่อขออนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม และจัดทำคำสั่งผู้บังคับบัญชา		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/06/2566 : ได้จัดการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว โดยจัดการฝึกอบรมแบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ชลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 113,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....