



1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในฐานข้อมูลของพื้นที่เขตตลิ่งชัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตตลิต / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

๒
ผู้ประสานงาน สยป :

เขตตลิ่งเป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในกลุ่มสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพกลาง

มีสภาพพื้นที่ประกอบด้วยสถานที่และโบราณสถานที่สำคัญ แหล่งการค้า แหล่งท่องเที่ยว หน่วยงานราชการ หน่วยทหาร

และรวมถึงที่อยู่อาศัยที่มีจำนวนหนาแน่น เมื่อเทียบกับพื้นที่ที่มีจำกัด อาคารบ้านเรือนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะไม่ใช่ระบบระเบียบ

การตรวจสอบคนหาที่ตั้งของอาคารบ้านเรือนในพื้นที่เขตตลิตกระทำได้ยากพอควร เหตุนี้การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

ในฐานขอมูลระบบ ภูมิสารสนเทศระบบเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับหน่วยงานต่างๆ

รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปในการตรวจสอบคนหาที่ต้ง และรายละเอียดของอาคารได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

1 เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของจำนวนบาน

ที่ได้มีการกำหนดเลขหมายประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน หลังจากที่ได้ทำการปลูกสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2 เพื่อเป็นการเพิ่มและพัฒนาฐานข้อมูลรายการบ้าน ตลอดจนการสืบค้นที่ทันสมัย รายละเอียดชั้นข้อมูลของบ้าน ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของขอมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานเขตได้รับการสำรวจ จัดเก็บและ

จัดทำระบบฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 100

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ***** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน *****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : นิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ได้มีการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของหลักฐานคำขอเลขที่บ้าน

∴ ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % ณประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

๖. การลงจดยุทธการงานในแผนที่ของสำนักวางแผนและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 3 - 25

∴ ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % ของประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

.. 23/02/2566 : การลงลดรายการบางรายการในบัญชีงบกำไรขาดทุนสุทธิ

578

$$\therefore \text{ความถ่วงหยาบของสาร} = 35.00 \% \text{ ของปริมาณที่เก็บ (ครั้งที่ 3)} = 0 \text{ บาท}$$

๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐

๖๖๖๖ : การลดรายจ่ายการเลี้ยงแบบที่ตนเองทำไว้แล้วและพัฒนารวมอีก

5281

$$\therefore \text{ความน่าจะเป็นที่รถจะมาถึงก่อนเวลา} = 15.00\% \text{ หรือ } 0.15 \text{ หรือ } 15\% \text{ หรือ } \frac{15}{100} \text{ หรือ } \frac{3}{20} \text{ หรือ } 0.15 \text{ หรือ } 15\%$$

០៣/០៥/២៥៦៦ : បានទទួលការសម្រេចពីគណៈកម្មាធិការជាតិបោះឆ្នោតថា លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកអង្គភាពប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន ក្រុងកំពង់ធំ មានដូចខាងក្រោម៖

ចំពោះការស្នើសុំលំដាប់លំដាប់ ៣ នេះ

$$\therefore \text{ការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាជន} = 55.00 \% \text{ ប្រកបដោយភាពស្មើគ្នា (ជំហាន 5) = 0 \text{ រោង}$$

๒๕/๐๕/๒๕๖๖ : การลดความรุนแรงทางกายภาพเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนและพัฒนาระบบ

ด้วยพระกรุณาธิคุณ

$$\therefore \text{ការប្រើប្រាស់ប្រាក់បញ្ញើ} = 65.00\% \text{ ប្រាក់បញ្ញើប្រចាំឆ្នាំ (ឆ្នាំទី 6)} = 0 \text{ ប្រាក់}$$
[illegible]

2566

$$\therefore \text{သက်သာချက်နှုန်း} = 75.00\% \text{ ဖြစ်သည်။ (ခန့်မှန်း)} = 0.75$$

๒๓/๐๓/๒๕๖๖

2566 ទំហំមិនស្មើគ្នាទេ ទំហំខ្នាត 5 គម្រ

2500 11 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่9 :: การลงจุดรายการบ้านในแผนที่ของสำนักวางผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการ : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: การลงจุดรายการบ้านในแผนที่ของสำนักวางผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 26 สิงหาคม - 25 กันยายน 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในฐานข้อมูลของพื้นที่เขตดุสิต

รหัสโครงการ... : 50070000-3386

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตดุสิตเป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในกลุ่มสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพมหานคร
มีสภาพพื้นที่ประกอบด้วยสถานที่และโบราณสถานที่สำคัญ แหล่งการค้า แหล่งท่องเที่ยว หน่วยงานราชการ หน่วยทหาร
และรวมถึงที่อยู่อาศัยที่มีจำนวนหนาแน่น เมื่อเทียบกับพื้นที่ที่มีจำกัด อาคารบ้านเรือนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะไม่เป็นระเบียบ
การตรวจสอบค้นหาที่ตั้งของอาคารบ้านเรือนในพื้นที่เขตดุสิตกระทำโดยยากพอควร เหตุนี้การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
ในฐานข้อมูลระบบ ภูมิสารสนเทศระบบเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับหน่วยงานต่างๆ
รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปในการตรวจสอบค้นหาที่ตั้ง และรายละเอียดของอาคารได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของจำนวนบ้าน
ที่ได้มีการกำหนดเลขหมายประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน หลังจากที่ได้ทำการปลูกสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- 2 เพื่อเป็นการเพิ่มและพัฒนาฐานข้อมูลรายการบ้าน ตลอดจนการสืบค้นที่ตั้งบ้าน รายละเอียดชั้นข้อมูลของบ้าน ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละของข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานเขตได้รับการสำรวจ จัดเก็บและ
จัดทำระบบฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ได้มีการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของหลักฐานคำขอเลขที่บ้าน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: การลงจุดรายการบ้านในแผนที่ของสำนักวางผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 3 - 25 ม.ค. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 3 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 23/02/2566 : การลงจุดรายการบ้านในแผนที่ของสำนักวางผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 26 ม.ค.- 23 ก.พ. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2
ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 23/03/2566 : การลงจุดรายการบ้านในแผนที่ของสำนักวางผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 24 ก.พ. - 23 มี.ค. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2
ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 03/05/2566 : การลงจุดรายการบ้านในแผนที่ของสำนักวางผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 24 มี.ค. - 29 เมษายน 2566
ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 3 ราย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 25/05/2566 : การลงจุดรายการบ้านในแผนที่ของสำนักวางผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 30 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2566
อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 7



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่8	:: 21/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ การลงจุดรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 26 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ การลงจุดรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 22 มิถุนายน- 24 กรกฎาคม 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: การลงจุดรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: การลงจุดรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 26 สิงหาคม - 25 กันยายน 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ			
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ			
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในฐานข้อมูลของพื้นที่เขตดุสิต			
รหัสโครงการ... : 50070000-3386		ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566	
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00		งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท	
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00		งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท	
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
หน่วยงานที่รับขอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน			
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน		ผู้ประสานงาน สยป :	
1.3 หลักการและเหตุผล			
เขตดุสิตเป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในกลุ่มสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพมหานครกลาง มีสภาพพื้นที่ประกอบด้วยสถานที่และโบราณสถานที่สำคัญ แหล่งการค้า แหล่งท่องเที่ยว หน่วยงานราชการ หน่วยทหาร และรวมถึงที่อยู่อาศัยที่มีจำนวนหนาแน่น เมื่อเทียบกับพื้นที่ที่มีจำกัด อาคารบ้านเรือนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย การตรวจสอบคนหาที่ตั้งของอาคารบ้านเรือนในพื้นที่เขตดุสิตกระทำโดยยากพอควร เหตุนี้การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในฐานข้อมูลระบบ ภูมิสารสนเทศระบบเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปในการตรวจสอบค้นหาที่ตั้ง และรายละเอียดของอาคารได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว			
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ			
1 เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของจำนวนบ้าน ที่ได้มีการกำหนดเลขหมายประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน หลังจากที่ได้ทำการปลูกสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว			
2 เพื่อเป็นการเพิ่มและพัฒนาระบบข้อมูลรายการบ้าน ตลอดจนการสืบค้นที่ตั้งบ้าน รายละเอียดชั้นข้อมูลของบ้าน ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ			
1.5 เป้าหมายของโครงการ..			
ร้อยละของข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานเขตได้รับการสำรวจ จัดเก็บและจัดทำระบบฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 100			
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)			
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ			
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****			
เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****			
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย			
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ			
รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ได้มีการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของหลักฐานค่าขอเลขที่บ้าน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: การลงจุดรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 3 - 25 ม.ค. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 3 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/02/2566 : การลงจุดรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 26 ม.ค.- 23 ก.พ. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/03/2566 : การลงจุดรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 24 ก.พ. - 23 มี.ค. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 03/05/2566 : การลงจุดรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 24 มี.ค. - 29 เมษายน 2566		



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 3 ราย			
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/05/2566 : การลงจตุรรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 30 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2566		
	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ การลงจตุรรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 26 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2566		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ การลงจตุรรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 22 มิถุนายน- 24 กรกฎาคม 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 ราย		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: การลงจตุรรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการ		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: การลงจตุรรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 26 สิงหาคม - 25 กันยายน 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในฐานข้อมูลของพื้นที่เขตดุสิต
รหัสโครงการ... : 50070000-3386 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตดุสิตเป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในกลุ่มสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพมหานคร
มีสภาพพื้นที่ประกอบด้วยสถานที่และโบราณสถานที่สำคัญ แหล่งการค้า แหล่งท่องเที่ยว หน่วยงานราชการ หน่วยงานทหาร
และรวมถึงที่อยู่อาศัยที่มีจำนวนหนาแน่น เมื่อเทียบกับพื้นที่ที่มีจำกัด อาคารบ้านเรือนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
การตรวจสอบค้นหาที่ตั้งของอาคารบ้านเรือนในพื้นที่เขตดุสิตกระทำโดยยากพอควร เหตุนี้การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
ในฐานข้อมูลระบบ ภูมิสารสนเทศระบบเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับหน่วยงานต่างๆ
รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปในการตรวจสอบค้นหาที่ตั้ง และรายละเอียดของอาคารได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของจำนวนบ้าน
ที่ได้มีการกำหนดเลขหมายประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน หลังจากที่ได้ทำการปลูกสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- 2 เพื่อเป็นการเพิ่มและพัฒนาระบบข้อมูลรายการบ้าน ตลอดจนการสืบค้นที่ตั้งบ้าน รายละเอียดชั้นข้อมูลของบ้าน ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละของข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานเขตได้รับการสำรวจ จัดเก็บและ
จัดทำระบบฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ได้มีการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของหลักฐานค่าขอเลขที่บ้าน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: การลงจตุรรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 3 - 25 ม.ค. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 3 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/02/2566 : การลงจตุรรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 26 ม.ค.- 23 ก.พ. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2 ราย		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 23/03/2566 : การลงจตุรรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 24 ก.พ. - 23 มี.ค. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 2 ราย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 03/05/2566 : การลงจตุรรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 24 มี.ค. - 29 เมษายน 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 3 ราย	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : การลงจตุรรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 30 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการ	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ การลงจตุรรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 26 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2566	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ การลงจตุรรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 22 มิถุนายน- 24 กรกฎาคม 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 ราย	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: การลงจตุรรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการ	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: การลงจตุรรายการบ้านในแผนที่ของสำนักงานผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่ 26 สิงหาคม - 25 กันยายน 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการ	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง