



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (กรณีการค้าหาเร่-แผงลอย)

รหัสโครงการ... : 50070000-3419

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-01-03 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายในการทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ ให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม การพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง จัดระเบียบผู้ค้าการค้าหาเร่ ? แผงลอย ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด โดยในพื้นที่เขตดุสิตมีจุดผ่อนผันเดิมอยู่ 5 จุด ได้แก่ ตลาดราชวัตร หน้าตลาดศรียาน ตรงข้ามตลาดศรียาน ตรงข้ามกรมชลประทาน และตลาดสะพานสูง อยู่ระหว่างทบทวน 3 จุด ได้แก่ ถนนสังคโลก ข้างกระทรวงศึกษาธิการ และตลาดเทเวศร์ ซึ่งแต่ละจุดเป็นย่านการค้าที่สำคัญในพื้นที่เขตดุสิต

☐ ฝ่ายเทศกิจ เห็นถึงความสำคัญในการที่จะทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ค้าทุกจุด ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การทำการค้าในจุดผ่อนผัน จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (กรณีการค้าหาเร่-แผงลอย) ขึ้น เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้ทางเท้าในการสัญจรและให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ทางเท้าสาธารณะร่วมกันอย่างสะดวกปลอดภัย
- 2.2 เพื่อให้พื้นที่เขตดุสิตมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม ☐
- 2.3 เพื่อควบคุม ตรวจตราไม่ให้มีการฝ่าฝืนใช้ทางเท้าที่ขัดต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กวดขัน จุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้ว และจุดที่ยังไม่ยกเลิก อย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง/วัน โดยเคร่งครัด
- 3.2 หากพบผู้ฝ่าฝืนที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การทำการค้าในจุดผ่อนผัน ให้ดำเนินการจับกุมดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาเร่-แผงลอยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ได้จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กวดขัน จุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้ว และจุดที่ยังไม่ยกเลิก อย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง/วัน ตลอดช่วงที่ผ่านมา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : เป้าหมาย กวดขันจุดผ่อนผัน 5 จุด จุดละ 2 ครั้ง ผลการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันจุดผ่อนผัน จำนวน 5 จุด ทุกวันวันละ 2 ครั้ง (1-25 มกราคม 66) เป็นจำนวน 250 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/03/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/04/2566 : ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าในจุดผ่อนผันและจุดทบทวนรวม 8 จุด โดยได้ดำเนินการตามแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดระเบียบฯ ที่สำนักเทศกิจกำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/09/2566 : สรุปแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ ☐ ระยะที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2565 1.1 จัดทำบัญชีข้อมูลจุดทำการค้าหาเร่-แผงลอยทั้งในจุดและ นอกจุดอนุญาตให้ทำการค้า		



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

- ☐ 1.2 สำรวจจำนวนผู้ค้าในพื้นที่เขตดุสิต
- ☐ ระยะที่ 2 มกราคม ? กันยายน 2566
- ☐ 2.1 จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาเร่ ? แผงลอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- ☐ 2.2 จัดทำแผนปฏิบัติงานของสำนักงานเขตตามแผนงาน/แนวทางปฏิบัติงานหลักเกณฑ์ วิธีการ/
มาตรการดำเนินการ
- ☐ 2.3 จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา กวดขันความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ทำการค้าเป้าหมาย
☐ - เป้าหมาย 2 ครั้ง /วัน/จุด (จุดผ่อนผัน 5 จุด นอกจุด 3 จุด รวม 8 จุด)
☐ - ดำเนินการตรวจตราระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2566
- ผลการดำเนินการ รวมการตรวจ 4368 ครั้ง พบการกระทำผิด รวม 17 ราย สั่งให้แก้ไข 14 ราย
เปรียบเทียบปรับ 3 ราย รวมเป็นเงิน 900 บาท
- ☐ 2.4 รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน ระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2566
- ☐ 3 รายงานผลเชิงคุณภาพ จำนวน 2 ครั้ง/ปี
ครั้งที่ 1 วันที่ 31 มกราคม 2566
ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กันยายน 2566

รายงานครั้งที่ 7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 30/09/2566 :
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (กรณีการค้าหาเร่-แผงลอย)

รหัสโครงการ... : 50070000-3419

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-01-03 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายในการทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่
ให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม การพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง
จัดระเบียบผู้ทำการค้าหาเร่ ? แผงลอย ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด โดยในพื้นที่เขตดุสิตมีจุดผ่อนผันเดิมอยู่ 5 จุด ได้แก่ ตลาดราชวัตร
หน้าตลาดศรียาน ตรังข้ามตลาดศรียาน ตรังข้ามกรมชลประทาน และตลาดสะพานสูง อยู่ระหว่างทบทวน 3 จุด ได้แก่ ถนนสังคโลก
ข้างกระทรวงศึกษาธิการ และตลาดเทเวศร์ ซึ่งแต่ละจุดเป็นย่านการค้าที่สำคัญในพื้นที่เขตดุสิต
☐ ฝ่ายเทศกิจ เห็นถึงความสำคัญในการที่จะทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ค้าทุกจุด ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
การทำการค้าในจุดผ่อนผัน จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (กรณีการค้าหาเร่-แผงลอย) ขึ้น
เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม
และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้ทางเท้าในการสัญจรและให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. 2535

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ทางเท้าสาธารณะร่วมกันอย่างสะดวกปลอดภัย
- 2.2 เพื่อให้พื้นที่เขตดุสิตมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม ☐
- 2.3 เพื่อควบคุม ตรวจตราไม่ให้มีการฝ่าฝืนใช้ทางเท้าที่ขัดต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กวดขัน จุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้ว และจุดที่ยังไม่ยกเลิก อย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง/วัน โดยเคร่งครัด
- 3.2 หากพบผู้ฝ่าฝืนที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การทำการค้าในจุดผ่อนผัน
ให้ดำเนินการจับกุมดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตัวชี้วัด...



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: มิติที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาเร่-แผงลอยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ได้จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กวดขัน จุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้ว และจุดที่ยังไม่ยกเลิก อย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง/วัน ตลอดช่วงที่ผ่านมา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 25/01/2566 : เป้าหมาย กวดขันจุดผ่อนผัน 5 จุด จุดละ 2 ครั้ง ผลการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันจุดผ่อนผัน จำนวน 5 จุด ทุกวันวันละ 2 ครั้ง (1-25 มกราคม 66) เป็นจำนวน 250 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 23/03/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 30/04/2566 : ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าในจุดผ่อนผันและจุดทบทวนรวม 8 จุด โดยได้ดำเนินการตามแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดระเบียบฯ ที่สำนักเทศกิจกำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 30/05/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 26/09/2566 : สรุปแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ ☐ ระยะที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2565 1.1 จัดทำบัญชีข้อมูลจุดทำการค้าหาเร่-แผงลอยทั้งในจุดและ นอกจุดอนุญาตให้ทำการค้า ☐ 1.2 สำรวจจำนวนผู้ค้าในพื้นที่เขตดุสิต ☐ ระยะที่ 2 มกราคม - กันยายน 2566 ☐ 2.1 จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาเร่-แผงลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ☐ 2.2 จัดทำแผนปฏิบัติงานของสำนักงานเขตตามแผนงาน/แนวทางปฏิบัติงานหลักเกณฑ์ วิธีการ/ มาตรการดำเนินการ ☐ 2.3 จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา กวดขันความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ทำการค้าเป้าหมาย ☐ - เป้าหมาย 2 ครั้ง /วัน/จุด (จุดผ่อนผัน 5 จุด นอกจุด 3 จุด รวม 8 จุด) ☐ - ดำเนินการตรวจตราระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2566 ผลการดำเนินการ รวมการตรวจ 4368 ครั้ง พบการกระทำผิด รวม 17 ราย สั่งให้แก้ไข 14 ราย เปรียบเทียบปรับ 3 ราย รวมเป็นเงิน 900 บาท ☐ 2.4 รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน ระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2566 ☐ 3 รายงานผลเชิงคุณภาพ จำนวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งที่ 1 วันที่ 31 มกราคม 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กันยายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 30/09/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (กรณีการค้าหาเร่-แผงลอย)

รหัสโครงการ... : 50070000-3419

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-01-03 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายในการทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่

ให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม การพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง

จัดระเบียบผู้ทำการค้าหาเร่-แผงลอย ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด โดยในพื้นที่เขตดุสิตมีจุดผ่อนผันเดิมอยู่ 5 จุด ได้แก่ ตลาดราชวัตร



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

หน้าตลาดศรียาน ตรังข้ามตลาดศรียาน ตรังข้ามกรมชลประทาน และตลาดสะพานสูง อยู่ระหว่างทบทวน 3 จุด ได้แก่ ถนนสังคโลก ข้างกระทรวงศึกษาธิการ และตลาดเทศบาล ซึ่งแต่ละจุดเป็นย่านการค้าที่สำคัญในพื้นที่เขตดุสิต

☐ ☐ ฝ่ายเทศกิจ เห็นถึงความสำคัญในการที่จะทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ค้าทุกจุด ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การทำการค้าในจุดผ่อนผัน จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (กรณีการค้าหาเร่-แผงลอย) ขึ้น เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้ทางเท่าในการสัญจรและให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ทางเท้าสาธารณะร่วมกันอย่างสะดวกปลอดภัย
- 2.2 เพื่อให้พื้นที่เขตดุสิตมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม ☐
- 2.3 เพื่อควบคุม ตรวจตราไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนใช้ทางเท้าที่ขัดต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กวดขัน จุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้ว และจุดที่ยังไม่ยกเลิก อย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง/วัน โดยเคร่งครัด
- 3.2 หากพบผู้ฝ่าฝืนที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การทำการค้าในจุดผ่อนผัน ให้ดำเนินการจับกุมดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาเร่-แผงลอยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ได้จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กวดขัน จุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้ว และจุดที่ยังไม่ยกเลิก อย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง/วัน ตลอดช่วงที่ผ่านมา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : เป้าหมาย กวดขันจุดผ่อนผัน 5 จุด จุดละ 2 ครั้ง ผลการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันจุดผ่อนผัน จำนวน 5 จุด ทุกวันวันละ 2 ครั้ง (1-25 มกราคม 66) เป็นจำนวน 250 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/03/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/04/2566 : ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าในจุดผ่อนผันและจุดทบทวนรวม 8 จุด โดยได้ดำเนินการตามแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดระเบียบฯ ที่สำนักเทศกิจกำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/09/2566 : สรุปแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ ☐ ระยะที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2565 1.1 จัดทำบัญชีข้อมูลจุดทำการค้าหาเร่-แผงลอยทั้งในจุดและ นอกจุดอนุญาตให้ทำการค้า ☐ 1.2 สำรวจจำนวนผู้ค้าในพื้นที่เขตดุสิต ☐ ระยะที่ 2 มกราคม ? กันยายน 2566 ☐ 2.1 จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาเร่ ? แผงลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ☐ 2.2 จัดทำแผนปฏิบัติงานของสำนักงานเขตตามแผนงาน/แนวทางปฏิบัติงานหลักเกณฑ์ วิธีการ/มาตรการดำเนินการ ☐ 2.3 จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา กวดขันความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ทำการค้าเป้าหมาย ☐ - เป้าหมาย 2 ครั้ง /วัน/จุด (จุดผ่อนผัน 5 จุด นอกจุด 3 จุด รวม 8 จุด) ☐ - ดำเนินการตรวจตราระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2566 ผลการดำเนินการ รวมการตรวจ 4368 ครั้ง พบการกระทำผิด รวม 17 ราย สั่งให้แก้ไข 14 ราย เปรียบเทียบปรับ 3 ราย รวมเป็นเงิน 900 บาท ☐ 2.4 รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน ระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2566		



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **



3 รายงานผลเชิงคุณภาพ จำนวน 2 ครั้ง/ปี

ครั้งที่ 1 วันที่ 31 มกราคม 2566

ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กันยายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 30/09/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (กรณีการค้าหาเร่-แผงลอย)

รหัสโครงการ... : 50070000-3419

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-01-03 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายในการทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่

ให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม การพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง

จัดระเบียบผู้ค้าหาเร่-แผงลอย ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้สะอาด โดยในพื้นที่เขตดุสิตมีจุดผ่อนผันเดิมอยู่ 5 จุด ได้แก่ ตลาดราชวัตร

หน้าตลาดศรียาน ตรังข้ามตลาดศรียาน ตรังข้ามกรมชลประทาน และตลาดสะพานสูง อยู่ระหว่างทบทวน 3 จุด ได้แก่ ถนนสังคโลก

ข้างกระทรวงศึกษาธิการ และตลาดเทเวศร์ ซึ่งแต่ละจุดเป็นย่านการค้าที่สำคัญในพื้นที่เขตดุสิต

☐ ☐ ฝ่ายเทศกิจ เห็นถึงความสำคัญในการที่จะทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ค้าทุกจุด ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข

การทำการค้าในจุดผ่อนผัน จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (กรณีการค้าหาเร่-แผงลอย) ขึ้น

เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม

และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้ทางเท้าในการสัญจรและให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

พ.ศ. 2535

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ทางเท้าสาธารณะร่วมกันอย่างสะดวกปลอดภัย

2.2 เพื่อให้พื้นที่เขตดุสิตมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม ☐

2.3 เพื่อควบคุม ตรวจตราไม่ให้มีการฝ่าฝืนใช้ทางเท้าที่ขัดต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กวดขัน จุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้ว และจุดที่ยังไม่ยกเลิก อย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง/วัน โดยเคร่งครัด

3.2 หากพบผู้ฝ่าฝืนที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การทำการค้าในจุดผ่อนผัน

ให้ดำเนินการจับกุมดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาเร่-แผงลอยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ได้จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กวดขัน จุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้ว

และจุดที่ยังไม่ยกเลิก อย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง/วัน ตลอดช่วงที่ผ่านมา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/01/2566 :

เป้าหมาย กวดขันจุดผ่อนผัน 5 จุด จุดละ 2 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันจุดผ่อนผัน จำนวน 5 จุด ทุกวันวันละ 2 ครั้ง (1-25 มกราคม 66) เป็นจำนวน 250 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 23/03/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 30/04/2566 : ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าในจุดผ่อนผันและจุดทบทวนรวม 8 จุด

โดยได้ดำเนินการตามแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดระเบียบฯ ที่สำนักเทศกิจกำหนด



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามแผน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 :		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/09/2566 :	สรุปแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ	
	☐ ระยะที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2565		
	1.1 จัดทำบัญชีข้อมูลจุดทำการค้าหาแร่? แผลลอยทั้งในจุดและ นอกจุดอนุญาตให้ทำการค้า		
	☐ 1.2 สำรวจจำนวนผู้ค้าในพื้นที่เขตดุสิต		
	☐ ระยะที่ 2 มกราคม ? กันยายน 2566		
	☐ 2.1 จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาแร่ ? แผลลอย		
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566		
	☐ 2.2 จัดทำแผนปฏิบัติงานของสำนักงานเขตตามแผนงาน/แนวทางปฏิบัติงานหลักเกณฑ์ วิธีการ/		
	มาตรการดำเนินการ		
	☐ 2.3 จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา กวดขันความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ทำการค้าเป้าหมาย		
	☐ - เป้าหมาย 2 ครั้ง /วัน/จุด (จุดผ่อนผัน 5 จุด นอกจุด 3 จุด รวม 8 จุด)		
	☐ - ดำเนินการตรวจตราระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2566		
	ผลการดำเนินการ รวมการตรวจ 4368 ครั้ง พบการกระทำผิด รวม 17 ราย สั่งให้แก้ไข 14 ราย		
	เปรียบเทียบปรับ 3 ราย รวมเป็นเงิน 900 บาท		
	☐ 2.4 รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน ระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2566		
	☐ 3 รายงานผลเชิงคุณภาพ จำนวน 2 ครั้ง/ปี		
	ครั้งที่ 1 วันที่31 มกราคม 2566		
	ครั้งที่ 2 วันที่11 กันยายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/09/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง