



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ชุมชนพญาไท ปลอดภัยไว้ก่อน (SAFETY FIRST)

รหัสโครงการ... : 50080000-7044

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพญาไท / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนกร รักษ์พันธุ์

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ภัยพิบัติเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน โดยมีได้คาดหมาย สาเหตุเกิดขึ้นจากการกระทำของธรรมชาติหรือมนุษย์ เช่น พายุ แผ่นดินไหว อัคคีภัย น้ำท่วม เป็นต้น เมื่อเกิดภัยพิบัติทำให้เกิดการสูญเสียชีวิต บาดเจ็บ ความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่องานสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจ การเกิดภัยพิบัติในชุมชนพื้นที่เขตพญาไทส่วนใหญ่เป็นเรื่องของอัคคีภัย ซึ่งถึงแม้ว่าสำนักงานเขตพญาไทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการให้ชุมชนซักซ้อมตามแผนการป้องกันอัคคีภัยในชุมชนเป็นประจำ แต่ปัญหาที่พบว่าผู้พักอาศัยในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้เช่าห้องไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและบางชุมชนจะเป็นบุคคลต่างด้าว เนื่องจากค่าเช่าไม่แพงและใกล้สถานที่ทำงาน ซึ่งผู้พักอาศัยเหล่านี้มักจะไม่ได้มาเข้าร่วมการซ้อมตามแผนการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นมาจริง ๆ ผู้พักอาศัยเหล่านี้ก็ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์เพื่อระงับเหตุ หรือการอพยพไปจุดนัดหมายได้ เพราะหาไม่ทราบเส้นทางหรืออ่านภาษาไทยไม่ได้

☐ สำนักงานเขตพญาไท ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงดำเนินการจัดทำโครงการ ?ชุมชนพญาไท ปลอดภัยไว้ก่อน (SAFETY FIRST)?

เป็นกระบวนการสร้างความปลอดภัยในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีระบบการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน เช่น การเกิดอัคคีภัย การเกิดภัยธรรมชาติ โดยต้องมีการจัดระบบการอพยพผู้คนและแจ้งข่าวสาร

มีการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่มีประสิทธิภาพ

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและป้องกันเกิดเหตุไฟไหม้ในชุมชนที่สามารถประชาสัมพันธ์สื่อสารให้กับผู้พักอาศัยในชุมชนได้รู้และเข้าใจแก้ไขสถานการณ์หรือระงับเหตุได้อย่างรวดเร็ว
2. จัดทำข้อมูลชุมชนในพื้นที่เขตพญาไทของทุกชุมชนที่สามารถบ่งบอกถึงจุดพิกัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดภัยพิบัติ
3. เพื่อจัดทำคู่มือประชาสัมพันธ์ที่สามารถสื่อสารให้กับผู้พักอาศัยในชุมชนครอบคลุมทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาของบุคคลต่างด้าว และสามารถเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุขภัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดทำแผนเผชิญเหตุไฟไหม้ในชุมชนหลากหลายภาษา อาทิ ภาษาอังกฤษ และภาษาของบุคคลต่างด้าว ซึ่งแสดงจุดพิกัดต่าง ๆ ในแผนที่ชุมชนของแต่ละชุมชนด้วยแอปพลิเคชัน Google map เช่น ข้อมูลจุดติดตั้งถังเคมีดับเพลิง จุดประปาหัวแดง เส้นทางหนีไฟ จุดรวมพล ศูนย์อพยพช่วยเหลือ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติตามแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชน

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ -เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation base)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| รายงานครั้งที่1 | :: 27/02/2566 : คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 <input type="checkbox"/><br>โดยคณะผู้บริหารราชการเขตพญาไททุกท่านเป็นคณะกรรมการฯ จัดประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมภาสะพงษ์ สำนักงานเขตพญาไท เพื่อพิจารณาคัดเลือกแนวคิดตามที่คณะทำงานฯ นำเสนอ ซึ่งคัดเลือกแนวคิด ? ชุมชนพญาไท ปลอดภัยไว้ก่อน (Safety Community)?<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |  |  |
| รายงานครั้งที่2 | :: 27/03/2566 : ดำเนินการจัดทำโครงการ ชุมชนพญาไท ปลอดภัยไว้ก่อน (COMMUNITY SAFETY FIRST)<br>ซึ่งเป็นโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามมติของคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร<br>พิจารณาให้ปรับปรุงแก้ไข เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย                                                                                                                                     |  |  |
| รายงานครั้งที่3 | :: 29/04/2566 : ไม่มี<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|                 | :: 31/05/2566 : รอข้อมูล                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                     |
| รายงานครั้งที่5 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท                                                                                                                                                                                                                     | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                 | :: 26/06/2566 : ดำเนินการจัดทำข้อแผนที่ชุมชนของแต่ละชุมชนด้วยแอปพลิเคชัน Google map จำนวน 22 ชุมชน                                                                                                                                                                                           |                |                     |
| รายงานครั้งที่6 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท                                                                                                                                                                                                                     | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                 | :: 25/07/2566 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์อันวัฒนธรรมแผนที่ชุมชน จำนวน 22 ชุมชน เพื่อให้หน่วยงานและผู้พักอาศัยในชุมชนรับทราบ                                                                                                                                                                     |                |                     |
| รายงานครั้งที่7 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท                                                                                                                                                                                                                     | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                 | :: 31/08/2566 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันข้อมูลชุมชนเพื่อการป้องกันอัคคีภัย ให้กับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ                                                                                                                                   |                |                     |
| รายงานครั้งที่8 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท                                                                                                                                                                                                                     | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                 | :: 26/09/2566 : ดำเนินการจัดทำแอปพลิเคชันแผนผังชุมชนในพื้นที่เขตพญาไท เสาชิงเหตูไฟไหม้ Google maps รูปแบบภาษาไทย อังกฤษ เขมร พม่า ลาว จำนวน 22 ชุมชน และเผยแพร่ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อไปใช้ประโยชน์ โดยดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ผ่าน QR Code จำนวน 246 ราย ผลการประเมินร้อยละ 95 |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท                                                                                                                                                                                                                    | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

